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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro založení dvoulodní 
haly. Nosná konstrukce haly je navržena z ocelových kloubově uložených rámů. Základové 
poměry staveniště jsou složité, proto budou pod patkami štěrkopískové polštáře. Objekt se 
nachází v nezastavěné zóně na rovinném terénu a bude navazovat na již vybudovanou původní 
výrobní halu. Součástí práce bude technologická etapa založení, návrh strojní sestavy, finanční a 
časový plán realizace.  
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Abstract 
Goal of bachelor thesis is work on construction-technological project of two-aisle hall 
foundation. Hall load-bearing structure is designed from frames loaded by steely joints. 
Foundations ratio of building site is complicated therefore will be placed gravel-sand pillows 
under socle. Building is located in non-developed site on plane terrain and will continue on 
current factory building. Park of the work will be technological construction of foundation, 
design of machine set, financial plan and schedule of realization.  
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ÚVOD K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI: 
 
Cílem mé bakalářské práce pro technologickou etapu založení výrobní haly v Bystřici nad 
Olší je vypracovat stavebně technologický projekt pro založení dvoulodní haly. 
Architektonické řešení je zde podřízeno funkci objektu. Barevné a materiálové řešení 
vychází z původní haly. Na té jsou použity šedostříbrné panely Kingspan, které jsou kladeny 
vertikálně. Ukončení haly, administrativní část, je obložena modrými panely, kladenými 
horizontálně. Nová hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Halu tvoří dvě lodě, které budou rovněž obloženy šedostříbrnými 
panely Kingspan. V první etapě výstavby však bude budována pouze jedna hala, která je 
umístěna blíže ke komunikaci. V závěru, na opačném konci, než je příjezd, je navržena 
trafostanice. Hala v tomto místě ustupuje a je rovněž obložena modrými panely, kladenými 
horizontálně. Funkčně jsou nové zpevněné plochy napojeny na příjezd a na zpevněné plochy 
stávajícího areálu. Dispozičně tvoří nová hala jeden pracovní prostor, do kterého je na opačné 
straně od vjezdu umístěna dvojpodlažní vestavba. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je v současnosti využité jako zatravněná plocha. Leží v zastavěném území obce, 
funkční využití zemědělská výroba. V územním plánu obce je areál součástí zóny výrobní a 
technického zařízení. Staveniště je mírně svažité. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 
souvisejících 
 
Urbanistické řešení vychází z funkčních a ekonomických požadavků. Hala je situovaná podél 
komunikace a se stejným odstupem od ní jako hala stávající. Hřeben haly je  rovnoběžný 
s halou stávající. Koncepce provozu vychází ze stejného dopravního napojení včetně napojení 
na zpevněné plochy, které navazují na zpevněné plochy stávající a jsou rovněž umístěny 
mezi tratí a průčelím haly.  Architektonický výraz objektu vychází z původní haly včetně 
použití shodného materiálu. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
 
Stavba nové haly bude provedena jako montovaná stavba s ocelovou konstrukcí a 
opláštěním sendvičovými panely Kingspan. Základové konstrukce patek budou 
z monolitického železobetonu. V první etapě budou realizovány základové konstrukce pro 
celou halu, ale pouze jen krajní halová loď. 
Střešní konstrukce bude rovněž ve stejné technologii - vazníky tvoří rámy ocelové 
konstrukce, opláštění a střešní panely Kingspan, ve kterých jsou osazeny polykarbonátové 
světlíky, kolmé k hřebeni střechy. 
Vnější plochy budou řešeny v celém rozsahu s ohraničením obrubníky. Nebude však 
provedena jejich finální úprava s živičným povrchem z asfaltobetonu. Vrstvy kameniva však 
budou hutněny a prolity živicí, tak aby se mohly pojíždět nákladními automobily. Kanálové 
vpusti budou osazeny na nižší úroveň. Až v další, následné etapě, kdy se bude budovat 
druhá poloviny haly, budou provedeny živičné povrchy na celé zpevněné ploše z 
asfaltobetonu, tak budou vpusti osazeny do definitivní úrovně.  
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
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Pouze vjezd do nové haly bude mít definitivní povrchovou úpravu s asfaltobetonem. 
  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Dopravně je již napojen stávající výrobní areál firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. na stávající 
silnici III. třídy vedoucí z Bystřice (pozemek p.č. 5970) . Tímto příjezdem budou napojeny i 
nové zpevněné plochy. 
Nově budovaná hala se bude napojovat na technickou infrastrukturu ze stávajících sítí. 
Vodovodní přípojka je stávající DN 80 včetně vodoměru. Za vodoměrem, na pozemku p.č. 
4607/1 bude provedena odbočka k nové hale. 
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační stoku, vedenou podél 
pozemku investora, přípojka dešťové kanalizace, která bude odvádět vodu ze zpevněných 
ploch a střech haly, bude napojena do vodoteče na pozemku p.č. 4598 přes koalesenční 
odlučovač ropných látek a retenční nádrž. 
Zásobování plynem je navrženo novou STL plynovodní přípojkou ze stávajícího STL 
plynovodu do regulátoru tlaku s HUP v místě oplocení. Odtud bude proveden vnější NTL 
plynovod do nové haly. 
Přípojka elektro bude vedena nejprve jako přípojka VN ze vzdušného vedení VN 22Kv před 
distribuční stanicí DTS 7661 na pozemku p.č. 3051/2 (PK parcela), nejprve zemí a pak po 
sloupech v souběhu se stávající přípojkou VN firmy Mrozek až do kioskové trafostanice, která 
bude součástí nového areálu firmy Berndorf Bãderbau. 
Podrobněji – viz jednotlivé objekty. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
   Požadavky obsažené v územním rozhodnutí a příslušných dokladech jsou splněny. 
 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly v dokumentaci dodrženy 
 
f) řešení dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy  v klidu 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
  
Do areálu firmy je veden jeden vjezd z komunikace III.třídy. Uvnitř areálu je doprava řešena 
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po stávajících zpevněných asfaltových plochách v jejichž rámci jsou vyhrazena místa pro 
parkování osobních vozidel. Tato parkovací místa jsou dostačující. V 1. etapě výstavby bude 
mít nový asfaltový povrch pouze příjezd k vratům nové haly. Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o poddolované území, není nutno dodržet žádné podmínky. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
  
Navržené rozšíření stávajícího výrobního objektu neovlivní negativním způsobem životní 
prostředí. Pro odclonění od železnice bude v rámci areálu řešena výsadba zeleně. Podrobněji 
budou vlivy stavby na životní prostředí popsány v samostatném dokumentu, který bude 
součástí Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
(„Oznámení posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001Sb“). Jednou z příloh této dokumentace je hluková studie. 
  
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Z hlediska užívání stavby osobami s omezenou schopností  pohybu bude stavba splňovat tyto 
požadavky : 
Na parkovišti u stávající budovy je vyčleněno 5% z celkové kapacity pro stání o šířce 3,5 m. 
Od parkoviště bude bezbariérový přístup do vstupního zádveří.  
Další vstup do skladovací haly je veden novými vraty z manipulačního prostoru areálu, který 
je rovněž bezbariérový. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
projektové dokumentace 
Byl prováděn pouze inženýrsko-geologický průzkum. Jeho výsledky jsou podkladem pro 
návrh základových konstrukcí stavby. 
 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční  polohový a 
výškový systém 
  
Staveniště bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno geodetickou firmou  s použitím 
výškopisného systému BPV.  
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
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provozní soubory 
 
Stavba tvoří tyto stavební objekty : 
SO 01  Vlastní objekt – výrobní a skladovací hala (1. etapa) 
 SO 02  Zpevněné plochy 
 SO 03  Dešťová kanalizace + odlučovač ropných látek + retenční nádrž 
 SO 04  Přípojka splaškové kanalizace 
           SO 05  Úprava vodovodní přípojky 
 SO 06  Přípojka VN včetně trafostanice 
 SO 07  Plynovodní přípojka 
 SO 08  Veřejné osvětlení 
 SO 09  Oplocení 
 SO 10  Ozelenění – sadové úpravy 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
 Nejsou známy žádné vlivy s negativními účinky 
 
  
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 
Bude dán vnitřními předpisy. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
    Viz samostatný statický výpočet 
 
3. Požární bezpečnost  
Viz samostatná požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Budou splněny podmínky dané vyjádřením Krajské hygienické stanice v  Ostravě, územního 
pracoviště Frýdek - Místek 
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5. Bezpečnost  při užívání  
Užívání stavby se bude řídit provozním řádem 
 
6. Ochrana proti hluku 
Navržené rozšíření stávajícího výrobního objektu neovlivní negativním způsobem životní 
prostředí. Pro odclonění od železnice bude v rámci areálu řešena výsadba zeleně. Hluková 
studie je přílohou Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb. („Oznámení posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001Sb. 
 
     7. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Viz příloha – energetický štítek budovy v dokumentaci pro stavební povolení 
   
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
  
Viz příloha – energetický štítek budovy v dokumentaci pro stavební povolení 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Navržená stavba je přístupná osobami s omezenou schopností pohybu. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí  
Např. radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. - žádný  z výše uvedených škodlivých vlivů není přítomen 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Není řešenna 
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11. Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
        (je provedeno na obě etapy) 
 - dešťové vody 
 Hydrotechnický výpočet dle ČSN 756101 
  
Odvodnění zpevněných ploch  
Prům. vypouštěné množství vod  
 
Q = ψ * S * q  [l/s] 
 
Q – maximální odtok dešťových vod 
ψ – součinitel odtoku  
S – plocha povodí stoky měřená horizontálně 
q – roční úhrn srážek  
Q = 0,8 * 2656 * 0,716 
Q = 127 m3/měs.  
Q = 1521 m3/rok 
 
Max. vypouštěné množství vod    
 
Q = ψ * S * q  [l/s] 
 
Q – maximální odtok dešťových vod 
ψ – součinitel odtoku  
S – plocha povodí stoky měřená horizontálně 
q –intenzita směrodatného deště uvažované periodicity (pro 15min déšť s                                      
periodicitou 1,0) 
 
Q = 0,8 * 0,2656 * 128 
Q = 27,2 l/s 
 
Navržen odlučovač ropných látek ASIO AS TOP 30VF/EO/PB-SV s výstupní 
hodnotou NEL do 5 mg/l. 
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 Odvodnění střechy 
Max. vypouštěné množství vod    
 
Q = ψ * S * q  [l/s] 
 
Q – maximální odtok dešťových vod 
ψ – součinitel odtoku  
S – plocha povodí stoky měřená horizontálně 
q –intenzita směrodatného deště uvažované periodicity (pro 15min déšť s                                      
periodicitou 1,0) 
Q = 0,6 * 0,2443 * 128 
Q = 18,7 l/s 
 
- splaškové  vody 
 Výpočtové množství splaškových vod je      
Qs = 80 l/den*zam. * 25 zam  * 262 prac. dnů = 210 m3/rok  
 
b) zásobování vodou 
  Bude řešeno ze stávající vodovodní přípojky 
 
c) zásobování energiemi 
 
 c.1.) Energetická bilance 
a/ Napěťová soustava: 3+PEN, stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
b/ Stupeň důležitosti dodávky:  3  
c/ ochrana proti zkratu a přetížení: pojistkami a jističi 
d/ ochrana proti nebezpeč. dotykovému napětí: 
 samočinným odpojením od zdroje v síti TN podle ČSN 33 2000-4-41 
e/ zemnění: Strojeným základovým zemničem 
f/ energetická bilance: 
  celkový instalovaný výkon  135,4 kW    
  koeficient náročnosti    0,8 
  výpočtový výkon   108,3 kW 
  odebíraný proud   156,5 A 
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g/ způsob měření spotřebované el. energie: obchodní měření: 
 odběratel kategorie „B“ 
Výrobní a skladovací hala firmy Berndorf Bäderbau s.r.o., bude napájena elektrickou energií 
kabelem AYKY 3x95+70 z rozváděče 400/230V ve vlastní  kioskové trafostanici 22/0,4 kV, o 
výkonu 400 kVA,  která bude situována v areálu  firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. Kiosková 
trafostanice včetně přípojky VN jsou  řešeny samostatným stavebním objektem SO 06 
- Přípojka VN včetně  trafostanice. 
Přívodní kabel AYKY 3x95+70 z rozváděče 400/230V v kioskové trafostanici bude v hale 
ukončen v hlavním rozváděči HR. Z hlavního rozváděče HR budou napájeny elektroinstalační 
rozvody ve výrobní hale a podružný rozváděč R1. Z podružného rozváděče R1 budou 
napájeny elektrorozvody v sociálním a hygienickém zázemí haly. 
  
c.2.) Tepelná bilance 
Tepelná ztráta objektu je    80 kW.  
Teplotní spád ot. soustavy      70/55°C 
Instalovaný topný výkon      28 kW 
Výpočtová roční potřeba tepla     134,6 GJ  
Výpočtová roční potřeba plynu     4424 m3/rok 
Hala: 
Instalovaný topný výkon      324 kW 
Výpočtová roční potřeba tepla     1204,8 GJ  
Výpočtová roční potřeba plynu 40 100 m3/rok 
 
d) řešení dopravy 
 Stavba nezmění dopravní řešení v areálu firmy 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Povrchové úpravy v okolí stavby zůstávají stávající 
 
f) elektronické komunikace 
 Nejsou řešeny 
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12. Panely KINGSPAN 
 
Plášť je tvořen stěnovými panely Kingspan KS 1000 o tloušťce 7 cm v provedení 
SF – B/MB , které jsou kladeny vertikálně – v odstínu RAL 9006 z exteriéru i 
interiéru. Pouze ve výklenku, u trafa jsou kladeny horizontálně – v odstínu RAL 5010 
z exteriéru a RAL 9006 z interiéru. V obvodových stěnách jsou ze strany od silnice 
vynechány otvory pro osazení okenních sestav, ze strany od trati je obvodová stěna 
plná.  
Pod obvodovým pláštěm je navržen nízký parapet – výšky 25 cm, který bude z 
monolitického betonu, prováděného do systémového velkoplošného bednění.Do 
bednění bude před betonáží vložena tepelná izolace, která bude spojena s 
monolitickým parapetem pomocí plastových kotev. 
 Z vnitřní strany panelů Kingspan se pouze v prostoru s jednopodlažní 
vestavbou nachází vícevrstvá konstrukce stěny, která je tvořena 5 cm tl. tepelnou 
izolací se sádrokartonovým opláštěním. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1 Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provádění zemních prací 
 
1.2 Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3 Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
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konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobetony. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového plechu 
s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu Kingspan 
KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč vaznicím, které je 
vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a ze strany od 
budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab bude sloužit i 
v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od střešního žlabu, 
jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se samonosnou 
zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je  
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
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2 Zemní práce 
 
2.1 Vytěžená zemina všeobecně 
 
Označení Název 
Objem zeminy 
(RS) m3 
Objem zeminy 
(NS) m3 
1 Ornice 1956 2348 
2 Stavební jáma 328,8 394,56 
3 Stavební rýha 95,4 114,48 
 
Součinitel nakypření je 1,2.  
 
2.2 vytěžená ornice 
 
Typ zeminy 
plocha 
(m2) 
Tl. Sejmuté 
ornice (m) 
stupeň 
nakypření 
celkem 
(m3) 
ornice 6520 0,3 1,2 2347,2 
 
2.3 Vytěžená zemina 
 
Typ zeminy 
objem 
(m3) 
stupeň 
nakypření 
celkem 
(m3) 
zemina 203,10486 1,2 243,72583 
 
2.4 jímky 
 
Typ 
jímky 
rozměry 
ks 
celkem 
oběm (m3) b l h 
jímka 
2,2x2,5 
2,7 2,2 1,6 1 9,504 
jímka 
1,25x1,2 
1,25 1,2 1,7 1 2,55 
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2.5 Klasické základové patky 
 
klasické 
výkopy s 
kolmou 
stěnou pro 
ŽB patky 
rozměry plocha ks m3 
rozšířené 
rozměry pro 
bednění o 
0,5m 
plocha ks m3 
b l h       b l h       
1,6 2 0,7 2,24 1 2,24 2,1 2,5 0,7 5,3 1 3,675 
1,6 2,5 0,7 2,8 8 22,4 2,1 2,5 0,7 5,3 8 29,4 
2 2 0,7 2,8 7 19,6 2,5 2,5 0,7 6,3 7 30,625 
0,8 1,4 0,7 0,784 4 3,14 1,3 2,5 0,7 3,3 4 9,1 
1,8 1,8 0,7 2,268 2 4,54 2,3 2,5 0,7 5,8 2 8,05 
1,5 1,5 0,7 1,575 3 4,73 2 2,5 0,7 5 3 10,5 
1,2 1,2 0,7 1,008 3 3,02 1,7 2,5 0,7 4,3 3 8,925 
0,4 2,63 0,7 0,736 1 0,74 0,9 2,5 0,7 2,3 1 1,575 
0,3 1,5 0,7 0,315 1 0,32 0,8 2,5 0,7 2 1 1,4 
ŽB 
podezdívka 
- - 0,1 74,06 45 7,41 
  
  0,1 74 45 7,406 
suma - -   88,59 75 68,1           110,66 
 
2.6 Základové patky v oblasti měkkých jílů 
 
výkopy 
pro ŽB 
základ s 
polštářem 
rozměry plocha ks m3 rozšířené rozměry 
nový 
objem 
celkový 
nový 
objem 
b l h       b1 b2 l1 l2 h1     
1,6 2 0,7 2,24 2 4,48 1,9 4,3 2,3 4,7 1,2 11,9913 23,9825 
1,6 2,5 0,7 2,8 7 19,6 1,9 4,3 2,8 5,2 1,2 13,3432 93,4025 
2 2,5 0,7 3,5 2 7 2,3 4,7 2,8 5,2 1,2 14,7653 29,5306 
2 2 0,7 2,8 3 8,4 2,3 4,7 2,3 4,7 1,2 13,2463 39,739 
0,8 1,4 0,7 0,784 2 1,568 1,1 3,5 1,7 4,1 1,2 8,22512 16,4502 
suma       13,624 16 286           61,5712 203,105 
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3 Bednění 
 
3.1 Plocha potřebná k obednění železobetonových konstrukcí  
 
bednění rozměry 
plocha 
bednění 
ks 
  
rozměry 
ŽB patek 
b l h m2  m2 
1,6 2 0,6 4,32 3 12,96 
1,6 2,5 0,6 4,92 15 73,8 
2 2,5 0,6 5,4 2 10,8 
2 2 0,6 4,8 10 48 
0,8 1,4 2,1 9,24 6 55,44 
1,8 1,8 0,6 4,32 2 8,64 
1,5 1,5 0,6 3,6 3 10,8 
1,2 1,2 0,6 2,88 3 8,64 
0,4 2,63 1,7 10,302 1 10,302 
0,3 1,5 1,5 5,4 1 5,4 
ŽB krček 0,8 0,8 1,5 4,8 38 182,4 
ŽB 
podezdívka 
- - 1,5 
55,662 
45 
2504,79 
suma - -   115,644 129 2931,972 
 
 
4 Beton a armovací výztuž 
 
4.1 Objem betonových konstrukci 
 
ŽB patky rozměry objem ks m3 
  
b l h       
1,6 2 0,6 1,92 3 5,76 
1,6 2,5 0,6 2,4 15 36 
2 2,5 0,6 3 2 6 
2 2 0,6 2,4 10 24 
0,8 1,4 2,1 2,352 6 14,112 
1,8 1,8 0,6 1,944 2 3,888 
1,5 1,5 0,6 1,35 3 4,05 
1,2 1,2 0,6 0,864 3 2,592 
0,4 2,63 1,7 1,7884 1 1,7884 
0,3 1,5 1,5 0,675 1 0,675 
ŽB krček 0,8 0,8 1,5 0,96 38 36,48 
ŽB 
podezdívka 
- - 1,5 74,06 45 111,09 
suma - -   93,713 129 246,4354 
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jímky 
rozměry tl. 
stěn 
ks 
celkem 
betonu (m3) b l h 
jímka 
2,2x2,5 
2 2,5 1,35 0,25 1 3,45 
jímka 
1,25x1,2 
1,3 1,2 1,7 0,2 1 1,35 
 
4.2 Ocel  
 
typ 
konstrukce 
profil 
délka hmotnost 
celkem 
hmotnost 
m Kg/profil kg 
pásy 
R8 3692 1458,34 
10 416,53 
R10 1248 770,02 
R12 1872 1662,34 
patky 
R8 2264,05 894,3 
R10 6340,95 3912,36 
R12 1936 1719,17 
 
 
 
5 Násypy pro zhutnění 
 
Zastavěná plocha 
plocha 
(m2) 
tl. (m) 
objem 
(m3) 
NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉ 
STRUSKY 1263 
0,3 - 
1,4 934 
NÁSYP ZE SMĚSNÉHO 
KAMENIVA FRAKCE 0-
63mm 1263 0,8 1010,4 
VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z 
KAMENIVA FRAKCE 0-4  1263 0,2 252,6 
 
 
Provizorně zpevněná 
plocha II. etapa 
plocha 
(m2) 
tl. (m) 
objem 
(m3) 
NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉ 
STRUSKY 
1233 
0,95 - 
1,7 
1727 
NÁSYP ZE SMĚSNÉHO 
KAMENIVA FRAKCE 0-
63mm 
1233 0,8 986,4 
zpevnění recyklátem 1233 
0,04-
0,17 
132 
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      Jednot.
Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem
12 0,00 593 548,19 593 548,19
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 2 348,00 47,75 0,00 112 117,00 112 117,00
2 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 1 987,25 242,26 0,00 481 431,19 481 431,19
13 0,00 161 890,45 161 890,45
3 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 326,00 259,38 0,00 84 557,88 84 557,88
4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 326,00 40,98 0,00 13 359,48 13 359,48
5 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 95,40 248,38 0,00 23 695,45 23 695,45
6 131901111R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 258,19 156,00 0,00 40 277,64 40 277,64
15 5 286,18 54 625,24 59 911,42
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 537,76 87,86 5 286,18 41 961,41 47 247,59
8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 537,76 18,70 0,00 10 056,11 10 056,11
9 151401501R00 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 2 m m3 258,19 10,10 0,00 2 607,72 2 607,72
16 0,00 1 366 203,08 1 366 203,08
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 856,48 248,62 0,00 710 178,06 710 178,06
11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 129,10 74,39 0,00 9 603,75 9 603,75
12 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 75,16 192,77 0,00 14 488,59 14 488,59
13 161152114R00 Přemístění výkopku tř.1-4 -500m m3 326,00 54,50 0,00 17 767,00 17 767,00
14 162632511R00 Přesun sypaniny pro hutnění t 10 647,81 57,68 0,00 614 165,68 614 165,68
17 475 097,84 2 765 693,17 3 240 791,01
15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 401,16 15,19 0,00 6 093,62 6 093,62
16 174105111R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 4 995,60 74,81 0,00 373 720,84 373 720,84
17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 183,03 61,82 0,00 11 314,91 11 314,91
18 211971110R00 Montáž geotextílie m2 1 262,00 16,10 2 675,44 17 642,76 20 318,20
19 762526811R00 Polštář základy vyspec štěrkopísek m2 2 661,00 442,00 0,00 1 176 162,00 1 176 162,00
20 460120081RT1 Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm m3 1 996,80 570,00 0,00 1 138 176,00 1 138 176,00
21 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem t 256,00 2 011,74 472 422,40 42 583,04 515 005,44
27 1 384 730,73 1 391 039,85 2 775 770,58
Stavební rozpočet
Název stavby:
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-----------------------------------------
Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Základy
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22 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) m3 111,10 2 790,40 287 412,37 22 601,07 310 013,44
23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 75,00 382,08 9 093,75 19 562,25 28 656,00
24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 75,00 78,05 0,00 5 853,75 5 853,75
25 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 3,89 28 319,37 77 002,51 33 159,84 110 162,35
26 275313311R00 Beton základových patek prostý C 8/10 (B 10) m3 10,30 2 437,83 23 017,51 2 092,14 25 109,65
27 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) m3 135,35 2 790,40 350 146,39 27 534,25 377 680,64
28 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3 931,97 382,64 508 796,92 995 732,08 1 504 529,00
29 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2 931,97 78,05 0,00 228 840,26 228 840,26
30 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 6,53 28 319,37 129 261,28 55 664,21 184 925,49
87 103 470,88 99 792,53 203 263,41
31 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 143,44 19,95 12,91 2 848,72 2 861,63
32 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 7,17 100,78 5,09 717,50 722,59
33 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 kus 7,17 53,67 2,08 382,73 384,81
34 564112117R00 Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.17 cm m2 132,00 108,58 11 790,24 2 542,32 14 332,56
35 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 7,17 598,42 967,09 3 323,58 4 290,67
36 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 14,92 742,16 5 192,76 5 880,27 11 073,03
37 460120081R00 Násyp základ kamenivo drobné 0-4mm m3 384,60 165,06 0,00 63 482,08 63 482,08
38 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 7,17 110,21 790,21 0,00 790,21
39 28611262.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 28,69 1 236,00 35 460,84 0,00 35 460,84
40 583314007 Kamenivo těžené frakce  4/8  E Jihomor. kraj T 100,61 485,40 48 836,09 0,00 48 836,09
41 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 7,17 57,68 413,57 0,00 413,57
42 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 60,24 342,22 0,00 20 615,33 20 615,33
99 0,00 720 930,06 720 930,06
43 725590813R00 Přesun za staveniště celkově t 11 914,23 60,51 0,00 720 930,06 720 930,06
9 122 308,20
Ležatá kanalizace
přesuny hmot za staveniště
Celkem:
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Dodávka Montáž Celkem
12 0 593 548,19 593 548,19
13 0 161890,45 161890,45
15 5286,18 54625,24 59911,42
16 0 1366203,08 1366203,08
17 475097,84 2765693,17 3240791,01
27 1384730,73 1391039,85 2775770,58
87 103470,88 99792,53 203263,41
99 0 720930,06 720930,06
1968585,6 7153722,57 9122308,2SOUHRN
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provádění zemních prací 
 
1.2. Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany bude panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
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konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobeny. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového plechu 
s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu Kingspan 
KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč vaznicím, které je 
vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a ze strany od 
budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab bude sloužit i 
v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od střešního žlabu, 
jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se samonosnou 
zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je  
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
2. Materiály 
 
Na pozemku se nacházejí téměř jen zpevněné plochy proto zemina, která se během 
zemních prácí vytěží, se všechna odveze na skládku, ta je hned za železničním přejezdem cca 
300-500m od staveniště. Při konečných terénních úpravách se použije zemina, která byla 
odvezena na skládku. 
Dopravu zeminy na skládku zajistí sklápěč s návěsem. Sklápěče naloží kolový 
nakladač Liebherr l 556, který zajistí i dopravu zeminy v rámci staveniště. 
Na uvedeném pozemku byl prováděn inženýrsko-geologický průzkum specializovanou 
firmou. Sondami byly zjištěny v území složité základové poměry s požadavkem na další 
doplňující průzkum. V některých sondách se vyskytovaly měkké, šedé jíly v hloubkách od -
0,8 do -1,9 m pod stávajícím terénem a vysoká ustálená hladina podzemní vody v hloubkách 
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od -0,3 do -1,1m pod stávajícím terénem. Po odkrytí základových spár bude přizván 
projektant k převzetí základové spáry. 
  
Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze 
vyloučit, že jde o nálezy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o 
minerální prameny nebo jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 
 
 
2.1. Vytěžená zemina všeobecně 
 
Označení Název 
Objem zeminy 
(RS) m3 
Objem zeminy 
(NS) m3 
1 Ornice 1956 2348 
2 Stavební jáma 328,8 394,56 
3 Stavební rýha 95,4 114,48 
 
Součinitel nakypření je 1,2.  
 
Plochy:  Provizorně zpevněná plocha   3 675 m2 
  Zastavěná plocha   1 263 m2 
  Asfalt     145 m2 
  Zámková dlažba   103 m2  
  Nezpevněná plocha   1334 m2 
Celkem:      6 520 m2 
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2.2. Rozměry jam  
 
klasické 
výkopy s 
kolmou 
stěnou pro 
ŽB patky 
rozměry plocha ks m3 
rozšířené rozměry 
pro bednění o 0,5m 
plocha ks m3 
b l h       b l h       
1,6 2 0,7 2,24 1 2,24 2,1 2,5 0,7 5,3 1 3,675 
1,6 2,5 0,7 2,8 8 22,4 2,1 2,5 0,7 5,3 8 29,4 
2 2 0,7 2,8 7 19,6 2,5 2,5 0,7 6,3 7 30,625 
0,8 1,4 0,7 0,784 4 3,14 1,3 2,5 0,7 3,3 4 9,1 
1,8 1,8 0,7 2,268 2 4,54 2,3 2,5 0,7 5,8 2 8,05 
1,5 1,5 0,7 1,575 3 4,73 2 2,5 0,7 5 3 10,5 
1,2 1,2 0,7 1,008 3 3,02 1,7 2,5 0,7 4,3 3 8,925 
0,4 2,63 0,7 0,736 1 0,74 0,9 2,5 0,7 2,3 1 1,575 
0,3 1,5 0,7 0,315 1 0,32 0,8 2,5 0,7 2 1 1,4 
ŽB 
podezdívka 
- - 0,1 74,06 45 7,41 
  
  0,1 74 45 7,406 
suma - -   88,59 75 68,1           110,66 
 
Půdorysné rozměry plochy základů v místech měkkých a šedých jílu 
 
výkopy 
pro ŽB 
základ s 
polštářem 
rozšířené rozměry objem 
 
ks celkový 
objem 
b1 b2 l1 l2 h1 m
3  m3 
1,9 4,3 2,3 4,7 1,2 11,9913 2 23,9825 
1,9 4,3 2,8 5,2 1,2 13,3432 7 93,4025 
2,3 4,7 2,8 5,2 1,2 14,7653 2 29,5306 
2,3 4,7 2,3 4,7 1,2 13,2463 3 39,739 
1,1 3,5 1,7 4,1 1,2 8,22512 2 16,4502 
suma 
     
61,5712 16 203,105 
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3. Převzetí staveniště 
 
Staveniště předá investor (majitel pozemku) dodavateli (stavbyvedoucímu) za přítomnosti 
obou stran.  Za účasti statika se provede kontrola základové spáry. O převzetí bude vytvořen 
zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště dodavatel potvrzuje, že přejímá veškerou 
zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane. Součástí předání staveniště je odevzdání 
kompletní dokumentace. Investor předá dodavateli také místa pro odběr elektrické energie a 
vody. Zároveň bude předána i přístupová cesta. Musí být vyznačena poloha a případná 
ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. Spolu se staveništěm předá investor zhotoviteli ještě výškové a směrové body, 
aby bylo možné vytyčit budoucí objekty. 
 Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného pletiva 
s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude dále 
opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou umístěny 
v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny a 
odvodněny. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí být proškoleni o jejich právech, 
povinnostech a BOZP, následně se musí provést zápis do stavebního deníku. Toto proškolení 
zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. Veškeré stavební práce se budou vykonávat během 
dne, kdy bude staveniště přírodně osvětleno denním světlem. Práce při umělém osvětlení v 
noci se neuvažují.  
Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení stavby, které provede geodet. K objektu 
povede přístupová cesta z již existující veřejné komunikace. Přístupová cesta a plochy, na 
kterých se budou pohybovat stroje zpevněny VP struskou a jsou vyznačena v situaci. Při 
nepříznivém počasí je nutné dodržovat čistotu vozidel, které opouštějí staveniště a budou se 
pohybovat po veřejných komunikacích. Pokud to bude zapotřebí, je nutné zajistit, aby 
vyjíždějící vozidla ze stavby byla zbavena veškerých nečistot a zajistit případný úklid veřejné 
komunikace. Na staveništi a v jeho okolí je důležité dodržovat dopravní značení a dbát 
zvýšené opatrnosti. 
Hygienické zázemí pro zaměstnance i vedení stavby bude zajištěno prostřednictvím 
mobilního suchého WC TOI TOI KLASIC dodané firmou TOI TOI. Dále budou v prostoru 
staveniště jedna buňka jako šatna zaměstnanců a jedna buňka pro stavbyvedoucího. 
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Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného 
pletiva s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude 
dále opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou 
umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny 
a odvodněny. 
 Výkopové práce budou prováděny pouze za suchého období. V případě 
dlouhotrvajících dešťů budou výkopové práce přerušeny a budou pokračovat až po zlepšení 
povětrnostních podmínek. 
Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se teplota v zimě se uvažuje -15° C. 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude ovlivňovat průběh 
výstavby), a proto není nutno provádět další opatření. 
Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. 
 
5. Personální obsazení 
 
Profese Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí 1 
Obsluha dozeru 2 
Obsluha nakladače 1 
Obsluha rypadla 1 
Obsluha válce 1 
Obsluha smykem řízeného nakladače 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Řidič tahače 1 
Pracovníci na vytýčení stavby 3 
Pomocní dělníci 4 
Řidič NA s hydraulickou rukou 1 
 
Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti a 
zkušenosti. Na místě těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 
technologických procesů pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je 
odpovědný za tyto práce včetně technologické dopravy. 
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Pracovníci obsluhující pracovní stroje jsou povinni kdykoliv se prokázat platnými 
doklady k oprávněnému řízení a užíváni jednotlivých pracovních strojů. Dále jsou pracovníci 
povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat BOZP, která jsou blíže popsána v 9. bodě tohoto 
technologického postupu. 
 
 Každý pracovník zodpovídá za správnost své provedené práce. Povinností 
stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní etapy výstavby a je povinen provést zápis 
do stavebního deníku. Dále má stavbyvedoucí právo kdykoliv u svých pracovníku obsluhující 
stavební stroje a nákladní automobily provést dechovou zkoušku na alkohol.  
 
5.1. Popis profese a zodpovědnost:  
 
Vedoucí čety: kontrola postupů, je v kontaktu se stavby vedoucím, který objednává a 
přejímá materiál a má zodpovědnost za stavbu jako celku,  
Obsluha strojů: zodpovědnost za technický stav stroje a správnost provádění své přidělené 
práce. 
Řidiči nákladních aut a tahačů: zodpovědnost za technický stav nákladních automobilů, 
dodržovat dopravní předpisy. 
Pomocní pracovníci: budou provádět veškeré pomocné práce, které jim budou přiděleny a 
na které mají oprávnění. 
Pracovníci na vytýčení stavby: povinnost přesně vytýčit umístění všech budoucích 
objektů (geodet + pomocníci). 
 
Po celou dobu stavby bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí, který bude provádět 
dohled na provádění armování, betonování a bude dohlížet na dodržování BOZ.  Stavební 
práce vyžadující odborníky budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný pracovní úkon. 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. 
6. Stroje a pracovní postupy 
 
6.1. Seznam použitých strojů a nástrojů na staveništi 
 
a) Motorová pila    STIHL MS 660 W 
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b) Fréza na pařezy   HUSQUARNA SG 13 
c) Pásový dozer   KOMATSU D 65 EX 15 
d) Kolový nakladač   LIEBHERR L 556 
e) Válec    BOMAG BW 219 
f) Pásové rypadlo   KOMATSU PC 210 LC-8 
g) Nákladní automobil  SKLÁPĚČ MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 
h) Návěs    GOLDHOFER STN 3, 3 OSÝ  
i) Teodolit    Pentax ETH 310 
j) Vibrační deska   MS330-4 MASALTA 
k) NA s hydraulickou rukou:  Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník  
l)  Smykem řízený nakladač: KOMATSU SK820-5 Turbo 
m) Kalové čerpadlo   AQUACUP RAPID 403 P, 230 V, plovák 
 
Bližší technický popis strojů nasazených pro zemní práce je blíže specifikován  
v technické zprávě pro návrh strojní sestavy. 
 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou: 
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce s motorovou 
pilou).  
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
 
7. Pracovní postupy 
 
7.1. Přípravné práce 
 
Před samotným zahájením výkopových prací je potřeba vyčistit prostor staveniště od 
stávajících stromů a keřů. Jde o 1 vzrostlý strom a několik menších keřů. Křoviny a strom 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
49 
 
odstraníme motorovou pilou, typu STIHL MS 660 W. Kořeny keřů se vyryjí a přemístí na 
okraj pozemku k odvozu. Kořeny stromů se odstraní pomocí frézy na pařezy HUSQUARNA SG 
13. Další vzrostlé stromy jsou na okraji pozemku podél pozemní komunikace a nebudou se 
likvidovat. Protože kmeny těchto stromů se nacházejí v blízkosti budoucích zemních prací, 
obložíme je alespoň do výše 2m deskami, aby nedošlo k jejich poškození. 
Na staveniště se přiveze kancelář stavbyvedoucí, buňka pro zaměstnance a suché WC. To 
se složí na své určené místo podle výkresu zařízení staveniště. 
 Okolí celé stavby bude po dokončení znova zatravněno a dojde k nové výsadbě stromů a 
keřů. 
 
7.2. Sejmutí ornice 
 
Na ploše pozemku se sejme ornice v tl. 200-300mm ta bude odstraněna v souladu 
s předpisy pomocí pásového dozeru a Komatsu D 65 EX 12. Ornice bude sejmuta z celé 
plochy staveniště. Ta se odveze na skládku, která je vzdálená cca 400-500m od staveniště 
hned za železničním přejezdem. Shrnutá ornice se bude nakládat kolovým nakladačem 
Liebherr L 556 a ihned odvážet nákladními automobily na místo určení. Drobné terénní 
úpravy budou provádět kolové nakladače a smykem řízený nakladač.  
Odvezená ornice bude po dokončení objektu zpětně použita na terénní a sadovnické úpravy  
pozemku. 
 
7.3. Vytyčení zemních prací 
 
Měřičské práce budou zahájeny až po dokončení hrubých přípravných prací (tj. 
odstranění stromů z prostoru staveniště) a sejmutí ornice (viz. výše) a provedeny geodetem. 
Vytyčení stavby se provede na základě situačního výkresu, který je součástí projektové 
dokumentace. Nejprve se musí ověřit poloha hraničních bodů zanesených v situačním plánu. 
Geodetické signální body je třeba pojistit tak, aby byly použitelné až do konce výstavby 
objektu.  Poté se na stavební čáře zaměří dva rohové body objektu a označí se dvěma do 
země zaraženými kolíky. Od těchto dvou bodů se postupně vytyčí zbývající rohové body, 
kterými jsou dány půdorysné obrysy haly a osy komunikací a rozvodů. 
 Objekt se vytyčí ve směru vodorovném i svislém. Aby bylo možné během výstavby 
kontrolovat polohu jednotlivých bodů, umístíme na určitých místech měřičské značky (laťové 
kříže, profilové a rohové lavičky). Na lavičky se přenesou všechny důležité míry, 
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charakterizující objekt. Míry se přeberou ze stavebního projektu.  Umístění musí být v takové 
vzdálenosti od budoucího objektu, aby nedošlo k jejich zničení stavebními stroji během 
výstavby. Vytýčení stavby se provede pomocí dřevěných laviček. Dále se zhotoví dřevěné 
kříže, pomocí kterých se bude kontrolovat hloubka výkopu. Po provedení výkopu stavebních 
jam se opět pomocí vápna vytýčí přesná poloha stavebních rýh. 
 
7.4. Výkopy stavebních jam 
 
Půdorysné rozměry stavební jámy jsou v rozmezí 2,1 X 2,5 m až po rozměry 5,3 x 5,7 m a 
hloubek od 0,7 - 1,2m. Jámy jsou nepažené, jen jámy v místě kde je předpokládán výskyt 
měkkých a šedých jílů jsou svahovány úhlem 45°. Geologický průzkum zjistil, že 
rozpojitelnost je neurčitelná. Za běžných podmínek tř. 1, při vyschnutí postupně třída 2, 3 i 4, 
při silném promrznutí až třída 5. Stavební jámy budou hloubeny pomocí pásového rypadla, 
které je vybaveno hloubkovou lopatou. Tento stroj je vybaven otočným svrškem, proto bude 
možno okamžitě vytěženou zeminu nakládat na nákladní automobily, které tuto zeminu 
budou převážet na skládku případně deponii. Skládka je vzdálená cca 400-500m od 
staveniště za železničním přejezdem. Je nutné zajistit, aby vozidla, které se pohybují po 
staveništi a následně se budou pohybovat po veřejných komunikacích, aby byly zbaveny 
nečistot, ať nedojde k přílišnému znečišťování těchto komunikací. Nebude-li možné 
dostatečně očistit vozidla, musí být zajištěna úklidová četa pro očistu vozidel. 
Jámu je potřeba odvodnit od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýhy 
kolem jámy, která bude odvádět dešťovou vodu, mimo do sběrného místa odkud bude 
odčerpána.   
 
7.5. Výkop stavebních rýh 
 
Před samotným zahájením prací pro výkopy stavebních rýh je nutné, aby byly řádně 
vyznačené. Toto vyznačení provede geodet se svými pomocníky pomocí geodetického 
přístroje, vytyček a olovnice. Hloubení stavebních rýh bude prováděno strojově pomocí 
pásového rypadla. Rypadlo bude vytěženou zeminu nakládat na sklápěče a ty ji budou 
odvážet na skládku mimo staveniště. Skládka je vzdálená cca 300m od staveniště za 
železničním přejezdem. Je nutné zajistit, aby vozidla, které se pohybují po staveništi a 
následně se budou pohybovat po veřejných komunikacích, aby byly zbaveny nečistot, ať 
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nedojde k přílišnému znečišťování těchto komunikací. Nebude-li možné dostatečně očistit 
vozidla, musí být zajištěna úklidová četa pro očistu vozidel. 
Rýhy budou vytvořeny pro kanalizaci v celkové délce 80m a objemu 16 m3 a pro 
základové pásy v celkové délce 83,5m a objemu 7,4m3. Potřebné jemné začištění stavebních 
rýh provedou pomocní dělníci. 
 
7.6. Zpevnění ploch 
 
Během provádění výkopových prací budou geodetem a s jeho pomocníky vyznačeny 
budoucí trasy komunikačních zpevněných ploch. Pomocí tahače s návěsem se na staveniště 
přiveze vysokopecní struska, kterou po staveništi rozveze nakladač a rozhrne jí dozer na 
určenou tloušťku. Poté se pomocí válce tato vrstva strusky zhutní a vytvoří se tak zpevněný 
povrch, který bude lépe vyhovovat při pojezdech strojů a automobilů po staveništi. Po 
dokončení těchto prací se na staveniště umístí všechny buňky se sociálním zařízením, toto 
umístění jen dočasné. 
 
7.7. Odvedení dešťových a podzemních vod 
 
Případná dešťová voda bude svedena rýhami do jednoho rohu rýh, kde bude provedena 
odčerpávací jímka. S ní bude dešťová voda odčerpávána pomocí kalového čerpadla. 
Odvodnění podzemních vod se neuvažuje z důvodů trvale větší hloubky podzemní vody, 
tudíž stavbu neovlivní. 
 
8. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem, podle druhu vstupu či výstupu. Výkop stavební jámy a rýh bude proveden 
s přesností  30mm od projektovaného tvaru. 
Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídá za řádné převzetí staveniště a jsou povinni 
zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené – kompletnost projektové 
dokumentace. Za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti 
zvolí svého zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost provedených prací dle 
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důležitosti. V případě jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém 
projednat s investorem a provézt dodatečné ověření. 
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001. 
 
8.1. Vstupní kontrola 
 
Kontrola vytyčení stávajících inženýrských sítí a přesných hranic pozemku, stanovit 
opatření BOZP, kontrola vytyčení polohových a výškových bodů, kontrola oplocení pozemku a 
umístění bezpečnostních značek na všech vstupech, zda jsou všechny materiály v pořádku a 
jestli vyznačení inženýrských sítí souhlasí s dodanou situací stavby. 
Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni 
zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové 
dokumentace). V případě jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí povinen problém 
projednat s investorem a provést dodatečné prověření. 
Budou přeměřeny všechny délkové rozměry. Kontrolu provede stavbyvedoucí a výsledek 
zapíše do stavebního deníku. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 
Mistr nebo stavbyvedoucí musí zkontrolovat oprávnění geodeta a spolu s pomocníkem 
musí zkontrolovat nivelačním přístrojem jeho rovinnost, základovou spáru zda je ulehlá a má 
ostré úhly mezi svislým a vodorovným směrem. 
U vytýčení zemních prací kontrolujeme správné polohy, umístění, počtu a kvality 
provedení laviček. Dodržení přesnosti kopaných výkopů je zajištěna 3 metrovou latí 
s přesností +/- 5 cm. Na hloubení stavební jámy kontrolujeme hloubku (přesnost ± 3 cm na 
2 m) a rovinatosti dna (přesnost ± 5 cm na 10 m) stavební jámy a na hloubení základových 
rýh kontrolujeme správné polohy základových rýh ve výkopu, hloubky (přesnost ± 2 cm na 
0,5 m), šířky (přesnost ± 2 cm na 0,5 m). 
Po dílčích činnostech zemních prací vedoucí pracovní čety kontroluje, zda se ve výkopu 
neobjevuje voda. 
Vždy po skončení směny provede stavbyvedoucí kontrolu provedených zemních prací 
(jestli zemina odpovídá třídě těžitelnosti a jestli má stejné vlastnosti, které jsou uvedené 
v PD sklonu svahu, ochrana základové spáry, třídění hornin, přesnost provedení dna a stěn, 
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ochrana výkopu před přítokem vody, čistota vozidel pohybující se mezi skládkou a 
staveništěm) a provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 
Po dokončení zemních prací vyzve stavbyvedoucí investora nebo jím pověřenou osobu, aby 
provedl kontrolu přesnosti provedení veškerých terénních úprav (polohové i výškové), 
předání základové spáry, svahování výkopů kvalita hutnění, případně hladina podzemní vody, 
způsob odvádění vody z výkopu a provede zápis do stavebního deníku. 
Bezpodmínečně se znovu přeměří všechny:  
- hloubky - stavební jámy (přesnost ± 3 cm na 2 m) 
                - základové rýhy (přesnost ± 1 cm na 0,5 m) 
- šířky základových rýh (přesnost ± 1 cm na 0,5 m) 
- rovinatost dna stavební jámy a rýh (přesnost ± 2,5 cm na 10 m) 
- svislost stěn základových rýh (přesnost ± 1 cm na 0,5 m) 
- pravé úhly mezi rýhami pomocí teodolitu 
- vizuální kontrola, zda se ve výkopu neobjevuje voda. 
 
 
 
 
9. Kvalita a BOZP 
 
Mezi základní požadavky na BOZP patří Nařízení vlády č 591/2006 Sb.,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č 101/2005 Sb.,, O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vstup nepovolaných fyzických osob 
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II. Požadavek: oplocení staveniště do min. výšky 1,8 m, bezpečnostní značky zákaz vstupu  
osobám na všech vstupech a přístupových komunikacích + dopravní značky na přístupových 
komunikacích upravující provoz vozidel na staveništi 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: ohrožení životů nebo zdraví vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 
Požadavek: přerušení práce nebo změna technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Požadavek: zhotovitel seznámí obsluhu stroje s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 
II. Stroje pro zemní práce 
Rizika: zřícení nebo zasypání stroje 
Požadavek: stroj vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí 
zřícení nebo zasypání 
Rizika: nakládání materiálu na dopravní prostředek, nelze-li se vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
Požadavek: během nakládání se v kabině nezdržují žádné osoby, ložná plocha se nakládá 
rovnoměrně 
Rizika: čištění lopaty stroje 
Požadavek: pouze při vypnutém motoru a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Rizika: samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení 
Požadavek: dostatečné zajištění proti samovolnému pohybu stroje a spuštěním pracovního 
zařízení na zem nebo umístěním do přepravní polohy 
XV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Požadavek: při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení v přepravní 
poloze 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Požadavek: seznámení obsluhy strojů a osob, které budou zemní práce provádět s druhy 
vedení technického vybavení a jejich trasami, příp. hloubkou uložení 
III. Zajištění výkopových prací 
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Rizika: nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu 
Požadavek: zajištění zábradlím u okraje výkopu nebo ve vzd. větší než 1,5 m od hrany 
výkopu provedení vhodné zábrany zamezující přístup do prostoru ohroženého pádem do 
hloubky 
Rizika: zatěžování okraje výkopu 
Požadavek: okraj výkopu nesmí být zatěžován do vzd. 0,5 m od hrany výkopu, popř. povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu po hranici smykového klínu 
Rizika: vstup do výkopu 
Požadavek: zřízení bezpečného sestupu a výstupu pomocí žebříků, schodů a ramp 
IV. Provádění výkopových prací 
      Rizika: souběžné strojní a ruční provádění výkopových prací 
Požadavek: prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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10. Ekologie 
 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak 
aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování dle - zákonu č. 244/1992 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a zákonu č. 185/2001 o odpadech. Budou použity 
technologické postupy a materiály zohledňující jeho ochranu. Odpad bude před odvozem na 
určená místa skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Na stavbě musí být 
kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány specializovanou 
firmou Nehlsen Třinec s.r.o., která má potřebné povolení na likvidaci těchto odpadů.  Po 
odvozu ze staveniště bude odpad likvidován nebo předán k druhotnému využití 
separovaného odpadu. 
Vzniklý odpad se bude třídit, evidovat a předávat oprávněné firmě způsobem v souladu 
s platnou legislativou především vyhlášky 381/2001 sb., která stanoví seznam nebezpečných 
odpadů a katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti nakládaní 
s odpady a způsob vedení její evidence (obě v platném znění). Prázdné obaly od 
nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek ihned ukládat do určených 
a označených nádob. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Stroje budou po revizní kontrole, tím pádem nehrozí žádný únik kapalin. Pokud by k úniku 
došlo, bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. 
 
Vzniklé odpady 
  Kód     Název odpadu              Kategorie 
17 01 99   Odpady drobné          O 
17 02 01    Dřevo              O 
17 08 02    Sádrová staveb. hmota        O 
17 09 04    Směsný stavební nebo demoliční odpad    N 
17 06 05     Stavební materiály obsahující azbest     N 
13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje  N 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky škodlivých látek          N 
   nebo obaly těmito látkami znečištěné 
    (od barev, olejů atd.) 
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  Pol. Orientace Práce Popis Rozsah 
měření 
Výsledky měření Provedení Odpovědný 
pracovník Tolerance 
V
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 
1 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Převzetí 
geodetických 
bodů 
a) Kontrola bodů dle 
PD 
Vizuální 
kontrola 
a) Kontrola převzatých bodů Protokol Geodet 
2 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Kontrola 
dokladů 
daného 
pozemku 
a) Projektová 
dokumentace 
Vizuální 
kontrola 
a) Kontrola správnosti s PD Protokol Mistr 
b) Technologický 
postup 
b) Kontrola správnosti s TP 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 
3 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Kontrola 
oplocení 
a) Kontrola dle PD Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
a) Kontrola rozměrů, výšky a nezávadnosti Protokol Mistr 
4 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Sejmutí 
ornice 
a) Kontrola postupu 
sejmutí ornice a 
uložení deponie 
Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
a) Sejmutí ornice v souladu s TP. Po sejmutí ornice bude 
provedena kontrola tloušťky sejmuté ornice dle PD a kontrola o 
jejím uložení na dočasné skládce dle ČSN 73 3050, kde max. výška 
uložení je 1,5 m, sklony svahu 1:1,5 až 1: 2. 
Protokol Mistr 
5 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Zaměření 
jam a 
výkopu 
a) Kontrola geod. 
zaměření 
Vizuální 
kontrola 
a) Kontrola bude provedena na základě ČSN 73 0420 podle PD. 
Bude provedeno zaměření půdorysných rozměrů jámy a zaměření 
polohy jámy. Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením s 
přibližně stejnou přesností. Úprava dna a stěn stavební jámy musí 
být vykonána s přesností mezních odchylek + 30 a – 50 mm. 
Kontrola svahování jámy se posuzuje 3 m latí, pod kterou může 
být prohlubeň do 50 m. 
Protokol Mistr 
6 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Výkopy a) Zaměření laviček Vizuální 
kontrola  
Přeměření 
a) Dle ČSN 73 0420 Protokol Mistr 
b) Kontrola výkopu 
s geol. Profilem, 
výškové a polohové 
umístění 
b) Dle ČSN 73 0420 a dle PD. Kontrola vytyčení se provádí 
opakovaným měřením s přibližně stejnou přesností. Úprava dna a 
stěn stavební jámy musí být vykonána s přesností mezních 
odchylek + 30 a – 50 mm. 
c) Pažení nebo 
svahování 
c) Kontrola dle PD, TP. Kontrola svahování jámy se posuzuje 3 m 
latí, pod kterou může být prohlubeň do 50 m. 
d) Odvodnění 
výkopu 
d) Kontrola dle PD, TP 
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e) Kontrola odvážky e) Kontrola druhu skládky a způsobu uskladnění bude provedena 
na základě ČSN 73 3050 dle PD. Místo skládky se stanoví se 
zřetelem na množství výkopu, na množství vybudovaných 
příjezdových cest a na stabilitu podloží. 
  
  
  
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 
7 ZEMNÍ 
PRÁCE 
Základová 
spára 
a) Čistota Vizuální 
kontrola 
Přeměření 
a) ČSN 73 3050, ČSN 73 1001. Bude brán ohled zejména na 
kvalitu provedení začištění základové spáry, aby neobsahovala 
velké kusy zeminy a kameniva. Bude překontrolovány všechny 
rohy stavení jámy a stavební rýh a jejich kolmost. Bude prověřena 
hloubka založení do min. nezamrzne hloubky tj. min 0,8 m pod 
upraveným povrchem. 
Protokol Mistr 
b) Geometrická 
přesnost – výšková, 
prostorová a délková 
b) Dle ČSN 73 0420 – 2 
         Vysvětlivky k tabulkové části: 
     
         Použité zkratky:   PD- projektová dokumentace, TP- technologický předpis, SD- stavební deník 
  
   
         Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 
    ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb 
    ČSN 73 3050 Zemní práce, společná ustanovení 
    ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
    ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu 
    ČSN 73 12 05 Betonové konstrukce, základní ustanovení pro provádění 
   
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
Faculty Of Civil Engineering 
Institute of Technology, Mechanisation and Construction Management 
 
 
 
 
 
 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
bachelor's thesis 
AUTOR PRÁCE                    Jiří Lepík  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE                Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
Brno 2012 
  
Obsah: 
1. Obecné informace o stavbě.................................................................................. 64 
1.1. Základní  údaje ............................................................................................ 64 
1.2. Údaje o místě stavby .................................................................................... 64 
1.3. Popis stavby ................................................................................................ 64 
2. Materiály ............................................................................................................ 65 
2.1. Přeprava, přenášení panelů HANDSET ........................................................... 66 
2.2. Ošetření dílů bednění ................................................................................... 66 
2.3. Skladováni a přeprava .................................................................................. 66 
2.4. Tlak čerstvého betonu .................................................................................. 67 
2.5. Rozměry prvku pro obednění: ....................................................................... 67 
2.6. Druh a počet prvku použitých při bednění železobetonové konstrukce: ............. 68 
2.7. Grafická ukázka prvku použitých při bednění železobetonové konstrukce: ......... 69 
3. Převzetí .............................................................................................................. 70 
4. Pracovní podmínky .............................................................................................. 71 
5. Personální obsazení ............................................................................................. 72 
5.1. Kvalifikace pracovníků .................................................................................. 72 
5.2. Popis profese a zodpovědnost: ...................................................................... 72 
5.3. Železářské práce .......................................................................................... 73 
5.4. Bednící práce ............................................................................................... 73 
6. Stroje a pracovní podmínky ................................................................................. 73 
Nasazené stroje: ...................................................................................................... 73 
7. Pracovní postupy ................................................................................................ 74 
7.1. Přípravy před montáží bednění ...................................................................... 74 
7.2. Postup montáže bednění systému HANDSET .................................................. 75 
7.3. Detaily konstrukčního napojení jednotlivých částí bednění ............................... 76 
7.4. Odbedňování betonových konstrukcí .............................................................. 80 
8. Jakost a kontrola ................................................................................................ 80 
8.1. Vstupní kontrola: ......................................................................................... 81 
8.2. Mezioperační kontrola: ................................................................................. 81 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
  
8.3. Výstupní kontrola: ........................................................................................ 82 
9. Kvalita a BOZP .................................................................................................... 83 
10. Ekologie ............................................................................................................. 85 
11. Použitá literatura ................................................................................................ 86 
 
 
 
 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
64 
 
1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní  údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro sestavení bednění 
 
1.2. Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
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konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy 
jako TZV. drátkobeny. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena 
s tepelnou izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového 
plechu s betonovou vrstvou. Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová 
jednoplášťová střecha z panelu Kingspan KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru 
ocelových vazníků, napříč vaznicím, které je vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od 
silnice do střešního okapu a ze strany od budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního 
střešního žlabu. Tento žlab bude sloužit i v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. 
V části střechy, v polovině od střešního žlabu, jsou v každém poli umístěny plastové 
obloukové polykarbonátové světlíky se samonosnou zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově určena 
jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku vedeném 
jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým průzkumem 
bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je cca 200-
300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba požaduje, a 
jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
2. Materiály 
 
PERI – HANDSET je maloplošné rámové bednění použitelné zejména pro bednění 
základových pasů a základových patek a vzhledem k variabilitě dané malými rozměry panelů 
všude tam, kde je třeba plynule měnit šířky a výšky nasazení. Je to lehké rámové bednění 
použitelné v pozemním a inženýrském stavitelství pro bednění základových pasů, 
základových patek, bednění stěn a šachet zejména do výšky 1,5 m. Všechny využívané 
panely jsou na výšku i šířku modulově odstupňované po 30 cm a vzhledem k poměrně nízké 
hmotnosti jsou ručně manipulovatelné, pro snadnější rádlování jsou rádlovací otvory 
odsazeny od krajů dílců. 
Pro dobednění zbytkových rozměrů lze dle šířky mezery použít ocelovou vložku HSAS, 
doplňkový panel HSAP, dorovnávací díl HSLA nebo úhelník pro připojení překližky HSP. 
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Pro spojování všech panelů (v ložné i styčné spáře), vnějších a kloubových rohů se používá 
jediný spojovací prvek – klip HSC, u zbytkových rozměrů, čelního ukončení a stabilizace 
odsazení se použije závora HSR 59. 
Pro bednění základových pásu použijeme bednící panely HS 150 výšky 1500 mm a pro 
bednění základových patek použijeme bednící panely HS 90 výšky 900mm. 
 
2.1. Přeprava, přenášení panelů HANDSET 
 
Při přepravě, po případě přenášení pomocí jeřábu a manipulačního vozíku a při 
skladování panelů lze použít paletové koše. Pro přepravu jsou určené koše dle rozměrů 
bednícího prvku. Ty budou zajištěny s objednávkou potřebných prvků. Jsou použitelné pro 
přepravu 10 kusů panelů HANDSET, přípustné zatížení přepravního koše je 750 kg na svazek. 
Doplňky k systémovému bednění budou také uloženy v paletových koších. 
Koše se jeřábem vždy přemisťují zavěšené čtyřpramennými závěsy. Palety a 
příložkové palety jsou uzpůsobeny pro transport jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. 
Palety mohou byt přepravovaný též paletovým vozíkem PERI. Všechny palety a koše je nutno 
přepravovat ve vodorovné poloze, aby nedošlo k vysypání bednících prvků. 
 
2.2. Ošetření dílů bednění 
 
Nové bednění před prvním použitím ze všech stran nastříkat separačním olejem 
(například PERI - Clean nebo PERI - Bio Clean).  
Po betonáži ihned ostříkat zadní stranu bednění vodou, tím se velmi zjednoduší čištění. 
Při opakovaném použití je nutné ihned po odbednění, tedy ještě před čištěním, bednění 
nastříkat separačním olejem. Po očištění ještě jednou. 
 
2.3. Skladováni a přeprava 
 
Jednotlivé dílce budou na staveniště dopraveny nákladními automobily, složení bude 
provedeno pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Dílce musí být uloženy 
v krytém přístřešku. Nesmí být vystaveno působení povětrnostních podmínek. 
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Jednotlivé díly se nesmí nikdy shazovat, aby nedošlo k porušení funkčnosti bednění! Díly 
je nutné skladovat a přepravovat takovým způsobem, aby nemohlo dojit k samovolné změně 
jejich polohy.  
Díly sloužící k zavěšování se musí uvolňovat vždy až poté, co přepravované sestavy 
nemohou samovolně změnit svou polohu. Při přemisťovaní je nutné díly uchytit a usadit tak, 
aby nemohlo dojit k jejich přetočení, rozpadnuti, sesunuti nebo odkuleni. K zavěšování je 
nutné používat vhodné prostředky, ty zavěšovat pouze do bodů určených k zavěšování 
zátěže. Volné díly je nutné při přemisťovaní a pojížděni odstranit případně zajistit, aby 
nedošlo k jejich poškození nebo zranění. Konstrukční díly se musí osazovat vždy s pomoci 
lan. S díly se smi pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze. 
 
2.4. Tlak čerstvého betonu 
 
Při použití příložných vibrátorů je nutné dbát návodu použití jejich výrobce. Tlak 
čerstvého betonu na prvky HANDSET nesmí překročit 40 kN/m2. 
 
2.5. Rozměry prvku pro obednění:  
 
 
 
 
bednění rozměry plocha bednění ks  Celková plocha 
rozměry 
ŽB patek 
b l h m2  m2 
1,6 2 0,6 4,32 3 12,96 
1,6 2,5 0,6 4,92 15 73,8 
2 2,5 0,6 5,4 2 10,8 
2 2 0,6 4,8 10 48 
0,8 1,4 2,1 9,24 6 55,44 
1,8 1,8 0,6 4,32 2 8,64 
1,5 1,5 0,6 3,6 3 10,8 
1,2 1,2 0,6 2,88 3 8,64 
0,4 2,63 1,7 10,302 1 10,302 
0,3 1,5 1,5 5,4 1 5,4 
ŽB krček 0,8 0,8 1,5 4,8 38 182,4 
ŽB 
podezdívka 
- - 1,5 55,662 45 2504,79 
suma - -  115,644 129 2931,972 
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2.6. Druh a počet prvku použitých při bednění železobetonové 
konstrukce: 
 
Druh prvku 
celkem 
ks 
hmotnost 
prvku (kg) 
hmotnost 
celkem (kg) 
Panel HS 120x60 30 23 690 
Panel HS 150x60 93 28,1 2613,3 
Panel HS 90x60 4 17 68 
Panel HS 150x90 124 39,6 4910,4 
Panel HS 150x45 22 28,1 618,2 
Panel HS 150x30 22 16,3 358,6 
víceúčelový panel HSM 150x45 50 27 1350 
dřevěná vložka HSA 90/5 36 - 0 
táhlo DW 15,l=0,85m 135 - 0 
matice pozinkovaná 270 0,28 75,6 
palcová matice pozinkovaná 292 0,38 110,96 
klip HSC 1272 0,38 483,36 
závora HSR 59 320 5,49 1756,8 
čelní kotva HST 292 0,87 254,04 
prvek pro zbytky rozm. HSLA 15 20 2,6 52 
vnější rohy 132 16,2 2138,4 
prvek pro zbytky rozm. HSLA 90 208 7 1366,56 
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2.7. Grafická ukázka prvku použitých při bednění železobetonové 
konstrukce: 
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3. Převzetí 
 
Před samostatným zahájením bednících prací musí dbát stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce a to zejména: 
- základová spára 
- podkladní beton, případně povrchy již provedených konstrukcí 
- jiné konstrukce dle projektové dokumentace 
 Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané 
konstrukce. Před zahájením bednění je nutno, minimálně v rozsahu pracovních spár, podklad 
vyčistit, případně vyčerpat vodu. 
 Při přejímce pracoviště se rovněž prověřuje únosnost podkladu, na kterém bude 
bednění, zejména jeho podpěrné konstrukce zhotovena. Při pochybách o únosnosti je nutno 
provést úpravu terénu pokládkou panelů nebo jinou vhodnou úpravou, výjimečně lze 
podpěrné konstrukce provést na zhutněný štěrkopískový podsyp což je i použito pod základy 
u druhé etapy výstavby. 
 Prověří se dále, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na 
které bude železobetonová konstrukce orientována, případně se provede podrobné vytyčení 
lomových bodů konstrukce.  
 Prověří se přístupové cesty, určené zdvihací mechanismy, zdroje elektrického proudu, 
vody a další požadavky vyplývající ze závazných technologických postupů, smluv, technických 
norem, projektové dokumentace a podobně. 
Staveniště předá investor (majitel pozemku) dodavateli (stavbyvedoucímu) za přítomnosti 
obou stran.  Za účasti statika se provede kontrola základové spáry. O převzetí bude vytvořen 
zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště dodavatel potvrzuje, že přejímá veškerou 
zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane. Součástí předání staveniště je odevzdání 
kompletní dokumentace. Investor předá dodavateli také místa pro odběr elektrické energie a 
vody. Zároveň bude předána i přístupová cesta. Musí být vyznačena poloha a případná 
ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm.  
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4. Pracovní podmínky 
 
Výsledkem bednících procesů je vytvoření formy, která představuje negativ betonového 
prvku. Bednění musí udržet v požadovaném tvaru až do zatvrdnutí betonu. Je to dočasná 
konstrukce, která se po zatvrdnutí betonu odstraní. Bednící procesy jsou nákladné a pracné, 
proto se snažíme využívat bednění opakovaně a odbedňovat konstrukci co nejdříve. 
Nevýhodou systémového bednění jsou vysoké pořizovací náklady, značný počet různých 
prvků, nutnost pečlivého udržování a skladování všech součástí bednění. 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí být proškoleni o jejich právech, 
povinnostech a BOZP, následně se musí provést zápis do stavebního deníku. Toto proškolení 
zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. Veškeré stavební práce se budou vykonávat během 
dne, kdy bude staveniště přírodně osvětleno denním světlem. Práce při umělém osvětlení v 
noci se neuvažují.  
Hygienické zázemí pro zaměstnance i vedení stavby bude zajištěno prostřednictvím 
mobilního suchého WC TOI TOI KLASIC dodané firmou TOI TOI. Dále budou v prostoru 
staveniště jedna buňka jako šatna zaměstnanců a jedna buňka pro stavbyvedoucího. 
Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného 
pletiva s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude 
dále opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou 
umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny 
a odvodněny. 
Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se teplota v zimě se uvažuje -15° C. 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude ovlivňovat průběh 
výstavby), a proto není nutno provádět další opatření. 
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5. Personální obsazení 
 
Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety 1 
Pracovníci na montáž dílců 3 
Pracovníci na dopravu dílců 2 
Řidič nákladního automobilu 1 
Pracovníci na vytýčení 2 
Řidič NA s hydraulickou rukou 1 
Řidič domíchavače 1 
 
Pracovníci obsluhující pracovní stroje jsou povinni kdykoliv se prokázat platnými 
doklady k oprávněnému řízení a užíváni jednotlivých pracovních strojů. Dále jsou pracovníci 
povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat BOZP, která jsou blíže popsána v 9. bodě tohoto 
technologického postupu. 
   
Každý pracovník zodpovídá za správnost své provedené práce. Povinností 
stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní etapy výstavby a je povinen provést zápis 
do stavebního deníku. Dále má stavbyvedoucí právo kdykoliv u svých pracovníku obsluhující 
stavební stroje a nákladní automobily provést dechovou zkoušku na alkohol.  
 
5.1. Kvalifikace pracovníků 
 
Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je smějí 
vykonávat jen kvalifikování pracovníci. Jsou to zpravidla vyučení tesaři, případně řádně 
zaučení montážníci. U systémových bednění musí být pracovníci seznámeni se závaznými 
technologickými postupy bednění a odbedňování výrobce bednění. 
 
5.2. Popis profese a zodpovědnost:  
 
Vedoucí čety: kontrola postupů, je v kontaktu se stavby vedoucím, který objednává a 
přejímá materiál a má zodpovědnost za stavbu jako celku,  
Obsluha strojů: zodpovědnost za technický stav stroje a správnost provádění své přidělené 
práce. 
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Řidiči nákladních aut a tahačů: zodpovědnost za technický stav nákladních automobilů, 
dodržovat dopravní předpisy. 
Pomocní pracovníci: budou provádět veškeré pomocné práce, které jim budou přiděleny a 
na které mají oprávnění. 
Pracovníci na vytýčení stavby: povinnost přesně vytýčit umístění všech budoucích 
objektů (geodet + pomocníci). 
 
 
5.3. Železářské práce 
 
 Vedoucí čety má být vyučený pracovník železář – betonář, ostatní pracovníci mohou být 
zaučeni. Nezaučeni pracovníci provádějí pouze pomocné práce a to zejména dopravu výztuže 
do míst ukládky. 
 
5.4. Bednící práce 
 
Vedoucí čety má být vyučený pracovník zpravidla a to jsou vyučení tesaři, případně řádně 
zaučení montážníci. U systémových bednění musí být pracovníci seznámeni se závaznými 
technologickými postupy bednění, odbedňování výrobce bednění a dodržování BOZP. 
Nezaučeni pracovníci provádějí pouze pomocné práce a to zejména dopravu bednících 
prvků do míst ukládky. 
 
Po celou dobu stavby bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí, který bude provádět 
dohled na provádění bednění a bude dohlížet na dodržování BOZP.  Stavební práce vyžadující 
odborníky budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
 
6. Stroje a pracovní podmínky 
 
Nasazené stroje: 
a) Motorová pila   STIHL MS 660 W 
b) Teodolit    Pentax ETH 310 
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c) NA s hydraulickou rukou:  Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník  
d) vibrační lať    ENAR – QP se šířkou latě 1,8m 
e) Autodomíchávač   Stetter, BASIC LINE AM 8 C objem 8m3 
 
Bližší technický popis strojů nasazených pro zemní práce je blíže specifikován  
v technické zprávě pro návrh strojní sestavy. 
 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou: 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka, páčidlo 
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr, 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce s motorovou 
pilou). 
 
7. Pracovní postupy 
 
7.1. Přípravy před montáží bednění 
 
Betonáž podkladního betonu předchází samotnému provádění vytvoření bednění a 
základových konstrukcí. Podkladní beton bude proveden na celé ploše základových rýh 
z betonu třídy C5/10 v tloušťce 100mm. Podkladní beton je betonován přímo na dno 
stavební rýhy nebo štěrkopískový podsyp, který je zhutněn na požadovaný stupeň ulehlosti 
dle projektové dokumentace. Základová spára musí být řádně srovnané a začištěná. 
 Při ukládání betonové směsi je nutné dbát na to, aby směs nebyla do výkopu shazována 
z výšky větší než 1,5m – hrozí rozmísení betonové směsi. Celková kubatura podkladního 
betonu je 10 m3+ 3% ztratného. Podkladní beton bude zhutněn pomocí vibrační latě ENAR – 
QP se šířkou latě 1,8m. 
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7.2. Postup montáže bednění systému HANDSET 
 
Obecné požadavky na bednění: Bednění musí být provedeno v souladu závazných 
technologických předpisů výrobce, nebo dodavatele systémového bednění a se zásadami 
provádění tradičního bednění. Po konstrukci bednění je zakázáno vystupovat či sestupovat! 
Před vlastní betonáží je nutné překontrolovat a utáhnout všechny klipy HSC, případně závory 
HSR 59, matice a ostatní příslušenství. 
 
Jednotlivé panely a díly je nutné před použitím důkladně přezkoušet. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat deformacím, trhlinám a zkorodovaným částem. Poškozené díly se nesmí 
používat. Při zakládání bednění postupujeme vždy ze složitějšího místa, například rohu a 
napojení stěny typu „T“ k jednodušším plochám. Jednotlivé panely bednění spojované klipem 
HSC se dle skladebního výkresu bednění staví na připravenou pevnou a rovnou plochu, 
panely lze použít i naležato. Pro ukotvení u země se použijí napínáky HS s ocelovou 
děrovanou páskou. K vyrovnání bednění lze použít dřevěné hranoly nebo nosníky, které se 
připevní sponou HSSA nebo hákovým držákem HSKH, popřípadě lze k vyrovnání použít 
lešenářské trubky, které se připevní držákem trubky HSGH.  
Pro provedení kotvení a počtu kotev se zvolí v závislosti na výšce budoucího bednění, 
místo horní řady kotev je možno použít distanční pásek HSS 60. Neobsazené kotevní otvory 
je třeba před betonáží uzavřít pomocí PVC zátek 20/24. 
U smontovaných sestav požadované velikosti a tvaru je před jejich přepravou nutné se 
přesvědčit o tom, že jednotlivé panely sestavy jsou spolu pevně spojeny pomocí klipů HS a 
závor HSR 59. Panely a sestavy je možno přepravovat pouze ve svislé poloze  (ne na 
plocho !). 
Po usazení panelu nebo sestavy na určené místo je nutné nejdříve zajistit panel nebo 
sestavu ve svislé poloze pomocí stabilizátorů RS nebo RSS nebo spojením s již stabilizovanou 
částí. Stabilizátory s výložníky se provede tak, že se kotvení se provádí k podkladnímu betonu 
pomocí hmoždinek M20. K připevnění k podlaze slouží stabilizátorová patka RSS. Stabilizátory 
s výložníky se připojují k bednění HANDSET pomocí stabilizátorových hlav. Potřebné počty 
stabilizátorů jsou uvedeny v podkladech dodaných dodavatelem. 
 
Bednění patek probíhá jako první. Po přesném zaměření geodety se vyznačí přesná 
poloha budoucí základové patky. Dále se při sestavování bednění postupuje dle výše 
napsaného postupu a zásad daného systému bednění. 
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Po uplynutí technologické přestávky vybetonování základových patek se následně začne 
s bedněním základových krčku a základových pásů. Vyztuž železobetonových krčku je již 
připravená k vytvoření bednění, musíme jen dbát na to, aby bylo dobře provedeno kotvení 
bednění, poloha bednění a krytí výztuže. Dále se při sestavování bednění postupuje dle výše 
napsaného postupu a zásad daného systému bednění. 
U železobetonového pásu postupujeme tak, že nejdříve uložíme výztuž a prostupy pro 
železobetonové pásy mezi krčky základů a následně obedníme bednícím systémem. Musíme 
dbát na správné krytí výztuže a pevné uložení prostupových prvků podle projektové 
dokumentace. Dále se při sestavování bednění postupuje dle výše napsaného postupu a 
zásad daného systému bednění.  
Před samotnou betonáží je důležité, aby bednění bylo opatřeno z obou vnitřních stran 
nastříkané separačním olejem. 
Bednění jímek provedeme jako poslední. Obednění se rozdělí na dvě části. V první části 
se vytvoří obvodové vnější bednění. Po uložení výztuže a vybetonování dna následuje druhá 
část, kdy vytvoříme obvodové bednění vnější.   
 
7.3. Detaily konstrukčního napojení jednotlivých částí bednění 
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7.4. Odbedňování betonových konstrukcí 
 
Při odbedňování betonových konstrukcí musím dbát na to, abychom bednění odstraňovali 
tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce, aby byl vyloučen vznik 
nepřípustných napětí, a dosáhneme přiměřené pevnosti betonu s ohledem na zatížení a 
průhyb konstrukce. 
Demontáž bednění nosných prvků a konstrukcí můžeme zahájit jen na příkaz 
odpovědného pracovníka. Následně můžeme uvolnit táhla, odstranit vyrovnávací hranoly, 
uvolnit klipy a závory mezi jednotlivými panely. Všechny panely a sestavy panelů musí být 
zajištěny proti samovolnému sesutí či sklopení. Panely a sestavy odtrháváme od betonu 
pouze za použití páčidla, nikoliv údery kladivem, aby nedošlo k poškození a deformaci 
panelů. Je přísně zakázáno odtrhávat přilnuté panely jeřábem! Demontované panely 
skládáme do palet HS a přemisťujeme na místo dalšího použití nebo ze staveniště do skladu. 
Nenosné bednění konstrukce, zejména jeho boční části, můžeme odstranit, až 
dosáhneme přiměřené pevnosti betonové konstrukce, tak abychom předešli při odbedňování 
k porušení povrchu a hran konstrukce, případně po té, když již není nutné z důvodů 
ošetřování betonu. 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby 
mohl vzdorovat namáhání, na které je betonová konstrukce navržena. Toto prodlení nám 
udává technologická pauza. 
 
8. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem, podle druhu vstupu či výstupu. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídá za 
řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím 
spojené – kompletnost projektové dokumentace. 
Za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti zvolí svého 
zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost provedených prací dle důležitosti.  
V případě jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat 
s investorem a provést dodatečné ověření. 
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001. 
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8.1. Vstupní kontrola: 
 
 Před samostatným zahájením bednících prací musí dbát stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce jako je 
základová spára, ve správné tloušťce a požadované únosnosti podkladní beton, který je 
navržen v projektové dokumentaci, na kterém bude bednění, zejména jeho podpěrné 
konstrukce zhotovena. Při pochybách o únosnosti je nutno provést úpravu terénu pokládkou 
panelů nebo jinou vhodnou úpravou, výjimečně lze podpěrné konstrukce provést na 
zhutněný štěrkopískový podsyp což je i použito pod základy u druhé etapy výstavby. 
Kontrolujeme případně povrchy již provedených konstrukcí nebo jiné konstrukce dle 
projektové dokumentace. Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky 
stanovené pro dané konstrukce. Před zahájením vybudování bednění je nutno, minimálně 
v rozsahu pracovních spár, podklad vyčistit, případně vyčerpat vodu. 
 Prověří se dále, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na 
které bude železobetonová konstrukce orientována, případně se provede podrobné vytyčení 
lomových bodů konstrukce.  
 Prověří se přístupové cesty, určené zdvihací mechanismy, zdroje elektrického proudu, 
vody a další požadavky vyplývající ze závazných technologických postupů, smluv, technických 
norem, projektové dokumentace a podobně. 
 
8.2. Mezioperační kontrola:  
 
Při sestavování postupujeme u systémového bednění v souladu s ustanovením závazných 
technologických předpisů výrobce bednění. Prověřujeme dodržení projektem stanovené 
parametry geometrii bednění, stabilitu bednění a jeho částí, otvory, prostupy a truhlíkové 
vložky, správnost bednění, co se týče těsnosti a jejich styků, spojení dílců bednění navzájem 
i spojení betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací a eventuelně pracovních spár, 
osazením bednění otvorů, prostupů. 
Další důležité kontroly se zabývají uložením výztuže, krytím výztuže a uložení jejich 
distančních podložek, ty musí být uloženy a připevněny tak aby nedošlo ke zmenšení krytí 
výztuže při betonáži.  
Během armování provádíme kontroly, zda je výztuž uložena dle projektové dokumentace, 
ověřujeme, jestli pracovníci kladou výztuž ve správném směru, používají správné profily a 
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druh armovací výztuže, správný počet prutů, tvary a počty třmínků, provádějí správně 
spojování a přesahy. 
Pokud se objeví nějaké nedostatky nebo nedodržení projektové dokumentace nebo 
ustanovení tohoto předpisu musí být tyto závady odstraněny. 
 Po důkladných mezioperačních kontrolách stavbyvedoucího a odstranění zjištěných 
závad se provede zápis do stavebního deníku o provedení mezioperačních kontrol. 
 
8.3. Výstupní kontrola:  
 
Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí případně nižší technický 
pracovník. Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucího technický dozor odběratele, 
v souvislosti s přejímkou dokončené armatury i k prověrce dokončeného bednění. Výsledek 
prověrky musí být zapsán technickým dozorem odběratele do stavebního deníku. Před 
zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení projektem stanoveným parametrů:  
- geometrie bednění 
- stabilita bednění a jeho části 
- odstranění zbytků (prach, zbytky vázacího drátu, zemina a další nečistoty) z částí, 
která se bude betonovat 
- úprava čel konstrukčních styků 
- odstranění vody ze dna bednění 
- příprava povrchu bednění 
- otvory, prostupy a truhlíkové vložky 
- tuhost a správnost bednění a opěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a 
dopravních cest 
- správnost bednění, co se týče těsnosti a jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i 
spojení betonem již hotovým, provedení stavebních dilatací a eventuelně pracovních 
spár, osazením bednění otvorů, prostupů a podobně 
- provedení systémového bednění v souladu s ustanovením závazných technologických 
předpisů výrobce bednění. 
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9. Kvalita a BOZP 
 
Požadavky BOZP při montáži a demontáži bednění systému HANDSET 
Podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující montáž a demontáž rámového 
stěnového bednění HANDSET stanoví tento technologický postup, jehož součástí je i 
příslušná dokumentace výrobce a registr zdrojů hlavních rizik včetně opatření k jejich 
minimalizaci, a dále obecně závazné předpisy v oblasti BOZP, a to zákon č.65/1965 Sb. 
(zákoník práce). 
 
 Mezi základní požadavky na BOZP patří Nařízení vlády č 591/2006 Sb.,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č 101/2005 Sb.,, O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vstup nepovolaných fyzických osob 
II. Požadavek: oplocení staveniště do min. výšky 1,8 m, bezpečnostní značky zákaz vstupu  
osobám na všech vstupech a přístupových komunikacích + dopravní značky na přístupových 
komunikacích upravující provoz vozidel na staveništi 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: ohrožení životů nebo zdraví vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 
Požadavek: přerušení práce nebo změna technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Požadavek: zhotovitel seznámí obsluhu stroje s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 
II. Stroje pro zemní práce 
Rizika: zřícení nebo zasypání stroje 
Požadavek: stroj vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí 
zřícení nebo zasypání 
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Rizika: nakládání materiálu na dopravní prostředek, nelze-li se vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
Požadavek: během nakládání se v kabině nezdržují žádné osoby, ložná plocha se nakládá 
rovnoměrně 
Rizika: čištění lopaty stroje 
Požadavek: pouze při vypnutém motoru a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Rizika: samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení 
Požadavek: dostatečné zajištění proti samovolnému pohybu stroje a spuštěním pracovního 
zařízení na zem nebo umístěním do přepravní polohy 
XV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Požadavek: při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení v přepravní 
poloze 
IX.1 Bednění 
  
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
  
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
  
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
  
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
IX.3 Odbedňování 
  
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
  2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
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dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 13) Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 
  3. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
  
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX.5     Práce železářské 
  
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
  
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
  
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
10. Ekologie 
 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak 
aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování dle - zákonu č. 244/1992 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a zákonu č. 185/2001 o odpadech. Budou použity 
technologické postupy a materiály zohledňující jeho ochranu. Odpad bude před odvozem na 
určená místa skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Na stavbě musí být 
kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány specializovanou 
firmou Nehlsen Třinec s.r.o., která má potřebné povolení na likvidaci těchto odpadů.  Po 
odvozu ze staveniště bude odpad likvidován nebo předán k druhotnému využití 
separovaného odpadu. 
Vzniklý odpad se bude třídit, evidovat a předávat oprávněné firmě způsobem v souladu 
s platnou legislativou především vyhlášky 381/2001 sb., která stanoví seznam nebezpečných 
odpadů a katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti nakládaní 
s odpady a způsob vedení její evidence (obě v platném znění). Prázdné obaly od 
nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek ihned ukládat do určených 
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a označených nádob. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Stroje budou po revizní kontrole, tím pádem nehrozí žádný únik kapalin. Pokud by k úniku 
došlo, bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. 
 
Vzniklé odpady 
  Kód     Název odpadu              Kategorie 
17 01 01   Beton              O 
17 01 99   Odpady drobné          O 
17 02 01    Dřevo              O 
17 02 03    Plast              O 
17 04 07   Směs kovů           O 
17 06 04    Ostatní izolač. mater.         O 
17 09 04    Směsný stavební nebo demoliční odpad    N 
13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje  N 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky škodlivých látek          N 
    nebo obaly těmito látkami znečištěné 
    (od barev, olejů atd.) 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
1.2. Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
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jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobeny. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového 
plechu s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu 
Kingspan KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč 
vaznicím, které je vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a 
ze strany od budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab 
bude sloužit i v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od 
střešního žlabu, jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se 
samonosnou zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je  
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
2. Materiály 
 
Základové konstrukce jsou navrženy pro dovolené namáhání základové půdy 
  Rd = 380 kPa a budou tvaru dvojstupňových armovaných železobetonových patek, které 
jsou umístěny pod rámy ocelové konstrukce. Mezi patkami jsou navrženy základové pasy, 
které nesou nízký soklík a zároveň tvoří obrubu konstrukce podlahy. Pod základovými 
patkami je navržen podkladní beton tl. 10 cm, v místech předpokládaných měkkých jílu se 
vytvoří štěrkopískové patky se stupněm ulehlosti ID = 0,67 a pod základovými pasy je 
navržen zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 10 cm. 
 
Objekt je založen na základových patkách s podkladním betonem a na náspech z 
dusaného štěrkopísku, které budou hutněné na stupeň ulehlosti ID = 0,67. 
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2.1. Beton: 
 
 Pro betonáž základových pasů a patek bude použit beton třídy C16/20. Betonová 
směs bude na stavbu dovážena autodomíchávači z blízké betonárky firmy Cemex, která sídlí 
v obci Návsí, ta je vzdálena 6km od staveniště. Vyrobená směs musí být bez zbytečných 
prodlev dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět závady, aby 
nedošlo k jejímu znehodnocení. Směs se dále nesmí znehodnotit povětrnostními vlivy, nebo 
znečistit jakýmikoliv přimíšeninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své 
cementové malty. Pro dopravu je čerpáním je nutno použít betonovou směs vhodného 
složení, případně ověřeno průkaznými zkouškami. Vnitrostavenišťní doprava betonové směsi 
se musí zabezpečit tak aby betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé a bez přerušení.  
 Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové 
směsi se nesmí vypustit do bednění betonové konstrukce. 
Do bednění patek bude betonová směs ukládána prostřednictvím skluzu. Do bednění 
krčků a základových pasů bude ukládána prostřednictvím čerpadel. Betonová směs se nesmí 
ukládat do bednění z větší výšky než 1,5 m!!!. Beton bude namíchán dle receptury 
v centrální betonárně a na stavbu dopraven domíchávačem Stetter, BASIC LINE AM 8 C o 
objemu 8 m3. Centrální je vzdálená 10 km. Pro betonáž bez zbytečných prodlev je potřeba 2 
auta typu  Stetter, BASIC LINE AM 8 C. Betonáž základových konstrukcí, bude prováděna do 
systémového bednění PERI HANDSET. 
 K zajištění vodorovné polohy výztuže v bednění budou použity distanční podložky 
DRANFIX, které zajišťující krytí výztuže. Budou umístěny v místech křížení výztuže a po 
každých 4m. K zajištění svislé polohy výztuže v bednění budou použity distanční podložky 
DUX-offen. Svislé distanční podložky budou umístěny ve vzdálenosti 5m od sebe.         
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Rozměry základových konstrukcí 
 
Základy rozměry plocha ks m3 
ŽB patky 
b l h 
   
1,6 2 0,6 1,92 3 5,76 
1,6 2,5 0,6 2,4 15 36 
2 2,5 0,6 3 2 6 
2 2 0,6 2,4 10 24 
0,8 1,4 2,1 2,352 6 14,112 
1,8 1,8 0,6 1,944 2 3,888 
1,5 1,5 0,6 1,35 3 4,05 
1,2 1,2 0,6 0,864 3 2,592 
0,4 2,63 1,7 1,7884 1 1,7884 
0,3 1,5 1,5 0,675 1 0,675 
ŽB krček 0,8 0,8 1,5 0,96 38 36,48 
ŽB 
podezdívka 
- - 1,5 74,06 45 111,09 
suma - - 
 
93,713 129 246,4354 
 
 
jímky 
rozměry 
tl.stěn ks 
celkem betonu 
(m3) b l h 
jímka 
2,2x2,5 
2 2,5 1,35 0,25 1 3,45 
jímka 
1,25x1,2 
1,3 1,2 1,7 0,2 1 1,35 
suma - - - - 2 4,8 
 
K celkové sumě pro objednání betonové směsi je třeba počítat i se 3% ztratného při 
betonáži. 
 
2.2. Ocel: 
 
Pro betonáž železobetonových základových pasů bude použita ocel B500 - 10 505(R), 
která má mez kluzu 490 Mpa. Výpis jednotlivých průřezů výztuže bude vyplývat ze statického 
výpočtu konstrukce a výkresu výztuže, které budou součástí projektové dokumentace. Výztuž 
bude na stavbě uložena na podkladních dřevěných trámech tak, aby nedocházelo k jejímu 
průhybu. Výztuž musí být dále dostatečně chráněna proti povětrnostním vlivům. 
 Betonářská výztuž musí odpovídat evropské normě pro ocel pro výztuž do betonu 
prEN 10080:1999 a předpisům platným v ČR podle ČSN 73 1201 (Navrhování betonových 
konstrukcí). Výztužná ocel se dodává podle ČSN 72 0139 (Ocel pro výztuž do betonu - 
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Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně), ve třech stupních prověření jakosti. 
Kotevní zařízení a spojky musí odpovídat EVN 1992-1-1(Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby), evropskému 
technickému osvědčení, nebo předpisům platným v ČR podle ČSN 73 2401(Provádění a 
kontrola konstrukcí z předpjatého betonu), ČSN 74 2870 (Ocelové kotvy pro kotvení kabelů 
konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu) a ČSN 74 2871 (Systémy dodatečného 
předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení). 
  
typ 
konstrukce 
profil 
délka hmotnost 
celkem 
hmotnost 
m Kg/profil kg 
pásy 
R8 3692 1458,34 
10 416,53 
R10 1248 770,02 
R12 1872 1662,34 
patky 
R8 2264,05 894,3 
R10 6340,95 3912,36 
R12 1936 1719,17 
 
3. Převzetí  
 
Dodavatel transportu odpovídá za to, že dodávaná směs má v době přejímky pro použití 
předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami. Objednávku druhu a 
zpracovatelnosti betonové směsi s ohledem na požadovanou třídu a dalších vlastností betonu 
z ní vyrobené provádí odběratel betonové směsi podle projektové dokumentace. Na každou 
dodávku betonu musí být při její přejímce předán dodací list, který je zároveň dokladem o 
jakosti a množství dodané směsi. Na dodacím listu nesmí chybět tyto údaje: identifikace 
výrobce betonové směsi, pořadové číslo dokladu, označení odběratele a místo přejímky 
betonové směsi, druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 
přísady a množství betonové směsi v m3, datum a čas zamíchání betonové směsi, čas 
příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky. 
Při přejímání výztuže se ověřuje, zda je v souladu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo jinými specifikovanými předpisy. Odpovědný pracovník si musí zkontrolovat zejména 
druh dodané výztuže, profil prutů, počet výztužných vložek, počet a tvar třmínků, čistotu, 
tvary, ohyby, ukončení. Na každou dodávku oceli musí být při její přejímce předán dodací 
list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané oceli. 
Staveniště předá investor (majitel pozemku) dodavateli (stavbyvedoucímu) za přítomnosti 
obou stran.  Za účasti statika se provede kontrola základové spáry. O převzetí bude vytvořen 
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zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště dodavatel potvrzuje, že přejímá veškerou 
zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane. Součástí předání staveniště je odevzdání 
kompletní dokumentace. Investor předá dodavateli také místa pro odběr elektrické energie a 
vody. Zároveň bude předána i přístupová cesta. Musí být vyznačena poloha a případná 
ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm.  
 
4. Pracovní podmínky 
 
Betonáž základů bude zahájena po zbudování bednění. Betonuje se za stálého dobrého 
počasí. Teplota nesmí klesnout pod 5°C. Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, 
musí být proškoleni o jejich právech, povinnostech a BOZP, následně se musí provést zápis 
do stavebního deníku. Toto proškolení zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. Veškeré 
stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude staveniště přírodně osvětleno 
denním světlem. Práce při umělém osvětlení v noci se neuvažují.  
Hygienické zázemí pro zaměstnance i vedení stavby bude zajištěno prostřednictvím 
mobilního suchého WC TOI TOI KLASIC dodané firmou TOI TOI. Dále budou v prostoru 
staveniště jedna buňka jako šatna zaměstnanců a jedna buňka pro stavbyvedoucího. 
Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného 
pletiva s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude 
dále opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou 
umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny 
a odvodněny. 
Přístupová cesta bude zpevněna VP struskou a je vyznačena v situaci. Při nepříznivém 
počasí je nutné dodržovat čistotu vozidel, které opouštějí staveniště a budou se pohybovat 
po veřejných komunikacích. Pokud to bude zapotřebí, je nutné zajistit, aby byla vozidla 
zbavena veškerých nečistot a zajistit úklid veřejné komunikace. Na staveništi a v jeho okolí je 
důležité dodržovat dopravní značení a dbát zvýšené opatrnosti. 
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5. Personální obsazení 
 
Profese Počet pracovníků 
betonář – železář 1 
Řidič autodomíchávače 2 
Pomocní dělníci 3 
Pracovníci na vytýčení stavby 3 
Řidič Pumpe Tempomat 1 
 
 
Pracovníci obsluhující pracovní stroje jsou povinni kdykoliv se prokázat platnými 
doklady k oprávněnému řízení a užíváni jednotlivých pracovních strojů. Dále jsou pracovníci 
povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat BOZP, která jsou blíže popsána v 9. bodě tohoto 
technologického postupu. 
 
  Každý pracovník zodpovídá za správnost své provedené práce. Povinností 
stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní etapy výstavby a je povinen provést zápis 
do stavebního deníku. Dále má stavbyvedoucí právo kdykoliv u svých pracovníku obsluhující 
stavební stroje a nákladní automobily provést dechovou zkoušku na alkohol.  
 
5.1. Popis profese a zodpovědnost:  
 
Vedoucí čety: kontrola postupů, je v kontaktu se stavby vedoucím, který objednává a 
      přejímá materiál a má zodpovědnost za stavbu jako celku,  
Pomocní dělníci: budou provádět veškeré pomocné práce, které jim budou přiděleny a na 
          které mají oprávnění. 
Pracovníci na vytýčení stavby: povinnost přesně vytýčit umístění všech budoucích  
             objektů (geodet + pomocníci). 
Řidiči nákladních automobilů: zodpovědnost za technický stav nákladních automobilů, 
     dodržovat dopravní předpisy. 
Obsluha strojů: zodpovědnost za technický stav stroje a správnost provádění své přidělené 
        práce. 
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5.2. Železářské práce 
 
 Vedoucí čety má být vyučený pracovník železář – betonář, ostatní pracovníci mohou být 
zaučeni. Nezaučeni pracovníci provádějí pouze pomocné práce a to zejména dopravu výztuže 
do míst ukládky. 
 
5.3. Betonářské práce 
 
 Vedoucí čety má být zaučený zedník nebo betonář – železář. Ostatní mohou být 
zaučeni stavební dělníci. 
 
Po celou dobu stavby bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí, který bude provádět 
dohled na provádění armování, betonování a bude dohlížet na dodržování BOZ.  Stavební 
práce vyžadující odborníky budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný pracovní úkon. 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. 
 
6. Stroje a pracovní podmínky 
 
Nasazené stroje: 
a) Autodomíchávač  Stetter, BASIC LINE AM 8 C  objem 8m3 
b) Ponorný vibrátor  Husqvarna VPE 2000 
c) Rozbrušovací pila  K 750 14" HUSQVARNA 
d) Úhlová bruska  Bosch GWS 26-230 JBVS 
e) NA s pumpou  Mercedes-benz 4141-Betonpumpe 42 m 170 m3/h 
f) vibrační latě   ENAR – QP se šířkou latě 1,8m 
g) Teodolit   Pentax ETH 310 
 
Bližší technický popis strojů nasazených pro zemní práce je blíže specifikován  
v technické zprávě pro návrh strojní sestavy. 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou:  
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr 
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Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce úhlovou 
bruskou). 
 
7. Pracovní postupy 
 
7.1. Výroba armovacích košů 
 
Sestavení armovacích košů pro základové patky a krčky budou provedeny v armovnách. 
Při zhotovování výztuže budou armovači postupovat podle výkresů výztuže, které budou 
součástí projektové dokumentace. Důležité je zejména dodržování předepsaných přesahů 
jednotlivých prutů výztuže a také vzdálenost třmínků.  Výztuž bude vytvořena z oceli B500 - 
10 505(R) z průměru R8, R10 a R12. Ta se vyváže do košů pomocí svařovacího agregátu. 
Takto vytvořené koše se přivezou a uloží do bednění.   
 
7.2. Uzemnění 
 
Uzemnění pro budoucí hromosvod se provede tak, že na již připravený terén se uloží 
zemnící pásky a následně se zalijí podkladním betonem. Zemnící pásky musí být dostatečně 
dlouhé, aby dosáhly na budoucí upravený terén, kde se upevní k ocelovým sloupům. Tyto 
pásky u všech základových patek, které budou pod ocelovými sloupy. Spojení mezi zemními 
pásky a sloupy musí byt provedena hromosvodnou spojkou, která je dimenzována alespoň 
na 10Ω. 
 
7.3. Pokládka podkladního betonu 
 
Betonáž podkladního betonu předchází samotnému provádění základových konstrukcí.  
Podkladní beton bude proveden na celé ploše základových rýh z betonu třídy C8/10 
v tloušťce 100mm. Podkladní beton je betonován přímo na dno stavební rýhy nebo 
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štěrkopískový podsyp, který je zhutněn na požadovaný stupeň ulehlosti dle projektové 
dokumentace. Základová spára musí být řádně srovnané a začištěná. 
Při ukládání betonové směsi je nutné dbát na to, aby směs nebyla do výkopu shazována 
z výšky větší než 1,5m – hrozí rozmísení betonové směsi. Celková kubatura podkladního 
betonu je 10 m3+ 3% ztratného. Podkladní beton bude zhutněn pomocí vibrační latě ENAR – 
QP se šířkou latě 1,8m.  
 
7.4. Uložení výztuže  
 
Výztuž v bednění ukládají železáři. Výztuž bude smontována dle betonářských výkresů 
základů z ocelových prutů. Po uložení musí mít výztuž nejen správnou polohu (podle výkresu 
a projektové dokumentace), ale musí se také stabilizovat tak, aby se během betonáže 
neposouvala a nedeformovala. Důležité je, aby při ukládání výztuže byla dodržena 
požadovaná tloušťka krytí, ta se zajistí pomocí distančních podložek ve svislém i vodorovném 
směru. Ve vodorovném směru se použijí distanční podložky typu DRANFIX a budou uloženy 
v místech křížení prutů a po každých 3 metrech. Ve svislém směru budou použity distanční 
podložky typu DUX-OFFEN a budou umístěny ve vzdálenosti max. 4m od sebe. 
 Povrch výztuže před jejím zabetonováním musí být čistý. Plochy bednění, které přijdou 
do styku s betonem, musí být opatřeny odbedňujícím přípravkem před vložením armatury, 
aby nedošlo k nanesení těchto přípravků na povrch výztuže. Pro zajištění požadované polohy 
nosné výztuže se tato výztuž spojuje s rozdělovací výztuží. Jednotlivé pruty výztuže se v 
místě křížení svazují pomocí vázacího drátu nebo se svařují elektrickým obloukem nebo 
bodovými svary. Upevníme bednění pro prostupy instalací. 
 
7.5. Bednění: 
 
Pro založení základové konstrukce bude použito systémové bednění PERI HANDSET, svými 
vlastnostmi se výborně hodí pro tuto stavební činnost, je lehké, rozebíratelné a rychlá 
montáž. Jako první se vybetonují základové patky, následně se budou betonovat betonové 
krčky a základové zídky. U zídek se nejprve obední jedna strana, výztuž se naváže na druhou 
(stykování), uložená výztuž se následně obední i druhé strany. Musíme dbát na krytí výztuže 
dle projektové dokumentace. Bednění se musí před betonáží ošetřit separačním olejem.  
Bližší specifikace postupů montáže bednění a jejich konstrukčních zásad je uvedeno 
v protokolu pro technologický předpis bednění základů. 
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7.6. Betonáž základových patek 
 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola bednění 
a železářských prací, jejichž výsledek musí být zapsán v stavebním deníku. 
Jako první začínáme s betonáží základových patek. Armovací koše jsou již ustaveny a 
krytí se zajistí pomocí distančních podložek ve svislém i vodorovném směru. Krytí výztuže 
musí vyhovovat projektové dokumentace. 
 Základové patky jsou tvořeny betonem třídy C16/20. Beton bude na stavbu dovážen z blízké 
výrobny betonové směsi autodomíchávačem typu Stetter, BASIC LINE AM 8 C o objemu 
bubnu 8 m3. Z důvodu zajištění kontinuity betonování základových patek je potřeba dvou 
autodomíchávačů.  
Betonová směs se do bednění bude ukládat pomocí skluzu. Při ukládání musíme dbát 
na to, aby nedocházelo ke ztrátě kvality betonu. Zejména se nesmí ukládat betonová směs 
z výšky vetší než 1,5 m – hrozí rozmísení betonové směsi a ztráta kvality. Betonování 
ucelené částí konstrukce musíme zajistit tak aby bylo plynulé a bez zbytečného přerušování 
či dokonce přerušení. Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách, ukládání 
dalších vrstev betonové směsi na předchozí je zakázáno, pokud předtím nebyla předchozí 
vrstva řádně zhutněna. Dále nesmí při ukládání dojít k porušení stability bednění a posunu 
výztuže. Celková objem základových patek je 99 m3 ke kterým přičteme 3% ztratné. 
Betonovou směs je potřeba po uložení dobře zhutnit. Zhutnění bude provedeno 
pomocí ponorných vibrátorů Husqvarna VPE 2000. Hlavici je nutno ponořovat pomalu a 
svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy bude 1,25x délka hlavice a musí proniknout do 
předcházející zhutňované vrstvy. Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat 
konstrukce bednění nebo výztuže. Špatné nebo nedostatečné zhutnění betonové směsí má 
za následek snížení výsledné pevnosti hotové betonové konstrukce. 
 
Technologická pauza  -  pokračování betonáže či následné zdění svislích konstrukcí je 
možno provádět jen při dosažení alespoň 70% konečné pevnosti betonu. Během 
technologické pauzy budou dělníci ošetřovat konstrukci dle normy. Odkryté plochy 
tuhnoucího betonu musí být chráněny před vyplachováním cementu z čerstvého betonu a 
před mechanickým a chemickým poškozením. Uložený beton musí být stále udržován ve 
vlhkém stavu minimálně po dobu 7 dní a musí být chráněn před odpařováním vody 
ochranným krytem – fólie – voda pro ošetřování betonu musí vyhovět normě.  
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7.7. Betonáž krcků a základových pásů 
 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola bednění 
a železářských prací, jejichž výsledek musí být zapsán v stavebním deníku.  
Po technologické přestávce základových patek a vytvoření bednění se začne 
s betonováním základových pásů a krčků. 
Základové pasy a krčky jsou tvořeny betonem třídy C16/20. Beton bude na stavbu 
dovážen z blízké výrobny betonové směsi autodomíchávačem typu Stetter, 
 BASICLINE AM 8 C o objemu bubnu 8 m3. Z důvodu zajištění kontinuity betonování 
základových pasů je potřeba dvou autodomíchávačů. Betonová směs se do bednění bude 
ukládat pomocí nákladního automobilu Mercedes-benz 4141-Betonpumpe 42 m o přepravním 
objemu 170 m3/h. 
Při ukládání musíme dbát na to, aby nedocházelo ke ztrátě kvality betonu. Zejména se 
nesmí ukládat betonová směs z výšky vetší než 1,5 m – hrozí rozmísení betonové směsi a 
ztráta kvality. Betonování ucelené částí konstrukce musíme zajistit tak aby bylo plynulé a bez 
zbytečného přerušování či dokonce přerušení. Betonová směs se ukládá v souvislých 
vodorovných vrstvách, ukládání dalších vrstev betonové směsi na předchozí je zakázáno, 
pokud předtím nebyla předchozí vrstva řádně zhutněna. Dále nesmí při ukládání dojít 
k porušení stability bednění a posunu výztuže. Celková kubatura základových pasů je  
147,57 m3, ke kterým přičteme 3% ztratného. 
Betonovou směs je potřeba po uložení dobře zhutnit. Zhutnění bude provedeno pomocí 
ponorných vibrátorů Husqvarna VPE 2000. Hlavici je nutno ponořovat pomalu a svisle. 
Tloušťka zhutňované vrstvy bude 1,25x délka hlavice a musí proniknout do předcházející 
zhutňované vrstvy. Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat konstrukce bednění 
nebo výztuže. Špatné nebo nedostatečné zhutnění betonové směsí má za následek snížení 
výsledné pevnosti hotové betonové konstrukce. 
 
Technologická pauza  -  pokračování betonáže či následné zdění svislích konstrukcí je 
možno provádět jen při dosažení alespoň 70% konečné pevnosti betonu. Během 
technologické pauzy budou dělníci ošetřovat konstrukci dle normy. Odkryté plochy 
tuhnoucího betonu musí být chráněny před vyplachováním cementu z čerstvého betonu a 
před mechanickým a chemickým poškozením. Uložený beton musí být stále udržován ve 
vlhkém stavu minimálně po dobu 7 dní a musí být chráněn před odpařováním vody 
ochranným krytem – fólie – voda pro ošetřování betonu musí vyhovět normě.  
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7.8. Betonáž jímek 
 
Na již připraveném podkladním betonu se sestaví nejprve vnější bednění. Musíme dbát 
na dodržení krytí výztuže, které je předepsané v projektové dokumentaci. Následné 
betonování je rozděleno do dvou částí.  Ta první spočívá v tom, že se vybetonuje nejprve 
dno a následně po technologické pauze a ošetření pracovní spáry se dostaneme k druhé 
části, kdy se vytvoří vnitřní část bednění, a vybetonujeme obvodové stěny jímky. 
Při ukládání betonové směsi je nutné dbát na to, aby směs nebyla do výkopu shazována 
z výšky větší než 1,5m – hrozí rozmísení betonové směsi. Dno jímky bude zhutněno pomocí 
vibrační latě ENAR – QP se šířkou latě 1,8m. 
 Betonovou směs u obvodových stěn je potřeba po uložení dobře zhutnit. Zhutnění bude 
provedeno pomocí ponorných vibrátorů Husqvarna VPE 2000. Hlavici je nutno ponořovat 
pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy bude 1,25x délka hlavice a musí proniknout do 
předcházející zhutňované vrstvy. Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat 
konstrukce bednění nebo výztuže. Špatné nebo nedostatečné zhutnění betonové směsí má 
za následek snížení výsledné pevnosti hotové betonové konstrukce. Celková kubatura betonu 
pro jímku je 3,45 m3 + 3% ztratného. 
Po odbednění je potřeba na jímky uložit izolaci proti zemní vlhkosti a následně obezdít 
cihlou plnou na maltu cementovou.  
 
7.9. Odbedňování betonových konstrukcí 
 
Při odbedňování betonových konstrukcí musím dbát na to, abychom bednění odstraňovali 
tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce, aby byl vyloučen vznik 
nepřípustných napětí, a dosáhneme přiměřené pevnosti betonu s ohledem na zatížení a 
průhyb konstrukce. 
Nenosné bednění konstrukce, zejména jeho boční části, můžeme odstranit, až 
dosáhneme přiměřené pevnosti betonové konstrukce, tak abychom předešli při odbedňování 
k porušení povrchu a hran konstrukce, případně po té, když již není nutné z důvodů 
ošetřování betonu. 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby 
mohl vzdorovat namáhání, na které je betonová konstrukce navržena. Toto prodlení nám 
udává technologická pauza. 
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7.10. Ošetřování a ochrana čerstvého betonu:  
 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu musíme dbát na to, aby nutné 
ošetřování a ochranu betonu po určitou dobu po zabetonování, a to má začít ihned po 
dokončení hutnění betonu.  
 Veškeré betonové konstrukce musí být během technologické pauzy dělníky 
ošetřovány. Toto ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, obzvlášť 
v důsledcích slunečního záření a působení větru. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího 
betonu budou chráněny před vypalováním cementu z čerstvého betonu, mechanickým a 
chemickým poškozením. Hlavními metodami ošetřování jsou ponechání betonu v bednění, 
přikrytí folii, nebo navlhčenou tkaninou, stříkání užitkovou vodou. Voda pro ošetřování 
betonu musí vyhovovat ČSN EN 1008 (Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr 
vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, 
jako záměsové vody do betonu). Tato ochrana má zabránit proti vyplavení při dešti, 
rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po vybetonování konstrukce nebo vysokému 
vnitřního rozdílu teplot, působení nízkých teplot nebo mrazu, vibracím a nárazům. Beton 
musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Doba ošetřování betonu se řídí 
podle ČSN EN 206-1 (Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). 
 
8. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem, 
podle druhu vstupu či výstupu. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídá za řádné převzetí 
staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené – 
kompletnost projektové dokumentace. Za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, 
pro případ nepřítomnosti zvolí svého zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost 
provedených prací dle důležitosti. V případě jakýchkoliv pochybností o jakosti je 
stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provést dodatečné ověření. 
Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001. 
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8.1. Armování: 
 
8.1.1. Vstupní kontrola:  
 
Před zahájením ukládání výztuže se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola při 
sestavení bednění, nebo zda jsou odstraněny případně neshody při této kontrole, které byly 
zjištěné. Pokud je vše překontrolováno a je vše v souladu s jakostí bednění, mohou být 
zahájeny železářské práce. Způsobilost bednění k navázaným pracím kontroluje 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník s příslušným vedoucím železářské čety, při 
subdodavatelských pracích též s určeným zástupcem subdodavatele. Z hlediska připravenosti 
bednění pro montáž armatury musí být již bednění důkladně očištěno a opatřeno 
odbedňovacím přípravkem například PERI – Clean. Tato kontrola se zapíše do stavebního 
deníku. 
 Při kontrole materiálu se postupuje v souladu s dokumentovaným postupem 
společnosti. Musíme při tom třeba sledovat, zda naohýbaná výztuž z armovny je dodána dle 
objednávky, projektové dokumentace a v souladu s dodacím listem. Kontrolujeme, zda 
souhlasí s dodacím listem počet kusů, druh oceli, průměry jednotlivých prvků, čistota 
povrchu výztuže, délky, ohyby, tvary výztuže, ukončení prutů, místa pro budoucí stykování 
výztuže, doklad jakosti výztuže  - osvědčení o jakosti. Betonářská výztuž musí odpovídat 
evropské normě pro výztuž do betonu prEN 10080:1999 (Provádění betonových konstrukcí - 
Část 1: Společná ustanovení) a předpisům platným v ČR ČSN 73 1201 (Navrhování 
betonových konstrukcí). Vyztužená ocel se dodává podle ČSN 42 0139(Ocel pro výztuž do 
betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně) ve třech stupních prověření 
jakosti. Kotevní zařízení a spojky musí odpovídat podle ČSN 73 2401 (Provádění a kontrola 
konstrukcí z předpjatého betonu), ČSN 74 2870 (Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí 
z dodatečně předpjatého betonu) a ČSN 74 2871 (Systémy dodatečného předpínání - 
Všeobecné požadavky a zkoušení). 
 
8.1.2. Mezioperační kontrola: 
 
 Během armování provádíme kontroly, zda je výztuž uložena dle projektové 
dokumentace, ověřujeme, jestli pracovníci kladou výztuž ve správném směru, používají 
správné profily a druh armovací výztuže, správný počet prutů, tvary a počty třmínků, 
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provádějí správně spojování a přesahy. Výztuž vážeme na suchém, čistém a tvrdém povrchu 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení a nežádoucí ohýbání.  
Další důležité kontroly se zabývají krytím výztuže a uložení distančních podložek, ty musí být 
uloženy a připevněny tak aby nedošlo ke zmenšení krytí výztuže při betonáži.  
Pokud se objeví nějaké nedostatky nebo nedodržení projektové dokumentace nebo 
ustanovení tohoto předpisu musí být tyto závady odstraněny. Po důkladných mezioperačních 
kontrolách stavbyvedoucího a odstranění zjištěných závad se provede zápis do stavebního 
deníku o provedení mezioperačních kontrolách. 
 
8.1.3. Výstupní kontrola:  
 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí vyzvat technický dozor odběratele 
k prověrce dokončených železářských prací, všech prvků. Výsledek prověrky musí technický 
stavební dozor zapsat do stavebního deníku s vysloveným souladem (nebo zamítnutí 
v případě neshod) k zahájení betonáže. 
Při prověrce výztuže se ověřuje v souladu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
jinými specifikovanými předpisy zejména druh použité výztuže, profil prutů, počet výztužných 
vložek, počet a tvar třmínků, vzdálenost mezi vyztuženými vložkami, krytí výztužných vložek, 
čistotu povrchu vložek (koroze, mastnota, znečištění olejem, mazivem, barvou nebo jinými 
škodlivými látkami), je nutno dbát na dodržení stanovených odchylek a tolerancí, čistotu 
bednění po železářských prací, čistotu (bez vody, zeminy a jiných škodlivých látek). Pokud se 
objeví nějaké nedostatky nebo nedodržení projektové dokumentace nebo ustanovení tohoto 
předpisu musí být tyto závady odstraněny, než se začne s betonáží. Kontrolu realizace 
opatření k nápravě provádí stavbyvedoucí. Po důkladné výstupní kontrole a odstranění 
zjištěných závad se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2. Bednění: 
 
Jakost a kontrola je blíže specifikována v protokolu technologický předpis pro bednění 
základů. 
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8.3. Betonáž: 
 
8.3.1. Vstupní kontrola: 
 
Pro přejímku betonové směsi se musí vytvořit na staveništi takové podmínky, aby se 
přejímka mohla uskutečnit v nejkratší době a aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. 
Při vstupní kontrole určený pracovník prověřuje: shodu údajů na dodacím listě 
s objednávkou, čas zamíchání betonové směsi, teplotu betonové směsi při nízkých teplotách 
nebo záporných teplotách, případně provádí zkoušku zpracovatelnosti nebo případně provádí 
odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti. O provedených odběrech a výsledku 
kontrolních zkoušek provede zápis do stavebního deníku a plánu jakosti objektu. Protokol 
přiloží ke stavebnímu deníku. 
Před betonáží základové konstrukce je požadováno zhotovení bednění. Bednění musí být 
provedeno dle výkresu bednění, jednotlivé bednící dílce musí být opatřeny odbedňovacím 
nátěrem. Spáry mezi dílci bednění musí být dokonale utěsněny, například montážní pěnou. 
Dále je nutné důsledně zkontrolovat správnou polohu výztuže, krytí, přesahy a spoje 
jednotlivých prutů. Výztuž nesmí být nijak znečištěna, v jiném případě je potřeba výztuž 
očistit, odmastit, aby byla zajištěna dokonalá soudržnost s betonem. Po této kontrole a 
odstranění závad se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.3.2. Mezioperační kontrola: 
 
V průběhu betonáže je potřeba kontrolovat správné ukládání betonové směsi do bednění, 
poloha výztuže. Je nutné dbát na to, aby betonová směs nepadala z větší výšky než 1,5m. 
Dále je potřeba během průběhu betonáže kontrolovat polohu bednění. Namátkou bude 
během betonáže zkoušena konzistence betonové směsi dle ČSN EN 12350-2 (Zkoušení 
čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím )„ Zkouška sednutím”. Během betonáže se 
beton musí důkladně zhutňovat ponornými vibrátory. Po důkladných mezioperačních 
kontrolách a odstranění zjištěných závad se provede zápis do stavebního deníku. 
Velmi důležitou součástí betonáže je ošetřování tuhnoucího betonu. Celou konstrukci je 
nutné kropit; je-li to možné tak je dobré vše přikrýt igelitovou plachtou, aby k odpařování 
záměsové vody nedocházelo příliš rychle. 
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8.3.3. Výstupní kontrola: 
 
 Tvar a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvarů 
projektové dokumentaci. Nejsou-li v projektové dokumentaci mezní odchylky geometrických 
parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN 73 0210-2 (Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí). 
Přesnost monolitických konstrukcí a jejich mezní odchylky a tolerance jsou uvedeny 
v tabulkách ve výše zmíněné normě. 
 Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat bezprostředně po 
odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem technické dozoru odběratele. O 
kontrole a jejím výsledků provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
 Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Nosná 
výztuž nesmí být obnažena.  
 Dodavatel betonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly od 
akreditované zkušebny v souladu v ČSN 73 24 00 (Provádění a kontrola betonových 
konstrukcí). Doklady o kvalitě betonu jsou součástí dokladové části při přejímacím řízení. 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést: 
a) když nehověly kontrolní zkoušky betonu 
b) když kontrola je nutná z technologických důvodů 
c) prokáže-li se, že nebyl beton v konstrukci zpracován a ošetřen podle normy a je ohrožena 
jeho jakost, nebo jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti 
 Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci provádí vždy akreditovaná zkušebna. Na 
základě jejich pokynů zabezpečí stavbyvedoucí podmínky pro řádný průběh zkoušek. 
 
9. BOZP 
 
Mezi základní požadavky na BOZP patří Nařízení vlády č 591/2006 Sb.,,O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení vlády č 
101/2005 Sb.,, O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, Zákon č 
309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
Během všech stavebních procesů musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, o kterých 
bude provedeno vstupní školení všech pracovníků. O tomto školení bude proveden zápis do 
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stavebního deníku a rovněž bude podepsána listina všemi pracovníky o tom, že byli 
proškoleni. 
Pracovníci jsou povinni používat pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, přilbu a pracovní 
rukavice. Pracovníci obsluhující stroje a vozidla musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k ublížení na zdraví ostatních pracovníků, a aby byl zajištěn plynulý chod stavebních prací. 
 
Dále je nutno dodržovat veškerá ustanovení: 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vstup nepovolaných fyzických osob 
II. Požadavek: oplocení staveniště do min. výšky 1,8 m, bezpečnostní značky zákaz vstupu  
osobám na všech vstupech a přístupových komunikacích + dopravní značky na přístupových 
komunikacích upravující provoz vozidel na staveništi 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: ohrožení životů nebo zdraví vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 
Požadavek: přerušení práce nebo změna technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Požadavek: zhotovitel seznámí obsluhu stroje s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 
IV. Betonárny 
  
1. Dráha násypného koše musí být zajištěna ohrazením nebo zakrytím. Prohlídky, 
údržbu a opravy, popřípadě jiné nezbytné činnosti, lze v prostoru ohroženém 
pohybem koše provádět pouze tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti 
pohybu. 
  2. Násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob. 
  
3. Zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od plnícího potrubí, 
zásobníků až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
109 
 
souladu s průvodní dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování 
a víření prachu. 
  
4. Zavážení i vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicové skládky kameniva se 
provádí rovnoměrně, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení přepážek. Vstup 
fyzických osob na skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem 
přihrnovače kameniva není dovolen; místa přístupu ke skládce se označí 
bezpečnostními značkami.15) 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
  
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 
  
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
IX. Vibrátory 
  
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Rizika: samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení 
Požadavek: dostatečné zajištění proti samovolnému pohybu stroje a spuštěním pracovního 
zařízení na zem nebo umístěním do přepravní polohy 
Přeprava strojů  
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3  Odbedňování 
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IX.5 Práce železářské.   
Nařízení vlády č 101/2005Sb . o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Zákon č. 309/2006 Sb. Kterými se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích 
 
10. Ekologie 
 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak 
aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování dle - zákonu č. 244/1992 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a zákonu č. 185/2001 o odpadech. Budou použity 
technologické postupy a materiály zohledňující jeho ochranu. Odpad bude před odvozem na 
určená místa skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Na stavbě musí být 
kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány specializovanou 
firmou Nehlsen Třinec s.r.o., která má potřebné povolení na likvidaci těchto odpadů.  Po 
odvozu ze staveniště bude odpad likvidován nebo předán k druhotnému využití 
separovaného odpadu. 
Vzniklý odpad se bude třídit, evidovat a předávat oprávněné firmě způsobem v souladu 
s platnou legislativou především vyhlášky 381/2001 sb., která stanoví seznam nebezpečných 
odpadů a katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti nakládaní 
s odpady a způsob vedení její evidence (obě v platném znění). Prázdné obaly od 
nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek ihned ukládat do určených 
a označených nádob. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Stroje budou po revizní kontrole, tím pádem nehrozí žádný únik kapalin. Pokud by k úniku 
došlo, bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. 
 
Vzniklé odpady 
 
Kód     Název odpadu              Kategorie 
17 01 01   Beton              O 
17 01 99   Odpady drobné          O 
17 02 01    Dřevo              O 
17 02 03    Plast              O 
17 04 07   Směs kovů           O 
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17 04 00   Kovy, slitiny kovů           O 
17 09 04    Směsný stavební nebo demoliční odpad    N 
15 01 01   Papírový a lepenkový odpad      O 
13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje  N 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky škodlivých látek        N 
    nebo obaly těmito látkami znečištěné 
    (od barev, olejů atd.) 
17 01 02    Cihla             O 
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  Pol. Orientace Práce Popis Rozsah měření Výsledky měření Provedení Odpovědný 
pracovník 
Tolerance 
V
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 1 ZÁKLADY Převzetí 
pracoviště 
a) Kontrola bodů 
geodetického zaměření 
Vizuální kontrola a) Kontrola polohového a výškového 
vytyčení jámy a rýh, začištění dle ČSN 
73 0420 a PD 
Protokol Zhotovitel 
2 ZÁKLADY Kontrola     jakosti 
materiálů 
a) Kontrola jakosti výztuže Vizuální kontrola a) Kontrola jakosti dle PD Protokol Mistr 
b) Kontrola jakosti betonu b) Kontrola dle ČSN 73 1205     
3 ZÁKLADY Příprava pro 
betonáž 
a) Informace o výrobně, 
výrobě a složkách 
betonové směsi 
Vizuální kontrola a) Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 Protokol Zhotovitel 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 
4 ZÁKLADY Kontrola 
provedení 
zemnících pásků 
a) Kontrola správnosti 
uložení 
Vizuální kontrola a) Dle PD Protokol Mistr 
5 ZÁKLADY Kontrola 
provedení 
podkladního 
betonu 
a) Kontrola rovinnosti, 
tloušťka vrstvy 
Vizuální kontrola 
Přeměření 
a) Dle ČSN P ENV 13670 – 1, PD Protokol Mistr 
6 ZÁKLADY Kontrola   
bednění 
a) Čistota bednění Vizuální kontrola 
povrchu bednění 
a) Dle PD Protokol Mistr 
b) Tuhost bednění 
c) Těsnost bednění 
7 ZÁKLADY Převzetí   výztuže a) Poloha uložených prutů 
a styků výztuže 
Vizuální kontrola a) b) Namátková kontrola, v případě 
pochybnosti vždy 
Protokol Mistr 
b) Správnost použitých 
profilů 
c) Vizuální kontrola dostatečného 
množství – v celé konstrukci 
c) Osazení distančních 
podložek 
d) Vizuální kontrola, kontrola měřením 
d) Kontrola krytí, polohy   
8 ZÁKLADY Čerstvý      beton, 
betonáž 
a) Kontrola dodacích listů Vizuální kontrola 
Přeměření 
a) Kontrola každého dodacího listu Protokol Mistr 
b) Vizuální kontrola jakosti b) Kontrola každé dodávky, transport 
betonu 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
K
O
N
T
R
O
L
A
 
8 ZÁKLADY Čerstvý      beton, 
betonáž 
c) Zkouška zpracovatelnosti 
čerstvého betonu sednutím 
kužele 
Vizuální kontrola 
Přeměření 
c) Při zahájení betonáže, v případě 
pochybností, nejméně však u tří z 5 
autodomíchavačů 
Protokol Mistr 
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d) Kontrola teploty vzduchu d) Záznam teploty vzduchu, v zimním 
období u každého domíchávače 
e) Kontrola dodržování TP e) Kontrola provádění jednotlivých 
činností (betonáž, vibrace, úprava 
povrchu) 
f) Zkouška pevnosti f) Odebírání vzorků betonové směsi 
každých 200 m3 
9 ZÁKLADY Ošetření a) Ošetřování 
vybetonované konstrukce – 
vlhčení, zakrývání 
Vizuální kontrola a) Kontrola provádění ošetřování betonu 
průběžně po celou předepsanou dobu. 
Protokol Mistr 
Zimní opatření – 
zateplování, ohřívání 
 Povrchu konstrukce nesmí v této době 
vyschnout. 
V případě, že průměrná denní teplota 
prostředí klesne pod + 5 C, bude kce 
zateplena a ohřívaná tak, aby teplota 
betonu neklesla pod + 5 C (viz ČSN P 
ENV 13 670-1) 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
LA
 10 ZÁKLADY Hotová základová 
konstrukce 
a) Výškopisné zaměření Vizuální kontrola 
Přeměření 
a) b) ČSN P ENV 13 670 – 1, ČSN 73 
0210 - 2 
Protokol Mistr 
b) Namátkové provedení 
kontroly místní rovinatosti 
         
Vysvětlivky k tabulkové části: 
     
Použité zkratky:   PD- projektová dokumentace, TP- technologický předpis, SD- stavební deník 
  
   
         
Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 
     
ČSN P ENV 13 670 – 1 Provádění betonových konstrukcí – Společná ustanovení 
   
ČSN 73 0210 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Přesnost osazení 
  
ČSN EN 12350 Zkoušení betonu 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
1.2. Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
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konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobeny. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového plechu 
s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu Kingspan 
KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč vaznicím, které je 
vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a ze strany od 
budoucí přístavby, další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab bude sloužit i 
v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od střešního žlabu, 
jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se samonosnou 
zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je 
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
2. Materiály 
 
Vzhledem k tomu, že úroveň podlahy bude cca o 1 m výše, než je úroveň rostlého 
terénu, budou pod úrovní podlahy i zpevněných ploch prováděny násypy. Po sejmutí 
humózní vrstvy bude terén uválcován a v místech zpevněných ploch položena geotextilie s 
gramáží min. 300g/m2. Na tuto vrstvu pak budou prováděny násypy ve složení – štěrkopísek 
15 cm, netříděná struska, štěrkodrť 20 – 23 cm, vibrovaný štěrk fr.32/63 tl. 18 cm. Tato 
skladba bude hutněna na 45 Mpa a uzavřena prolitím asfaltem a drtí a bude konečná pro 1. 
etapu výstavby. (Ve 2. etapě výstavby přibude nad touto úrovní asfaltobeton v tl. 11 cm). 
Tato úprava má životnost cca 2-3 roky. 
Kamenitou sypaninou se rozumí materiál, u kterého nelze provádět kontrolu zhutnění 
podle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Vhodnost sypaniny pro násypy a je 
předepsána projektem na základě technického, technologického a mechanického působení 
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sypaniny na stavební konstrukci, uloženou v násypu (zásypu, obsypu a podsypu). Sypaniny z 
kamenů a balvanů se zhutňují těžkými vlečenými vibračními válci v souvislých vrstvách podle 
postupu stanoveného projektovou dokumentací. Je-li třeba sypat po oddělených částech, 
musí být stabilita jednotlivých částí i stabilita násypu jako celku prokázána zadávací 
dokumentací stavby. Počet pojezdů a tloušťka vrstvy se určí podle výsledků zhutňovacího 
pokusu schváleného stavebním dozorem a jsou současně kriteriem pro kvalitu hutnění. 
Maximální velikost zrna nesmí být větší než 2/3 tloušťky vrstvy a v případě měkkých hornin 
větší než 1/2 tloušťky vrstvy, výjimky se připouštějí pouze ojediněle podle rozhodnutí 
stavebního dozoru. V případě změny vlastností horniny je třeba upravit počet pojezdů, 
eventuálně výšku vrstvy po dohodě se stavebním dozorem a ověřit zhutňovací parametry 
novým zhutňovacím pokusem. Balvany větších rozměrů musí zhotovitel na vlastní náklady ze 
staveniště odstranit, rozpojit, případně uložit do míst odsouhlasených objednatelem stavby. 
 
2.1. Hutnění sypaniny 
 
Dostatečné míry zhutnění je dosaženo tehdy, nepřekročí-li při kontrole nivelační metodou 
rozdíl zatlačení před a po dvou kontrolních pojezdech základního zhutňovacího mechanismu 
0,5% tloušťky vrstvy. Nesmí též docházet k viditelným pružným deformacím pod běhounem 
válce. Lze použít i jiných nepřímých kontrolních metod podle ČSN 72 1006 (Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin) a stanovit tak kritérium zhutnění. 
 
2.2. Výrobky ze syntetických materiálů 
 
Na uválcovaný terén v místech budoucích zpevněných ploch bude položena geotextilie 
s gramáží min. 300g/m2. Při zabudování do zemního tělesa plní některou (nebo více) z těchto 
funkcí: 
- drenážní (odvedení vody v rovině geotextilie do drenážního systému) 
- filtrační (zachytávání jemné frakce vyplavované ze zeminy proudící vodou) 
- výztužnou (zvýšení únosnosti a stability zemního tělesa) 
- protierozní (ochrana svahu před povrchově tekoucí vodou a povětrnostními vlivy) 
- ochrannou (ochrana konstrukce nebo jiné látky před poškozením) 
- těsnící 
- jiné. 
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Technické požadavky pro použití a kontrolu kvality geotextilií jsou uvedeny v ČSN 73 3040 
(Geotextílie ve stavebních konstrukcích - Základní ustanovení), ČSN P 75 2002 (Geotextilní 
filtry hydrotechnických staveb). 
 
2.3. Netříděná struska 
 
Materiál o značné tvrdosti s vlastnostmi kameniva. Obsahuje křemičitan vápenatý a oxidy 
železa. Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli.  
Drcená struska je vhodným materiálem pro stavebnictví. Struskové kamenivo plně 
nahrazuje kameniva přírodní a lze je použít jako materiál při dopravních a vodních stavbách.  
 
2.4. Štěrkodrť 
 
Je to směs drobného a hrubého drceného kameniva omezená horním sítem. Je kamenivo 
vyrobené již se zastoupením všech velikostí zrn v plynulé čáře zrnitosti, navezená vrstva se 
jen zhutní. Štěrkodrť je velmi dobře zhutnitelná a vykazuje vysoké únosnosti. Tento materiál 
je velmi vhodný pro použití do konstrukčních vrstev. 
 
2.5. Kritéria zhutňování 
 
Pro hrubozrnné (nesoudržné) materiály se používá kritérium relativní ulehlosti. 
Relativní ulehlost ID je parametr, který porovnává vztah ulehlosti dosažené 
zhutňováním k maximální a minimální možné ulehlosti daného materiálu zjištěné 
laboratorními zkouškami. 
 
Pro kamenité a balvanité sypaniny se používají kritéria geodetická. 
Pro kamenité násypy je materiál považován za zhutněný, když deformace povrchu 
zhutňovaného násypu dosáhne 0,5 % tloušťky zhutňované vrstvy při podmínkách 
definovaných zhutňovací zkouškou. Základní hodnoty míry zhutnění pro jemnozrnné i 
hrubozrnné zeminy a pro kamenité (balvanité) sypaniny jsou definovány v ČSN 73 6133 
(Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). 
Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s akreditací pro dané zkoušky. Zkušební laboratoř 
musí být odsouhlasena objednatelem. 
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Kubatury: 
 
Označení Název 
Objem sypaniny 
m3 
Objem zhutněné 
sypaniny m3 
1 Netříděná struska 1824 1756 
2 Směsné kamenivo 2011 1916 
3 drobného kameniva 256 231 
 
Součinitel zhutnění je 0,95.  
Součinitel zhutnění je 0,9.  
 
3. Převzetí staveniště 
 
Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jednotlivé části (objekt, provozní 
soubor, jejich části, úsek) ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve smlouvě 
o dílo. Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které svolává objednatel/správce 
stavby po oznámení zhotovitele, že dokončil příslušný objekt, technologické vybavení, úsek 
nebo celou stavbu. Podmínkou uskutečnění přejímacího řízení je provedení přejímacích 
zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou tyto zkoušky ve smlouvě o dílo požadovány. K 
převzetí prací je ze strany zhotovitele vždy třeba předložit zejména tyto základní doklady: 
-  s vyznačením všech provedených změn, 
-  
- dokumentaci prokazující kvalitu a shodu použitých výrobků, tj. kopie prohlášení o 
shodě, certifikátů atd. včetně výsledků a hodnocení zkoušek, 
- výsledky kontrolních měření, měření posunů a přetvoření, 
-  
-  
- všechny další doklady, které objednatel/správce stavby požadoval v průběhu stavby. 
Zhotovitel je dále povinen organizovat zemní práce tak, aby byla umožněna kontrola hutnění 
a řízení prací podle výsledků kontrolních zkoušek. Při odsouhlasení a převzetí zemních prací 
se kontrolují následující parametry: 
- dosažené zhutnění 
- četnost a druh provedených zkoušek 
- únosnost pláně zemního tělesa 
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- rovnost povrchu 
- přesnost 
- dodržení dokumentací předepsaných výšek pláně u zemního tělesa 
Kvalitu prací prokazuje zhotovitel na základě zkoušek a měření. Jejich výsledky předává 
objednateli prostřednictvím stavebního dozoru předem dohodnutou formou. 
O předání výsledků se provede ve stavebním deníku záznam. Předání se provádí 
bezprostředně po provedených zkouškách. Předepsaná kritéria, druh a četnost kontrolních 
zkoušek vycházejících z platných ČSN a jiných technických předpisů. Zhotovitel zpracuje 
závěrečné zprávy o kvalitě objektů nebo jejich částí na základě souhrnu výsledků kontrolních 
zkoušek a měření. Tento doklad předloží ve 2 stejnopisech stavebnímu dozoru jako přílohu 
oznámení, že zemní práce (nebo jejich část) jsou dokončeny. 
Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného pletiva 
s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude dále 
opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou umístěny 
v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny a 
odvodněny. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se teplota v zimě se uvažuje -15° C. 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude ovlivňovat průběh 
výstavby), a proto není nutno provádět další opatření. 
Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí být proškoleni o jejich právech, 
povinnostech a BOZP, následně se musí provést zápis do stavebního deníku. Toto proškolení 
zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. Veškeré stavební práce se budou vykonávat během 
dne, kdy bude staveniště přírodně osvětleno denním světlem. Práce při umělém osvětlení v 
noci se neuvažují.  
Navážka násypu bude provedena, až budou provedeny veškeré zemní práce, uložení 
inženýrských sítí hlavně kanalizace a vybetonování základů. K objektu povede přístupová 
cesta z již existující veřejné komunikace. Přístupová cesta bude zpevněna VP struskou a je 
vyznačena v situaci. Při nepříznivém počasí je nutné dodržovat čistotu vozidel, které 
opouštějí staveniště a budou se pohybovat po veřejných komunikacích. Pokud to bude 
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zapotřebí, je nutné zajistit, aby byla vozidla zbavena veškerých nečistot a zajistit úklid 
veřejné komunikace. Na staveništi a v jeho okolí je důležité dodržovat dopravní značení a 
dbát zvýšené opatrnosti. 
Hygienické zázemí pro zaměstnance i vedení stavby bude zajištěno prostřednictvím 
mobilního suchého WC TOI TOI KLASIC dodané firmou TOI TOI. Dále budou v prostoru 
staveniště jedna buňka jako šatna zaměstnanců a jedna buňka pro stavbyvedoucího. 
Veškeré budoucí inženýrské sítě objektu budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
rozvody, které se nacházejí jak mimo, tak i na stavebním pozemku a jsou vyznačeny ve 
výkresu situace. Hranice staveniště bude určena rozebíratelným oplocením z drátěného 
pletiva s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení. Plot bude 
dále opatřen uzamykatelnou bránou. Výška oplocení bude 2 m. Skládky materiálu budou 
umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou vyvýšeny nad okolním terénem, zpevněny 
a odvodněny. 
  
5. Personální obsazení 
 
Profese 
Počet 
pracovníků 
Vedoucí čety 1 
Obsluha hutnícího stoje 1 
Obsluha dozeru 1 
Obsluha nakladače 1 
Obsluha válce 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Řidič tahače 1 
Pracovníci na vytýčení stavby 3 
Pomocní dělníci 2 
Řidič nákladního automobilu 3 
 
 
Pracovníci obsluhující pracovní stroje jsou povinni kdykoliv se prokázat platnými doklady 
k oprávněnému řízení a užíváni jednotlivých pracovních strojů. Dále jsou pracovníci povinni 
dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat BOZP, která jsou blíže popsána v 9. bodě tohoto 
technologického postupu. 
 
Každý pracovník zodpovídá za správnost své provedené práce. Povinností 
stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní etapy výstavby a je povinen provést zápis 
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do stavebního deníku. Dále má stavbyvedoucí právo kdykoliv u svých pracovníku obsluhující 
stavební stroje a nákladní automobily provést dechovou zkoušku na alkohol. 
 
5.1. Popis profese a zodpovědnost:  
 
Vedoucí čety: kontrola postupů, je v kontaktu se stavby vedoucím, který objednává a 
přejímá materiál a má zodpovědnost za stavbu jako celku,  
Pomocní dělníci: budou provádět veškeré pomocné práce, které jim budou přiděleny a na 
které mají oprávnění. 
Pracovníci na vytýčení stavby: povinnost přesně vytýčit umístění všech budoucích 
objektů (geodet + pomocníci). 
Řidiči nákladních automobilů: zodpovědnost za technický stav nákladních automobilů, 
dodržovat dopravní předpisy. 
Obsluha strojů: zodpovědnost za technický stav stroje a správnost provádění své přidělené 
práce. 
 
Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti a 
zkušenosti. Na místě těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 
technologických procesů pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je 
odpovědný za tyto práce včetně technologické dopravy. 
 
6. Stroje a pracovní postupy 
 
6.1. Seznam použitých strojů a nástrojů na staveništi 
 
a) Pásový dozer   KOMATSU D 65 EX 12 
b) Kolový nakladač  LIEBHERR L 556 
c) Válec    BOMAG BW 219 
d) Nákladní automobil  SKLÁPĚČ MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 
e) Návěs    GOLDHOFER STN 3, 3 OSÝ  
f) Teodolit   Pentax ETH 310 
g) Vibrační deska  MS330-4 MASALTA 
h) Smykem řízený nakladač: KOMATSU SK820-5 Turbo 
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Bližší technický popis strojů nasazených pro zemní práce je blíže specifikován  
v technické zprávě pro návrh strojní sestavy. 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou:  
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr, 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle. 
 
7. Pracovní postupy 
 
7.1. Přípravné práce 
 
Před budováním násypu zhotovitel musí pečlivě upravit podloží, tj. odstranit veškerou 
vegetaci, kulturní vrstvu půdy, případné malé mocnosti nevhodné zeminy (bahnité náplavy, 
rašelinu apod.). Podloží je třeba odvodnit a předhutnit v souladu s požadavky ČSN 72 1006 
(Kontrola zhutnění zemin a sypanin), pokud dokumentace stavby nestanoví jinak. Tyto 
požadavky zahrnují veškeré činnosti a opatření, které je nutno provést zhotovitelem před 
vlastním zahájením zemních prací. V těchto činnostech je převzetí staveniště v rozsahu 
projektové dokumentace včetně stavebního povolení a vytýčeného obvodu staveniště, 
převzetí základních vytyčovacích bodů pro směrové a výškové vytýčení stavby, převzetí 
směrového a výškového vytýčení pozemních sítí, které se nachází v prostoru staveniště, 
vytýčení stavby zemního tělesa dle stanovení stavu v projektové dokumentaci, zaměření 
terénu před zahájením prací a porovnání s projektovou dokumentací, včetně zápisu do 
stavebního deníku o případných rozdílech, zajištění odvodnění staveniště od přítoku 
povrchových srážkových vod, vybudování vnitrostaveništních komunikací pro přesun zeminy 
a materiálů, pokud to situace vyžaduje, pokud boudou využívané veřejné komunikace k 
přesunům zeminy, je nutné tuto skutečnost projednat se správci komunikací včetně 
projednání se zástupcem Policie ČR. 
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7.2. Násyp z netříděné strusky 
 
Na předem zhutněný povrch se rozprostře geotextilie s gramáží min. 300g/m2 a zatíží se 
struskou. 
Nákladní automobil přiveze postupně netříděné strusky, které se budou po 300mm hutnit 
na požadovaný stupeň ulehlosti ID=0,67. Pásový dozer tento materiál rozprostře po ploše, na 
které se tento materiál bude hutnit. Smykem řízený nakladač rozveze materiál na místa, kam 
pásový dozer nemůže díky svým rozměrům materiál rozprostřít. Válec strusku zhutní na 
potřebný stupeň ulehlosti, který je předepsaný dle projektové dokumentace. Vibrační deska 
zhutní netříděnou strusku, tam kde se válec nemůže díky své velikosti dostat. Pomocí 
teodolitu se bude kontrolovat výška zhutněného materiálu. Plocha určená pro hutnění je  
2 395m2 a tloušťka celkové vrstvy se bude pohybovat od 0,65m - 0,8m. Během hutnění se 
budou provádět zkoušky zhutnění. Tyto zkoušky bude provádět akreditovaná firma zabývající 
se těmito zkouškami. 
 
7.3. Násyp ze směsného kameniva 
 
Nákladní automobil přiveze postupně směsné kamenivo frakce 0-63, které se budou po 
300mm hutnit na požadovaný stupeň ulehlosti Edef2,min= 60 MPa. Pásový dozer tento materiál 
rozprostře po ploše, na které se tento materiál bude hutnit. Smykem řízený nakladač rozveze 
materiál na místa, kam pásový dozer nemůže díky svým rozměrům materiál rozprostřít. Válec 
strusku zhutní na potřebný stupeň ulehlosti, který je předepsaný dle projektové 
dokumentace. Vibrační deska zhutní netříděnou strusku, tam kde se válec nemůže díky své 
velikosti dostat. Pomocí teodolitu se bude kontrolovat výška zhutněného materiálu. Plocha 
určená pro hutnění je 2 395m2 a tloušťka celkové vrstvy je 0,8m. Během hutnění se budou 
provádět zkoušky zhutnění zejména statickou deskovou zatěžovací zkouškou. Tyto zkoušky, 
bude provádět akreditovaná firma zabývající se těmito zkouškami. 
 
7.4. Vyrovnávací vrstva 
 
Jako poslední vrstva u první etapy výstavby se udělá z malé frakce drobného kameniva. 
Použijeme kamenivo 0-4cm o mocnosti 20cm. Tato vrstva se bude hutnit na požadovaný 
stupeň ulehlosti Edef2,min= 60 MPa jako násyp ze směsného kameniva. Pásový dozer tento 
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materiál rozprostře po ploše, na které se tento materiál bude hutnit. Smykem řízený 
nakladač rozveze materiál na místa, kam pásový dozer nemůže díky svým rozměrům materiál 
rozprostřít. Válec strusku zhutní na potřebný stupeň ulehlosti, který je předepsaný dle 
projektové dokumentace. Vibrační deska zhutní netříděnou strusku, tam kde se válec 
nemůže díky své velikosti dostat. Pomocí teodolitu se bude kontrolovat výška zhutněného 
materiálu.  
Plocha určená pro hutnění je 1 151m2, tloušťka nasypu 0,2m. 
 
7.5. Provizorní úprava povrchu u druhé etapy 
 
Jelikož druhá etapa výstavby se bude provádět za 3-5 let upravíme povrch směsného 
kameniva tak, že plochu o velikosti 1 178m2 vyspádujeme směrem od první etapy výstavby. 
Tloušťka této úpravy je 6 - 17cm. Na toto vyspádování použijeme vysokopecní strusku. Tuto 
vrstvu zhutníme jen několika přejezdy válci. 
 
8. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem, podle druhu vstupu či výstupu. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídá za 
řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím 
spojené – kompletnost projektové dokumentace. Za přejímku veškerého materiálu ručí 
stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti zvolí svého zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za 
správnost provedených prací dle důležitosti. V případě jakýchkoliv pochybností o jakosti je 
stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provézt dodatečné ověření. 
Jakost stavebních prací prokazuje zhotovitel na základě požadavků projektového řešení a 
ČSN (72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin), ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací – Všeobecné ustanoveni) a norem řady ISO 9000 formou 
předepsaných zkoušek a měření. Výsledky zkoušek a měření předává objednateli na 
předepsaných formulářích, prostřednictvím stavebního deníku, ve kterém se o předání 
provede záznam. Předávání výsledků se provádí bezprostředně po provedených zkouškách a 
měření. Rozsah zkoušek požadovaných a dokladovaných při předání díla bude uveden ve 
smlouvě o dílo. Předepsaná kritéria, druh a četnost vstupních, výrobních a kontrolních 
zkoušek jednotlivých druhů zemních prací vycházejí z projektu, ČSN a jiných technických 
předpisů. 
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8.1. Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole určený pracovník prověřuje shodu údajů, co se týče příslušné 
dokumentace s vyznačením všech provedených změn, speciální doklady uvedené ve smlouvě 
o dílo a doklady podle specifikace jednotlivých prací, zápisy a protokoly o zkouškách a 
měřeních, dokumentaci prokazující kvalitu a shodu použitých výrobků, tj. kopie prohlášení o 
shodě, certifikátů atd. včetně výsledků a hodnocení zkoušek, výsledky kontrolních měření, 
měření posunů a přetvoření, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geologické 
dokumentace, stavební deníky, všechny další doklady, které objednatel/správce stavby 
požadoval v průběhu stavby. O předání výsledků se provede ve stavebním deníku záznam. 
Předání se provádí bezprostředně po provedených zkouškách. Předepsaná kritéria, druh a 
četnost kontrolních zkoušek vycházejících z platných ČSN a jiných technických předpisů. 
Zhotovitel zpracuje závěrečné zprávy o kvalitě objektů nebo jejich částí na základě souhrnu 
výsledků kontrolních zkoušek a měření. Tento doklad předloží ve dvou stejnopisech 
stavebnímu dozoru jako přílohu oznámení, že zemní práce (nebo jejich část) jsou dokončeny. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 
Při mezioperačních kontrolách je nutné kontrolovat, zda přivezený materiál odpovídá 
dodacímu listu a zda souhlasí s materiálem, který je navržen v projektové dokumentaci. Dále 
kontrolujeme: 
- dosažené zhutnění navezeného materiálu 
- četnost a druh provedených zkoušek 
- únosnost pláně zemního tělesa 
- rovnost povrchu 
- dodržení dokumentací předepsaných výšek  
Během prací, je nutné, aby byly prováděny kontrolní zkoušky zhutnění zemin a sypanin podle 
normy ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) a to zejména stupeň ulehlosti, 
statickou deskovou zatěžovací zkoušku, rázovou zatěžovací zkoušku. Tyto zkoušky bude 
provádět akreditovaná společnost.  
Vždy po skončení směny provede stavbyvedoucí kontrolu provedených zemních prací a 
provede zápis do stavebního deníku. 
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8.3. Výstupní kontrola 
 
Po dokončení zemních prací vyzve stavbyvedoucí investora nebo jím pověřenou osobu, 
aby provedl kontrolu přesnosti provedení veškerých prací pro etapu zhutnění násypu. Pokud 
se objeví nějaké nedostatky nebo nedodržení projektové dokumentace nebo ustanovení 
tohoto předpisu musí být tyto závady odstraněny, než se začne s další navazující etapou 
výstavby. Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí stavbyvedoucí. Po důkladné výstupní 
kontrole a odstranění zjištěných závad se provede zápis do stavebního deníku. 
Kontrolní zkoušky míry zhutnění se musí provádět v předepsané četnosti a rovnoměrně 
rozmístěných místech zkoušené plochy zejména v místech kde je pochybnost, že nebyla 
dodržena kvalita zhutnění v blízkosti objektů, v důsledku různých zhutňovacích prostředku, 
v místech zhutňovacích prostředku a u okrajů násypu a zásypu. Nebo nebyly dodrženy 
parametry zhutňování předepsané v důsledku zrnitostního složení sypaniny významně odlišné 
od předpokladu projektové dokumentace, vetší tloušťky zhutňované vrstvy, menšího počtu 
pojezdů a odlišnosti technických parametrů zhutňovacího prostředku (hmotnost, rychlost 
pojezdu, parametry vibrace a podobné). 
Výsledky kontrolních zkoušek se porovnávají s požadovanými hodnotami míry zhutnění 
pro příslušný druh stavby. Pokud je kontroloru shledáno, že zhutněná vrstva je nevyhovující 
je nutno vrstvu v rozsahu nevyhovujících parametrů zkouškou buď dohutnit, upravit nebo 
vyměnit, by se dosáhlo požadovaných hodnot. Sypaninu je nutné vyměnit tehdy, když dalším 
zvýšením zhutňovací energie nebo úpravou nelze požadovanou míru zhutnění dosáhnout 
(například nadměrná vlhkost nebo nevhodné složení sypaniny). 
Potřebný počet zkoušek a zkoušky, které byly na stavbě použity se určí dle normy ČSN 
72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). 
 
9. Kvalita a BOZP 
 
Mezi základní požadavky na BOZP patří Nařízení vlády č 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení vlády č 
101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, Zákon č 
309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vstup nepovolaných fyzických osob 
II. Požadavek: oplocení staveniště do min. výšky 1,8 m, bezpečnostní značky zákaz vstupu 
osobám na všech vstupech a přístupových komunikacích + dopravní značky na přístupových 
komunikacích upravující provoz vozidel na staveništi 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: ohrožení životů nebo zdraví vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 
Požadavek: přerušení práce nebo změna technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Požadavek: zhotovitel seznámí obsluhu stroje s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 
II. Stroje pro zemní práce 
Rizika: zřícení nebo zasypání stroje 
Požadavek: stroj vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí 
zřícení nebo zasypání 
Rizika: nakládání materiálu na dopravní prostředek, nelze-li se vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
Požadavek: během nakládání se v kabině nezdržují žádné osoby, ložná plocha se nakládá 
rovnoměrně 
Rizika: čištění lopaty stroje 
Požadavek: pouze při vypnutém motoru a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Rizika: samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení 
Požadavek: dostatečné zajištění proti samovolnému pohybu stroje a spuštěním pracovního 
zařízení na zem nebo umístěním do přepravní polohy 
XV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce 
Požadavek: při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení v přepravní 
poloze 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Požadavek: Bezpečný přísun a odběr materiálu 
Zařízení pro vybavení skládek, skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození, prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou 
vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady, při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do 
výšky nejvýše 2 m. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Požadavek: seznámení obsluhy strojů a osob, které budou zemní práce provádět s druhy 
vedení technického vybavení a jejich trasami, příp. hloubkou uložení 
III. Zajištění výkopových prací 
Rizika: nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu 
Požadavek: zajištění zábradlím u okraje výkopu nebo ve vzd. větší než 1,5 m od hrany 
výkopu provedení vhodné zábrany zamezující přístup do prostoru ohroženého pádem do 
hloubky 
Rizika: zatěžování okraje výkopu 
Požadavek: okraj výkopu nesmí být zatěžován do vzd. 0,5 m od hrany výkopu, popř. povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu po hranici smykového klínu 
Rizika: vstup do výkopu 
Požadavek: zřízení bezpečného sestupu a výstupu pomocí žebříků, schodů a ramp 
IV. Provádění výkopových prací 
      Rizika: souběžné strojní a ruční provádění výkopových prací 
Požadavek: prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho  
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m  
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10. Ekologie 
 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak 
aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování dle - zákonu č. 244/1992 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a zákonu č. 185/2001 o odpadech. Budou použity 
technologické postupy a materiály zohledňující jeho ochranu. Odpad bude před odvozem na 
určená místa skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Na stavbě musí být 
kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány specializovanou 
firmou Nehlsen Třinec s.r.o., která má potřebné povolení na likvidaci těchto odpadů.  Po 
odvozu ze staveniště bude odpad likvidován nebo předán k druhotnému využití 
separovaného odpadu. 
Vzniklý odpad se bude třídit, evidovat a předávat oprávněné firmě způsobem v souladu 
s platnou legislativou především vyhlášky 381/2001 sb., která stanoví seznam nebezpečných 
odpadů a katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti nakládaní 
s odpady a způsob vedení její evidence (obě v platném znění). Prázdné obaly od 
nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek ihned ukládat do určených 
a označených nádob. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Stroje budou po revizní kontrole, tím pádem nehrozí žádný únik kapalin. Pokud by k úniku 
došlo, bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta.  
 
Vzniklé odpady 
 
Kód     Název odpadu              Kategorie 
17 01 99   Odpady drobné          O 
17 02 01    Dřevo              O 
17 06 04    Ostatní izolač. mater.         O 
17 09 04    Směsný stavební nebo demoliční odpad    N 
13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje  N 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky škodlivých látek          N 
    nebo obaly těmito látkami znečištěné 
    (od barev, olejů atd.) 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provádění zemních prací 
 
1.2. Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III.  
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
137 
 
konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobeny. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového plechu 
s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu Kingspan 
KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč vaznicím, které je 
vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a ze strany od 
budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab bude sloužit i 
v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od střešního žlabu, 
jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se samonosnou 
zateplenou obrubou. 
 Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je 
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
 Staveniště se nachází na okraji průmyslové zóny, jeho napojení na dopravní 
infrastruktůru  je zcela bezproblémové. Na staveniště bude možné dopravit veškeré stroje i 
stroje větších rozměrů. Jednotlivé stroje by šlo dopravit také pomocí železniční dopravy, ale 
z důvodů ekonomických, a jelikož firma, která vlastní nasazené stroje sídlí cca 800m od 
staveniště nebude tato možnost využita. K dopravě strojů, které nejsou na kolovém 
podvozku, se využije tahač s návěsem. Ostatní stroje se na staveniště dopraví po vlastním 
podvozku. Využita bude stávající komunikace v průmyslové zóně Bystřice nad Olší, která je 
napojena na silnici III. třídy č.5970, která navazuje na silnici II.třídy  spojující města Třinec a 
Jablunkov (viz. příloha č.1). Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, které nejsou 
součástí staveniště, je stavebník povinen sjednat nápravu v nejkratší možné lhůtě.  
 
 Zemní práce bude provádět firma Mrozek a.s., se sídlem v Bystřici nad Olší. 
Firma se specializuje na zemní a demoliční práce. Jejich strojní zázemí je velice 
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rozmanité. Firma vyhrála zakázku díky referencím, vzdálenost od staveniště (cca 800 
km), finanční nabídce a strojnímu vybavení. Jednotlivé stroje budou použity dle 
pracovního postupu a rozsahu uvedených níže v tomto předpise. Na zpevnění 
příjezdové a vnitrostaveništní komunikaci bude použita vysokopecní struska. Tato 
struska vzniká jako druhotná surovina při výrobě železa. Jelikož se staveniště nachází 
nedaleko od Třineckých železáren, je struska snadno dostupný materiál.  
 
2. Postup práce, využití a nasazení jednotlivých strojů 
pro provádění zemních prací 
 
Před samotným zahájením výkopových prací je potřeba vyčistit prostor staveniště od 
stávajících stromů a keřů. Jde o 1 vzrostlý strom a několik menších keřů. Křoviny a strom 
odstraníme motorovou pilou typu STIHL MS 660 W. Kořeny keřů se vyryjí a přemístí na okraj 
pozemku k odvozu. Kořeny stromů se odstraní pomocí frézy na pařezy HUSQUARNA SG 13. 
Dále se na staveniště přiveze kancelář stavbyvedoucí, buňka pro zaměstnance a suchá WC. 
To se složí na své určené místo podle výkresu zařízení staveniště. 
Na ploše pozemku se sejme ornice v tl. 200-300mm ta bude odstraněna v souladu 
s předpisy pomocí pásového dozeru a KOMATSU D 65 EX 15. Ornice bude sejmuta z celé 
plochy staveniště. Ta se odveze na skládku, která je vzdálená cca 300m od staveniště hned 
za železničním přejezdem. Shrnutá ornice se bude nakládat kolovým nakladačem LIEBHERR 
L 556 a ihned odvážet nákladními automobily MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 (sklápěč) na 
místo určení. Drobné terénní úpravy budou provádět kolové nakladače typu LIEBHERR L 556 
a smykem řízený nakladač typu KOMATSU SK820-5 Turbo. 
Jako první budou nasazeny pásový dozer KOMATSU D 65 EX 15, kolový nakladač 
LIEBHERR L 556 a nákladní automobil MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 (sklápěč). Během 
práce rypadla je nutné zajistit dostatek sklápěčů na odvoz zeminy.  Všechny stroje budou 
využity naráz. Pásový dozer se bude po staveništi pohybovat dle předem určené trasy, která 
bude zaznačena ve výkresu staveniště pro zemní práce (viz. příloha). 
Stavební jámy budou hloubeny pomocí pásového rypadla KOMATSU PC 210 LC-8, 
které je vybaveno hloubkovou lopatou. Tento stroj je vybaven otočným svrškem, proto bude 
možno okamžitě vytěženou zeminu nakládat na nákladní automobily typu MERCEDES - BENZ 
ACTROS 6x4 (sklápěč), které tuto zeminu budou převážet na skládku případně deponii. 
Skládka je vzdálená cca 300m od staveniště za železničním přejezdem.  
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Hloubení stavebních rýh bude prováděno strojově pomocí pásového rypadla 
KOMATSU PC 350 LC – 8. Rypadlo bude vytěženou zeminu nakládat na sklápěče a ty ji 
budou odvážet na skládku mimo staveniště. 
Během provádění výkopových prací budou geodetem a s jeho pomocníky vyznačeny 
budoucí trasy komunikačních zpevněných ploch. Pomocí nákladních automobilů  MERCEDES - 
BENZ ACTROS 6x4 (sklápěč) se na staveniště přiveze vysokopecní struska, kterou po 
staveništi rozveze nakladač KOMATSU SK820-5 Turbo a rozhrne jí dozer KOMATSU D 65 EX 
15 na určenou tloušťku. Poté se pomocí válce BOMAG BW 219 se tato vrstva strusky zhutní a 
vytvoří se tak zpevněný povrch, který bude lépe vyhovovat při pojezdech strojů a automobilů 
po staveništi. Po dokončení těchto prací se na staveniště umístí všechny buňky se sociálním 
zařízením a toto umístění jen dočasné. 
 Je nutné zajistit, aby vozidla, které se pohybují po staveništi a následně se budou 
pohybovat po veřejných komunikacích, aby byly zbaveny nečistot, ať nedojde k přílišnému 
znečišťování těchto komunikací. Nebude-li možné dostatečně očistit vozidla, musí být 
zajištěna úklidová četa pro očistu vozidel. 
 
3. Seznam nasazených strojů a nástrojů na staveništi  
pro provádění zemních prácí 
 
a) Motorová pila STIHL MS 660 W 
 
Technická data: 
Zdvihový objem   91,6 cm3 
Výkon     5,2 / 7,1 kW/k 
Hmotnost    7,3 kg 
Délka lišty    50 cm 
Pilový řetěz Oilomatic  3/8" RSC 
Antivibrační systém STIHL  sériově STIHL ErgoStart  
Motor     STIHL 2-MIX 
Katalyzátor    ne D 
Hladina akustického tlaku  101,0 dBA 
Hladina akustického výkonu 109,0 dBA 
Úroveň vibrací vlevo/vpravo 4,1/5,9 m/s2 
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b) Fréza na pařezy HUSQUARNA SG 13 
                                              
Motor     Výrobce motoru Honda  
Typ motoru    GX390 OHV  
Zdvihový objem válce   389 cm³  
Výkon / při ot/min   9.5 kW  
Výkon / při ot/min   13 hp  
Kroutící moment, maximální / při ot/min 23,5 Nm  
Zapalovací svíčka NGK BPR6ES, Denso W20EPR-U  
Objem palivové nádrže  6.5l  
Pneumatiky    4.10-6 palce  
Hnací řemen    Gates HiPower BP54  
Spojka     Noram  
Průměr řezacího ústrojí  35.6 palce  
Zuby     8  
Pracovní hloubka   30 cm  
Brzdy     Disc  
Celkové rozměry  
Velikost výrobku   DxŠxV 185x69x109 cm  
Hmotnost    113 kg 
 
c) Nákladní automobil SKLÁPĚČ MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 
 
Motor       320kW 
Počet válců      V6  
Zdvihový objem [l]     11.95  
Největší točivý moment [Nm/ot.min-1] 2100/1080  
Největší výkon [kW/ot.min-1]   320/1800 
manuální převodovka, ABS, manuální klimatizace, 
tempomat, posilovač řízení, tažné zařízení, plní EURO 
III, pohon 6 x 4, retardér.kabina střední, uzávěrka 
diferenciálu, 
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d) Návěs  GOLDHOFER STN 3, 3 OSÝ  
 
 
 
Technická data: 
maximální rychlost      80 km/h 
zatížení točnice      20.000 kg 
zatížení náprav      3x 10.000 kg 
celková hmotnost návěsu     50.000 kg 
pohotovostní hmotnost v zákl. provedení cca.  10.200 kg 
nosnost cca.        39.800 kg 
ložná plocha (D x Š)       9.300 mm x 2.550 mm 
ložná výška v zat. stavu     885 mm (+ 140/- 60 mm) 
 
e) Vibrační deska MS330-4 MASALTA 
 
Motorbenzín,  Honda GX 270 
Výkon 6,6 kw/9,0 hp 
Hmotnost 321.00 kg  
Hloubka hutněn í90 cm 
Efektivní výkon 650 m2/hod  
Rozměr desky 89 x 67 cm  
Pracovní rozměry 178 x 67 x 90 cm 
Odstředivá síla 38.00 kN 
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f)  Kalové čerpadlo AQUACUP RAPID 403 P, 230 V, plovák 
 
Mimo výkonu jsou mezi čerpadly následující rozdíly: 
- Řada SUBWELL - silně znečištěná voda, těleso čerpadla z kvalitní 
nerezové oceli, prostupnost max. 35 mm 
- Řada TERRA, RAPID - pro mírně znečištěnou vodu 
- Řada SUBTERRA - pro mírně znečištěnou vodu, těleso čerpadla z 
kvalitní nerezové oceli 
- Řada UNITERRA - oběžné kolo typu Vortex s prostupností max. 20 
mm. 
 
parametry 
Plovákový spínač: ano  
Pohon čerpadla: elektromotor 230 V  
Jmenovitý výkon elektromotoru (kW): 0,4 Krytí (IP): X8 Tepelná pojistka: ano  
Průtok min. (m3/hod.): 0  
Průtok max. (m3/hod.): 9  
Dopravní výška max. (m): 8  
Dopravní výška min. (m): 0  
Dimenze připojení - výtlak: 1 Průchodnost - max. velikost pevných částic (mm): 3  
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho: ano  
Magnetická spojka: ne  
Řezací zařízení: ne 
 Materiálové provedení čerpadla: Plast  
Teplota čerpaného média max. (°C): 35  
Zpětná klapka: ne Hmotnost (kg): 4,5  
Šnůra na zavěšení: ne Záruka (měsíců): 24  
Vhodné pro prostředí/použití: normální 
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g) Válec BOMAG BW 219 
Zemní válec BOMAG BW 219 DH-4 hmotnost 19.050 kg, šíře bandáže 2130 mm, vodou 
chlazený šestiválcový motor DEUTZ TCD 2012 L06 o výkonu 150 kW,dvě frekvence hutnění 
26 / 31 Hz, hutnící síla 314 / 240 kN,hutnící síla 32 / 24,5 t, statické zatížení 60,1 kg/cm, , 
amlituda 2,0 / 1,1 mm, stoupavost 50 / 47 %, hydrostatický pohon, hydromechanická brzda, 
provozní rychlost (1) 0-6,0 km/hod , provozní rychlost (2) 0-0,7 km/hod, provozní rychlost 
(3) 0-8,0 km/hod, provozní rychlost (4) 0-11,0 
km/hod  
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h) Pásový dozer KOMATSU D 65 EX 15 
Výkon motoru 164 kW při otáčkách 1950 1/min, Počet válců 6, Objem radlice 
 Sigmadozer 5,61 m3, Hmotnost dozeru včetně rozrývače.  
21.580kg
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i) Kolový nakladač LIEBHERR L 556 
Klopné zatížení 12.050 kg, Objem lopaty 3,3 až 10,0 m³, Provozní hmotnost 17.740 kg, 
Výkon motoru  140 kW/191 PS, Drapák kapacita 2,4 m  
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j) Pásové rypadlo KOMATSU PC 210 LC-8 
 Hmotnost 21.990 kg, Obsah lžíce 1,35 m3,  Výkon motoru 116 kW / 158 PS, Druh paliva: 
benzín, Celková šířka (od okraje běhounu): 3080 mm, Běhoun Šířka: 700 mm 
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k) Teodolit Pentax ETH 310 
 
Elektronický teodolit ETH 310, zvětšení 30x, přesnost 10", optická 
centrace. 
DALEKOHLED: 
OBRAZ:                               Vzpřímený 
PRŮMĚR OBJEKTIVU:         45mm 
ZVĚTŠENÍ:                           30x 
ZORNÉ POLE:                      1°30´ 
MIN. ZAOSTŘENÍ:                1,35 m 
MĚŘENÍ ÚHLŮ: 
PŘESNOST:                          10" ( 30cc) 
PRŮMĚR KRUHU:                  78mm 
KOMPENZÁTOR:                   ne 
KOMUNIKACE S PC:             ne 
OPTICKÁ CENTRACE: 
ZVĚTŠENÍ:                            3x 
MIN. ZAOSTŘENÍ:                  0,5m 
NAPÁJENÍ: 
BATERIE:                              4 x 1,5V (AA) 
PROVOZNÍ DOBA:                30 hodin 
CITLIVOST LIBELY: 
KRABICOVÉ:                         8´/ 2mm 
TRUBICOVÉ:                         40" / 2mm 
PROVOZNÍ TEPLOTA:            - 20°C  -   + 50°C 
VÁHA:                                   cca 4,6kg 
ROZMĚRY:                            330 x 168 x 158              
Standardní sestava: teodolit s krytem objektivu, přenosný kufr, olovnice, rektifikační nářadí, 
vak proti dešti, návod na použití.  
Doplňková výbava: zalomený okulár pro strmé záměry. 
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l) NA s hydraulickou rukou: Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník  
Nákladní automobil: 
Spojovací zařízení - samočinný závěs průměr 50 
mm.  
Vozidlo splňuje normu EUR2. 
Počet míst k sezení            2 + 1 
Motor:  
Typ                                               T3B-928-50 
Max. výkon                   230/1800 ( kW)/ot (min)  
Zdvih. objem                               12.667 cm3 
 Rozměry: 
Délka                                            7.400 mm    
Šířka                                 2.550 mm 
Výška                                   3.515 mm 
Rozvor                                          4.090 mm 
Délka a šířka ložné plochy valníku    3.420 x 2.460 mm 
Výška ložné plochy od vozovky        1.550 mm 
 Váhy: 
Provozní hmotnost                         13.338 kg 
Užitečná hmotnost                     4.662 kg              
Celková hmotnost                         8.000 kg 
Celková hmotnost jízdní soupravy    42.000 kg 
Přívěs: 
Typ                                             BSS 20.15 L 
Barva                                       modrá  
Váhy: 
Provozní hmotnost                     5.000 kg 
Užitečná hmotnost                     15.000 kg              
Celková hmotnost                      20.000 kg 
Rozměry: 
Délka                                     9.690 mm    
Šířka                                         2.500 mm 
Výška                                       2.250 mm 
Rozvor                                     5.450 mm 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
152 
 
Délka a šířka ložné plochy přívěsu   7.800 x 2.420 mm 
Výška ložné plochy od vozovky        1.550 mm 
 
HIAB 195.4 nakládací hydraulický jeřáb 
Maximální vyložení hydraulického ramene / nosnost         13,8 m / 1.010 kg 
Minimální vyložení hydraulického ramene / nosnost          2,3 m / 6.500 kg 
Maximální vyložení navijáku / nosnost                           13,8 m / 1.010 kg 
Minimální vyložení navijáku / nosnost   7,5m / 1.950 kg 
Dosah dálkového rádiového ovládání    50 m 
Typ        BSS 20.15 L  
Váhy 
Provozní hmotnost      5.000 kg 
Užitečná hmotnost       13.000 kg              
Celková hmotnost      18.000 kg 
 Přívěs nákladní 
Rozměry 
Délka        9.690 mm    
Šířka        2.500 mm 
Výška        2.250 mm 
Rozvor        5.450 mm 
Délka a šířka ložné plochy přívěsu    7.800 x 2.420 mm 
Výška ložné plochy od vozovky    1.550 mm 
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m) Smykem řízený nakladač: KOMA TSU SK820-5 Turbo  
 Motor 39,9 [kW], Hmotnost 2,940 [t], Užitečné zatížení 900 [kg], Obsah lopaty 0,40 [m3]  
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Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou: 
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr, 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce s motorovou 
pilou).  
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
 
Veškeré stavební stroje byly navrženy s ohledem na objem jednotlivých prací, dopravní a 
ekonomické možnosti. Všechny navržené stroje jsou ve vlastnictví firmy, která bude dodávat 
zemní práce. 
 
4. Postup práce, využití a nasazení jednotlivých strojů 
pro provádění bednění 
 
Před sestavováním bednění je nutné, aby byly ukončené zemní práce, aby bylo možno 
vytvořit podkladní beton.  
Betonáž podkladního betonu předchází samotnému provádění vytvoření bednění a 
základových konstrukcí. Podkladní beton bude proveden na celé ploše základových rýh 
z betonu třídy C5/10 v tloušťce 100mm. Podkladní beton je betonován přímo na dno 
stavební rýhy nebo štěrkopískový podsyp, který je zhutněn na požadovaný stupeň ulehlosti 
dle projektové dokumentace. Beton bude na stavbu dovážen z blízké výrobny betonové 
směsi autodomíchávačem typu STETTER BASIC LINE AM 8 C o objemu bubnu 8 m3. 
Betonárka má sídlo v sousední vesnici Návsí a je vzdálena 6,3Km což je asi 8minut od 
staveniště. Podkladní beton bude následně zhutněn pomocí vibrační latě ENAR – QP se 
šířkou latě 1,8m. 
 Následně se pomocí teodolitu Pentax ETH 310 zaměří přesné umístění bednění. 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou typu Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 
s valníkem přiveze bednění PERI-HANDSET a složí na předem určené uložistě. 
Je nutné zajistit, aby vozidla, které se pohybují po staveništi a následně se budou 
pohybovat po veřejných komunikacích, aby byly zbaveny nečistot, ať nedojde k přílišnému 
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znečišťování těchto komunikací. Nebude-li možné dostatečně očistit vozidla, musí být 
zajištěna úklidová četa pro očistu vozidel. 
 
4.1. Seznam použitých strojů a nástrojů na staveništi bednění 
 
a) Motorová pila STIHL MS 660 W 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
b) Teodolit Pentax ETH 310 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
c) NA s hydraulickou rukou:  Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník  
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
d) vibrační lať ENAR – QP se šířkou latě 1,8m 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou: 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr, 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce s motorovou 
pilou).  
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
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Veškeré stavební stroje byli navrženy s ohledem na objem jednotlivých prací, dopravní a 
ekonomické možnosti. Všechny navržené stroje jsou ve vlastnictví firmy, která bude dodávat 
zemní práce. 
 
5. Postup práce, využití a nasazení jednotlivých strojů 
pro provádění armování a betonování 
 
Pomocí Teodolitu Pentax ETH 310 si vyznačíme v bedněních výšku, po kterou bude 
do bednění naplněno betonovou směsí.  
Rozbrušovací pilou K 750 14" HUSQVARNA a úhlové brusky Bosch GWS 26-230 JBVS 
si připravíme výztuž na potřebné délky pro jeho následné svázaní. 
Základové patky jsou tvořeny betonem třídy C16/20. Beton bude na stavbu dovážen 
z blízké výrobny betonové směsi autodomíchávačem typu Stetter, BASIC LINE AM 8 C o 
objemu bubnu 8 m3. Z důvodu zajištění kontinuity betonování základových patek je potřeba 
2 autodomíchávačů.  
Betonová směs se do bednění bude ukládat pomocí skluzu. Betonovou směs je 
potřeba po uložení dobře zhutnit. Zhutnění bude provedeno pomocí ponorných vibrátorů 
Husqvarna VPE 2000. Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat konstrukce 
bednění nebo výztuže. 
Základové pasy a krčky jsou tvořeny betonem třídy C16/20. Beton bude na stavbu 
dovážen z blízké výrobny betonové směsi autodomíchávačem typu Stetter, BASIC LINE AM 8 
C o objemu bubnu 8 m3. Z důvodu zajištění kontinuity betonování základových pasů je 
potřeba 2 autodomíchávačů. Betonová směs se do bednění bude ukládat pomocí nákladního 
automobilu Mercedes-benz 4141-Betonpumpe 42 m. Betonovou směs je potřeba po uložení 
dobře zhutnit. Zhutnění bude provedeno pomocí ponorných vibrátorů Husqvarna VPE 2000. 
Hlavici je nutno ponořovat pomalu a svisle. Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice 
dotýkat konstrukce bednění nebo výztuže.  
Betonárka má sídlo v sousední vesnici Návsí a je vzdálena 6,3Km což je asi 8minut od 
staveniště. 
Je nutné zajistit, aby vozidla, které se pohybují po staveništi a následně se budou 
pohybovat po veřejných komunikacích, aby byly zbaveny nečistot, ať nedojde k přílišnému 
znečišťování těchto komunikací. Nebude-li možné dostatečně očistit vozidla, musí být 
zajištěna úklidová četa pro očistu vozidel. 
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5.1. Seznam nasazených strojů a nástrojů na staveništi armování a 
betonování 
 
a) Autodomíchávač Stetter, BASIC LINE AM 8 C objem 8m3 
 
Typ domíchávače    AM 8 C    
Jmenovitý objem (m 3)   8     
Geometr. objem (l)    14370      
Vodorys(l)     9020     
Stupeň plnění  (%)    55,7     
Sklon bubnu (°)    12     
Separátní pohon SH (typ/kW)  F5L914/72     
Otáčky bubnu (U/min.)   0 - 12 / 14 
Přípojka vody (-)    u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  
Vodní nádrž - TV (l)     500  
Vodní nádrž - Č (l)    650  
Hm. nástavby (FH/SH)* (kg)   3870     
A - Délka (FH/SH) (mm)    6358      
B - Šířka (FH/SH)(mm)    2400  
C - Průměr bubnu(mm)   2300  
D - Výška násypky(mm)   2482     
E - Průjezd. výška(mm)   2507      
F - Pomocný rám(mm)    U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3)  
G - Převis(mm)    1190     
H - Výsypná výška (mm)   1084     
Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 
5% 
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b) Ponorný vibrátor Husqvarna VPE 2000 
 
Motor 
Výstupní výkon    2,3 kW 
Napětí/frekvence    230 V / 50 Hz 
Fáze      1 
Technické vlastnosti 
Rychlost otáčení1    6000 ot./min. 
Hladina hluku, Lpa (dB)    85 Lpa 
Hladina akustického výkonu, Lwa (dB)  92 Lwa 
Rozměry 
Rozměry výrobku, DxŠxV   320x130x220 cm 
Hmotnost     6 kg 
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c) Rozbrušovací pila K 750 14" HUSQVARNA 
 
Technické údaje 
Motor 
Výstupní výkon   3,7 kW 
Zdvihový objem válce  74 cm³ 
Řezné části 
Průměr kotouče   300/350 mm 
Max. hloubka řezu   100/125 mm 
Vibrace 
Vibrace přední madlo   3,2/3 m/s² 
Vibrace zadní držadlo, 2 values 4,6/5 m/s² 
Hluk a zvuk 
Hladina hluku    97 dB(A) 
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA 113 dB(A) 
 
d) Úhlová bruska Bosch GWS 26-230 JBVS 
 
Maximální průměr kotouče 230 mm 
Příkon    2.60 kW 
Napájecí napětí  1x230 V 
Maximální počet otáček 6500 ot/min 
Závit vřetena   M 14 
Elektronické řízení   ano 
Antivibrační rukojeť  ano 
Váha    5.20 kg 
 
e) NA s pumpou Mercedes-benz 4141-Betonpumpe 42 m 170 m3/h 
 
Maximální povolené zatížení: 36 T 
Typ : 4141-Betonpumpe 42 m 
Daimler Chrysler-typ: 933,31, 4141 B 8X4 / 4 Actros 
max. Vertikální rozmezí 41.58 m, max. 
horizontální dosah 37.58 m 
Čerpadlo na beton MALÉ CPL 170 
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max. Betonu tlak 75 bar 
max. Konkrétní výstup 170 m³ / h 
dodání válec Ø250 mm 
max. vertikální dosažení AERA 41.58 m 
max. vodorovná plocha dosahuje 37.58 m 
Čerpadlo na beton MALÉ CPL 170 
max. Dopravní tlak 75 bar 
max. Dopravní objemu 170 m³ / h 
dopravní válce Ø250-mm; 
DB Actros 4141 
4-osy manuální převodovka 
se pumpa na beton 
KBZ 42XS-5 CPL 170RD 
42 m dlouhý 
 
f) vibrační latě  ENAR – QP se šířkou latě 1,8m 
 
Hmotnost:    56 kg 
Výkon:    1,5 kW 
Odstředivá síla:   280 kN 
Motor:    3~400 V 
Vibrace 1/min:   6000 
Hloubka zhutnění je 100 až 300 mm 
 
g) Teodolit Pentax ETH 310 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
Další pracovní pomůcky a nástroje použité na staveništi jsou:  
Pomůcky: vodováha, olovnice, nivelační lať, pásmo, metr 
Nástroje: lopaty, rýče, krumpáče, motyka, koště, železné hrábě, sekera, kladivo, velké 
kladivo, kolečka 
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Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce úhlovou 
bruskou). 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
 
Veškeré stavební stroje byli navrženy s ohledem na objem jednotlivých prací, dopravní a 
ekonomické možnosti. Všechny navržené stroje jsou ve vlastnictví firmy, která bude dodávat 
zemní práce. 
 
6. Postup práce, využití a nasazení jednotlivých strojů 
pro provádění násypu a jeho zhutnění 
 
Nákladní automobil SKLÁPĚČ MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 přiveze postupně 
potřebné materiály, které se budou hutnit. Pásový dozer KOMATSU D 65 EX 15 tento 
materiál rozprostře po ploše, na které se bude hutnit. Smykem řízený nakladač KOMATSU 
SK820-5 Turbo rozveze materiál na místa kam pásový dozer nemůže materiál rozprostřít. 
Válec BOMAG BW 219 tyto materiály zhutní na potřebný stupeň ulehlosti, který je 
předepsaný podle projektové dokumentace. Během prací se budou provádět potřebné 
zkoušky pro zjištění stupně ulehlosti. Vibrační deska MS330-4 MASALTA zhutní materiály, 
tam kde se válec nemůže díky své velikosti dostat. Pomocí Teodolitu Pentax ETH 310 se 
bude určovat a kontolovat výška zhutněného materiálu. 
 
6.1. Seznam použitých strojů a nástrojů na staveništi násypy a hutnění 
 
a) Pásový dozer KOMATSU D 65 EX 15 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
b) Válec BOMAG BW 219 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
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c) Nákladní automobil SKLÁPĚČ MERCEDES - BENZ ACTROS 6x4 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
d) Návěs  GOLDHOFER STN 3, 3 OSÝ  
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
e) Teodolit Pentax ETH 310 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
f) Vibrační deska MS330-4 MASALTA 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
g) Smykem řízený nakladač: KOMATSU SK820-5 Turbo 
 
Bližší specifikace jsou již uvedeny v předchozích odstavcích technologického 
předpisu pro návrh strojní sestavy. 
 
Pracovníci jsou povinni z důvodů BOZP používat pracovní oděv, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, ochranné brýle (práce s motorovou 
pilou).  
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
 
Veškeré stavební stroje byli navrženy s ohledem na objem jednotlivých prací, dopravní a 
ekonomické možnosti. Všechny navržené stroje jsou ve vlastnictví firmy, která bude dodávat 
zemní práce. 
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7. Staveništní zázemí pro pracovníky 
 
- Skald ručního nářadí 
- Kancelář stavbyvedoucího 
- WC a umývárna 
- Šatna 
7.1. Buňky: 
 
Standardní vybavení kontejneru 
 
7.1.1. Dveře:  
vstupní ocelové 875/2000mm, kování s vložkou FAB, ocelová zárubeň s gumovým těsněním. 
 
7.1.2. Okno:  
plastové bílé 900/1200mm, dvojitě-izolované sklo, 1-křídlé, s vnitřní plastovou roletou. 
 
7.1.3. Elektroinstalace:  
Kontejner je vybaven el.rozvodnou skříňkou s odpovídajícími jističi. Přívod - venkovní CEE 
zásuvky, vypínač 1ks, 1100mm n.p., zásuvka 230V 2ks, 300mm n.p., 1ks zásuvka 230V pro 
el.topení, samostatně jištěná. 
 
7.1.4. Další vybavení dle požadavků zákazníka: 
Sanitární vybavení: WC, umývadlo, sprcha, nerez žlab, urinál, výlevka, atd. Přívod pitné vody 
je veden v Cu trubkách, odpadní voda je vedena v plastových (propylen) trubkách. Venkovní 
připojení je provedeno skrz vodoinstalační krabici zapuštěnou do venkovní stěny.  
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8. Odvoz odpadu 
 
Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou 
likvidovány v nedaleké firmě Nehlsen Třinec s.r.o, která má oprávnění na nakládání 
s odpady. 
 
8.1. Kontejner na stavební odpad 
 
 - umožní odvést stavební odpad na skládku v Třinci 
Technické parametry: 
- Objem    10m3 
- maximální nosnost  12t  
- vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, 
   stavebního a komunálního odpadu 
 
8.2. Ramenový kontejnerový nosič typu TA na podvozku Volvo 
 
Technické parametry: 
Celková hmotnost vozidla  18 - 26 t 
Délka systému    3470 - 4820 mm] 
Hmotnost systému   2850 - 3070kg 
Délka kontejneru   3440 - 6140mm 
Objem kontejneru    7 - 15 m3 
 
9. Mycí rampa  
 
Díky malému prostoru byla zvolena mycí rampa JW1 která díky svým malým rozměrům se 
vleze před výjezd ze staveniště. 
Doporučení mycí rampy pro: 
Střední a silné znečistění lepivou hlínou a jíly. 
Kapacita myčky: 
Maximálně 80-100 aut denně (za 8hod.) v závislosti 
na znečištění. 
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9.1. Technické parametry myčky: 
Vnější rozměr (m): 1,1 d x 5,5 š x 2,5 v - celkové rozměry myčky upravené pro přepravu 
Celková hmotnost: cca 2900 Kg 
Přípustné zatížení: 
15 t na nápravu  
max. šířka nápravy: 2,75 m  
max. šířka podvozku: 3,00 m  
min./max. rozvor náprav: 1100 / 1575 mm 
Objem vody v nádrži: cca 2,8 m3 
Připojení vody: 1,5"-2" hadicí 
Mycí systém: 
Čerpadlo:Grindex  
výkon:6,5kW  
množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar 
Počet trysek: cca 34 ks 
Příkon: 400V AC/50 Hz (5Cx16mm2), 11 kW, předřazené jištění 50A pasivní  
 
 
10. Systémové mobilní oplocení firmy Tempoline 
s.r.o. 
 
Staveniště je nutno ohraničit oplocením nimimální výšky 2m. Zabrání se tímto vniknutí 
neoprávněných osob a případnému příležitostnému odcizení materiálu a bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. 
 
10.1. Plotový dílec mobilního oplocení 
 
Oválný profil rámu mobilního oplocení Tempoline 
Právě tvar použitého profilu umožňuje pevný a dokonalý svár po celém obvodu spoje. 
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Kruhové zakončení profilu rámu 
Konce sloupků rámu pozvolna přecházejí z oválného do kruhového profilu Ø42, aby 
bylo zajištěno snadné vsazení plotových dílců do otvorů v nosné patce. Použitím tohoto 
efektu vytvoříte prakticky v jakémkoli místě souvislého mobilního oplocení otočnou 
vstupní bránu o šířce 2,5 nebo 5 metrů. 
 
Výměnná výplň rámu 
Výměnná výplň rámu má oka o velikosti 50x50mm a síle drátu 2,2mm.  
 
Povrchová úprava 
Jednotlivé plotové dílce jsou zvenku i zevnitř povrchově ošetřeny ponorným žárovým 
zinkováním, které výrazně prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich vzhled. 
 
Základní plotový dílec tempoline® (oplocení stavby) 
- délka: 2,5 m 
- výška: 2,0 m 
- hmotnost: 17 kg 
- povrchová úprava: ponorné žárové 
zinkování 
 
 
 
10.2. Nosná patka mobilního oploceni 
 
Konstrukce a materiál 
Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový monolit se dvěma podélně 
zabudovanými vnitřními armaturami. Zabudované armatury mají vyosené zakončení, 
které zabraňuje vysunutí armatury  z betonového masívu následkem mechanického 
poškození.  
Zkosení patky 
Stěny nosné patky jsou zešikmeny, což zabraňuje otěru sousedních ploch při jejich 
přepravě. 
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Otvory pro zasazení rámů 
V podélné ose patky jsou umístěny dva průběžné otvory ve tvaru kónusu, do kterých 
se při montáži zasazují konce rámů plotových dílců. 
Betonová nosná patka 
- délka: 60 cm 
- šířka: 20 cm 
- výška: 14 cm 
- hmotnost: 27 kg 
- paletizace 50 ks (paleta 1,2 x 1m)  
 
10.3. Zajišťovací spona mobilního oplocení 
 
Konstrukce a materiál 
Zajišťovací spona je konstruována tak, aby snesla maximální dotažení vratovým 
šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá. Síla použitého materiálu je 2,5 mm. 
 
Složení spony 
Spona se skládá ze sdou identických půlspon, vratového šroubu a matice. 
Povrchová úprava 
Spona je povrchově upravena žárovým zinkováním, které výrazně prodlužuje její 
životnost. 
 
Rozteč uchycovacích částí 
Rozteč uchycovacích částí spony není shodná s roztečí otvorů v nosné patce. 
Dotažením spony tak dochází k rozepření konců plotových dílců do betonového masívu 
nosné patky. 
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11. Komplexní péče o stavební stroje 
 
11.1. Základní podmínky provozu stavebních strojů 
 
Při všech stavebních pracích můžeme používat jen ty stroje a zařízení, které díky své 
konstrukci a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečné práce. Stroje se 
mohou používat jen pro ty účely, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem a technickými předpisy. Dodavatel stavebních strojů je 
povinen vydat pokyny pro obsluhu a jejich strojní zařízení. 
 
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat: 
- zakázané úkony a činnosti 
- způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě stroje  
- rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje 
- povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje 
- povinnosti obsluhy při provozu nebo během prací 
- způsob zajištění stroje po skončení práce 
 
Samostatně obsluhovat daný stroj může pouze osoba, která má pro danou činnost příslušnou 
odbornou způsobilost. 
 
Obsluha je povinna dodržovat: 
- překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
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- prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu 
 
Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny: 
- technickými doklady (provozní deník, revizní kniha stroje, technická dokumentace) 
- čitelným evidenčním číslem a názvem provozovatele stroje 
- bezpečnostními značkami a předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu. 
 
11.2. Údržba a opravy strojů 
Opravy, údržba, a čištění strojů se musí provádět v souladu s technickou dokumentací 
strojů a technickými normami, které zajistí majitel stroje nebo zařízení. 
 
11.3. Bezpečnost práce při provozu strojů 
 
Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 
- uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci 
- uvádět do chodu a používat stroj nepovolané osoby 
- uvádět stroj do chodu, je-li demontováno nebo poškozeno některé ochranné 
zařízení 
- dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo nářadím drženým v rukou 
- pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
dostatečně osvětlen 
- přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem povoleno 
- ovládat stroj nebezpečným způsobem 
- opustit stroj nebo zařízení, je-li v chodu 
- vyřazovat z provozu bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení stroje 
- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot 
- uvádět do chodu a používat stroj pod vlivem alkoholu 
   
Všeobecně musí být dodržovány platné předpisy:  
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
172 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28. října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28. října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provádění zemních prací 
 
1.2. Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany bude panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy 
jako TZV. drátkobetony. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena 
s tepelnou izolací. 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
176 
 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového plechu 
s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu 
Kingspan KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč 
vaznicím, které je vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a 
ze strany od budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab 
bude sloužit i v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od 
střešního žlabu, jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se 
samonosnou zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je  
určena jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku 
vedeném jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je 
cca 200-300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba 
požaduje, a jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
2. Informace o staveništi 
 
Staveniště se nachází na pozemku č. 4607/1 katastrálního území Bystřice nad Olší a 
jeho rozměry jsou 91,3 x 87,0 m. Staveniště je nutno ohraničit oplocením nimimální výšky 
2m. Staveniště je přístupné ze státní komunikace č. III/5970/1 spojující obec Bystřice nad 
Olší s městem Jablunkov a je zabezpečen uzamykatelnou bránou.  Pohyb po staveništi 
bude zajištěn po zpevněných komunikacích, které budou tvořit nosný podklad pro později 
budované areálové komunikace.  
 
3. Sítě technické infrastruktury 
 
3.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Dešťové vody jsou z části odvedeny na okraj staveniště. Kde jsou vytvořeny žlábky, 
které jsou odvedeny do místního potůčku. 
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3.2. Zásobování vodou 
 
Bude vytvořeno prostřednictvím areálového rozvodu vody, který bude nově budován. 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod, který se nachází podél státní komunikace č. 
III/5970/1 a který zásobuje pitnou vodou místní domy a firmy. 
 
3.3. Zásobování energiemi 
 
Objekt bude zásobování elektrickou energii, která je napojena na sousední halu 
mateřské firmy a přípojka bude opatřena elektroměrem a pojistnou skříní. Objekt bude 
dále napojen na stávající rozvod plynu, který se nachází podél státní komunikace č. 
III/5970/1 a který zásobuje plynem místní domy a firmy. 
 
4. Napojení staveniště na Kanalizaci, vodovod a elektrickou 
energii 
 
4.1. Napojení staveniště na zdroje vody 
 
Zásobování vodou pro potřeby zařízení staveniště bude vyřešeno dvěma způsoby. 
Zvlášť se vytvoří zásobování vodou pro potřeby zajištění hygienických prostor pro 
pracovníky a zvlášť bude provedeno zásobování vodou pro potřeby technologie. 
Voda pro zabezpečení hygienických potřeb pracovníků bude na staveniště provedena 
dočasnou staveništní přípojkou vody. Tato přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
řád, který je uložen souběžně se státní komunikací č. III/5970/1 spojující obec Bystřice 
nad Olší s městem Jablunkov. Vodovodní přípojka bude uložena v nezamrzné hloubce, tj. 
min 800 mm pod povrchem terénu.  
 Voda pro zajištění potřeb technologie bude provedena dočasnou vodovodní přípojkou, 
která bude napojena na areálový vodovod v jižní části staveniště. 
 Uložení potrubí dočasné vodovodní přípojky bude uloženo podél oplocení na povrchu 
terénu, jelikož se stavba bude provádět v letních měsících, kdy neklesá voda pod bod 
mrazu. 
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4.2. Napojení staveniště na kanalizaci 
 
 Splaškové vody ze sanitární buňky bude provedeno dočasnou kanalizační přípojkou, 
která bude napojena na stávající kanalizační řád, který vede v západní části za hranicí 
staveniště. Přípojka ke kanalizaci bude uložena ve spádu směrem ke stávající kanalizaci 
tak, aby byl zajištěn samovolný odtok pro splaškové vody. 
 
4.3. Napojení staveniště na zdroje elektrické energie 
 
Elektrická energie bude pro potřeby zařízení staveniště odebírána ze stávajícího 
sousedního objektu, který také patří firmě BERNDORF BADERBAU. K hranici pozemku 
(staveniště) bude přivedeno vedení nízkého napětí na hranici pozemku kde bude ústit do 
staveništní přípojce z níž  bude dále rozvedeno po staveništi dle potřeby. V místech, kde 
bude přípojka elektrické energie křížit zpevněné komunikace, musí být opatřena ocelovou 
chráničkou v celé délce. 
 
5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 
Neřeší se. 
 
6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
 
 Během provádění stavby může dojít k částečnému omezení dopravy na státní 
komunikaci č. III/5970/1 spojující obec Bystřice nad Olší s městem Jablunkov v místě 
napojení na staveniště, a to z důvodů přepravy materiálu na stavbu. Jiné komunikace se 
v okolí staveniště nenachází. Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem 
z ocelového pletiva výšky 2 m. Vstup na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 
branou, na které budou umístěny výstražné značky. 
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6.1. Komunikace 
 
Příjezd na staveniště je ze státní komunikace č. III/01144 spojující obec Hrádek 
s obcí Bystřice a je zabezpečen uzamykatelnou bránou. Staveništní komunikace je 
tvořena z netřízené strusky. Spodní Znečištěná vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být očištěna. Provoz bude nutné v místě výjezdu ze staveniště označit 
dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd dopravy ze stavby(viz. 
výkres dopravního řešení). 
 Toto řešení bude jen dočasné, při vytvoření zhutněného a dobudování vjezdu 
u sousedního pozemku kudy se pak bude vjíždět na staveniště se staveništní 
komunikace postupně zruší a vytvoří pak nové (tuto variantu neřeším z důvodu 
další etapy výstavby a to sestavení nosné ocelové konstrukce)  
 
6.2. Oplocení 
 
Po celou dobu výstavby bude plocha staveniště oplocena. Oplocení bude 
provedeno z drátěného pletiva na výšku 2m. Vjezd na staveniště bude 
uzamykatelnou branou, na které budou osazeny výstražné značky (viz výše). 
 
7. Buňky 
 
7.1. Staveništní zázemí pro pracovníky 
 
 Skald ručního nářadí 
 Kancelář stavbyvedoucího 
 WC a úmývárna 
 Šatna 
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7.2. Standardní vybavení kontejneru 
 
7.2.1. Dveře: 
vstupní ocelové 875/2000mm, kování s vložkou FAB a 3 klíči, ocelová zárubeň s gumovým 
těsněním, vše lakované v odstínu dle Vašeho požadavku RAL 
 
7.2.2. Okno: 
plastové bílé 900/1200mm, dvojitě-izolované sklo K=1,1, 1-křídlé, s venkovní plastovou 
roletou 
 
7.2.3. Elektroinstalace: 
Norma dle požadavku. Kontejner je vybaven el.rozvodnou skříňkou s odpovídajícími jističi. 
Přívod - venkovní CEE zásuvky. Dále je kontejner vybaven: 1ks vypínač, bílý, 1100mm n.p., 
2ks zásuvka 230V, bílá, 300mm n.p., 1ks zásuvka 230V pro el.topení, samostatně jištěná, 
bílá, 300mm n.p., 2ks zářivka 1x36W s krytem. 
 
7.2.4. Další vybavení dle požadavků zákazníka: 
 
Sanitární vybavení: dle požadavků zákazníka WC, umývadlo, sprcha, nerez žlab, urinál, 
výlevka, atd. Přívod pitné vody je veden v Cu trubkách, odpadní voda je vedena v plastových 
(propylen) trubkách. Venkovní připojení je provedeno skrz vodoinstalační krabici zapuštěnou 
do venkovní stěny. 
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8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
Neřeší se. 
 
9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci 
 
BOZP: 
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu s platnou vyhláškou ČÚBP a předpisů 
s ní souvisejících, dále pak dle vyjádření správců jednotlivých dotčených inženýrských sítí. 
Před zahájením zemních prací si investor nechá vytýčit veškerá podzemní vedení, aby 
nedošlo k jejich poškození ! 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně proškoleni a 
vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. 
Více viz. „Technická zpráva BOZP“ 
 Při provádění montážních prací musí být dodržovány veškeré bezpečnostní 
ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků, ani ke škodám na majetku. Musí být 
dodržovány předepsané postupy prací, se kterými budou pracovníci seznámeni. Pracovníci 
jsou pak povinni tento postup dodržovat. Při odebírání jednotlivých dílců ze skládky nebo 
z dopravního prostředku, musí být dílce zajištěny proti překlopení. Na jeřáb budou dílce 
zavěšovány pouze kvalifikovanými pracovníky (vazači) s platným vazačským průkazem. Před 
zvednutím prvku se nadzvednutím prověří bezpečnost zavěšení. Při manipulaci se 
zavěšenými prvky se musí dbát všeobecné bezpečnosti, aby nedošlo např. k poškození 
konstrukcí i samotných zavěšených prvků. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat 
pracovníci. Uvolnění zavěšeného prvku může dojít až po řádném osazení na patřičné místo a 
provedení montážního spoje. Pracovníci jsou povinni používat pracovní pomůcky, tj. pracovní 
oděv, pracovní obuv, rukavice a ochrannou přilbu. 
Dále jsou pracovníci povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a ustanovení dle 
vyhlášek: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích 
 
Požární bezpečnost při výstavbě: 
Požární bezpečnost je řešena dle Zákona České národní rady č. 186/2006 Sb. O požární 
ochraně, vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných techn. 
požadavcích na výstavbu ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 
73 0845 Požární bezpečnost staveb, Sklady a další navazující předpisy. 
 
Všeobecně 
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 
zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných 
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 
Dodavatel stavebních prací  je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární 
ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. 
Školení provede odborně způsobilá osoba. 
Každý je povinen zabránit šíření požáru uvnitř staveniště, nebude-li tím ohrožovat život a 
zdraví. Je povinnost každý vznik požáru, i uhašeného, neprodleně nahlásit osobě zodpovědné 
za bezpečnost staveniště. 
 
Poznámky 
Při manipulaci s hořlavými látkami III až I tř. je přísný zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
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Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení bude 
volný a bezpečný. 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na 
zatravněnou plochu za plotem v severní části staveniště. 
Plynové hořáky a jiné nářadí s vysokou pracovní teplotou (např. autogen) smí obsluhovat 
pouze odborně způsobilé osoby s platným osvědčením bude po dokončení práce 
zkontrolováno, uzavřeno a uskladněno na určené místo (uzamykatelný sklad). 
V prostorách staveniště je zakázáno volně rozdělávat oheň, kouření povoleno pouze na 
volném prostranství mimo veškeré stavební objekty ve vzdálenosti min. 5m. 
Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasicími přístroji. Jeden bude umístěn u 
vstupu na stěně kanceláři stavbyvedoucího a druhý na stěně skladu drobného nářadí. Na 
staveništi bude viditelně vyznačena tabulkami úniková cesta k hlavnímu vjezdu. 
Pro příjezd hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít příjezdovou 
komunikaci k objektu.  
 
10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak 
aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování dle - zákonu č. 244/1992 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a zákonu č. 185/2001 o odpadech. Budou použity 
technologické postupy a materiály zohledňující jeho ochranu. Odpad bude před odvozem na 
určená místa skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Na stavbě musí být 
kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány specializovanou 
firmou Nehlsen Třinec s.r.o., která má potřebné povolení na likvidaci těchto odpadů.  Po 
odvozu ze staveniště bude odpad likvidován nebo předán k druhotnému využití 
separovaného odpadu. 
Vzniklý odpad se bude třídit, evidovat a předávat oprávněné firmě způsobem v souladu 
s platnou legislativou především vyhlášky 381/2001 sb., která stanoví seznam nebezpečných 
odpadů a katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti nakládaní 
s odpady a způsob vedení její evidence (obě v platném znění). Prázdné obaly od 
nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek ihned ukládat do určených 
a označených nádob. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Stroje budou po revizní kontrole, tím pádem nehrozí žádný únik kapalin. Pokud by k úniku 
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došlo, bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. 
 
Během stavebních prací bude mírně zvýšená hladina hluku i prašnost, ovšem 
vzhledem k umístění stavby nebudou tyto aspekty ovlivňovat okolní prostředí. 
Znečištěná vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna. 
 
11. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude odstraněno v plném rozsahu po skončení stavebních, montážních 
a zemních ukončovacích prací nejpozději však 14 dní před kolaudací. Terén se upraví dle PD.  
Veškeré dočasné zpevněné plochy, které nebyly využity pro příjezdovou komunikaci 
a parkoviště, budou odstraněny rypadlem a nakladačem. Ze stavby se taktéž odvezou 
pomocí autojeřábu a tahače s návěsem stavební buňky a sklady. 
Přípojka el. Energie a přípojky vody pro ZS se odstraní. 
 
12. Orientační lhůty výstavby 
 
 Předpokládané zahájení stavby:  06/2008 
 Předpokládané ukončení stavby:  01/2009 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1 Základní  údaje 
 
Název stavby:  Výrobní ocelová hala BERNDORF BADERBAU s.r.o. 
Místo stavby:  Průmyslová zóna, Bystřice nad Olší, parcela 4607/1 
Kat. území:   Bystřice nad Olší 616923 
Investor: BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice nad Olší 1312, PSČ 739 
95, DIČ: CZ 25855247, IČO: 25855247 
Architekt. řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Stavební řešení: Ing. arch. Kamil Zezula, JZ architekti, třída 28.října, Frýdek-
Místek, Místek 738 01 
Datum:   06/2008 
Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
1.2 Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast   : II.-III. 
Větrová oblast   : III. 
Teplotní oblast   : -15° C 
Námrazová oblast   : nízká 
 
1.3 Popis stavby 
 
Nová výrobní hala funkčně navazuje na stávající zpevněné plochy a svým pojetím také 
navazuje na halu stávající. Jedná se o ocelovou konstrukci haly z ocelových kloubově 
uložených rámů, která bude založena na železobetonových patkách s krčky. Halu tvoří dvě 
lodě, které budou obloženy panely Kingspan. V první etapě výstavby bude vybudována pouze 
jedna hala, která je umístěna blíže ke komunikaci.  
Obvodový plášť z vnější strany je tvořen stěnovými panely Kingspam KS 1000, které jsou 
kladeny vertikálně, pouze ve výklenku u trafostanice jsou kladeny horizontálně. Z vnitřní 
strany bude panelu se pouze v prostoru s jednopodlažním vestavbou nachází vícevrstvá 
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konstrukce, která je tvořena tepelnou izolací se sádrokartonovým opláštění. Vnitřní stěny 
jsou vytvořeny také z panelu Kingspan a příčky ze sádrokartonu. Pod obvodovým pláštěm je 
navržen nízký parapet, který bude z monolitického betonu. 
Podlahová konstrukce ve výrobní a skladovací hale jsou podlahové konstrukce navrženy jako 
TZV. drátkobetony. V jednopodlažní vestavbě v podlahové konstrukci je navržena s tepelnou 
izolací. 
Stropní konstrukce v jednopodlažní vestavbě je ocelová s použitím trapézového 
plechu s betonovou vrstvou. 
Zastřešení objektu je navrženo jako nízká sedlová jednoplášťová střecha z panelu 
Kingspan KS 1000 RW. Tyto panely jsou kladeny ve směru ocelových vazníků, napříč 
vaznicím, které je vynášejí. Střecha ke vyspádováná ze strany od silnice do střešního okapu a 
ze strany od budoucí přístavby další poloviny haly do vnitřního střešního žlabu. Tento žlab 
bude sloužit i v případě dalšího napojení 2. etapy výstavby. V části střechy, v polovině od 
střešního žlabu, jsou v každém poli umístěny plastové obloukové polykarbonátové světlíky se 
samonosnou zateplenou obrubou. 
Poloha staveniště je určena jedním polohovým bodem a dvěma směry, výškově je určena 
jedním výškovým bodem v systému B.p.v. Stavba se bude realizovat na pozemku vedeném 
jako stavební parcela, která je mírně svažitá až téměř rovinatá a geologickým průzkumem 
bylo zjištěno, že se zde nachází zemina třídy těžitelnosti 3. Tloušťka ornice je cca 200-
300mm. V blízkosti pozemku se nacházejí všechny inženýrské sítě, které stavba požaduje, a 
jsou zaznačeny ve výkresu situace. 
 
1.4 Popis staveniště 
Staveniště se nalézá v průmyslové zóně u města Bystřice nad Olší. Je situováno podél 
komunikace III. Třídy, která spojuje Hrádek s Bysticí nad Olší. Na západní straně lemuje 
staveniště železniční trať, na jižní straně je již postavená administrativní budova firmy 
BERNDORF BADERBAU s.r.o., na severní hranici pozemku je rodinný dům. Staveniště je 
mírně svažité, nenacházení se tam žádné zpevněné plochy pouze na hranici s komunikací je 
několik vzrostlých stromů, které se ovšem zachovají a nebudou se kácet. 
Hranice staveniště bude vymezena systémovým oplocením Tempoline výšky 2 m. Na 
staveništi bude umožněno vjíždět dvoukřídlovými vraty celkové šířky 5m. 
Vrata jsou proti vniknutí neoprávněných osob opatřena visacím zámkem. Dále je na 
vratech umístěná tabulka s nápisem: „Vstup nepovolaným osobám zakázán“ 
a tabulkami s příslušnými výstražnými obrázky. Toto je jediný možný vjezd na 
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staveniště. 
Staveniště neleží v žádném ochranném pásmu, ani v blízkosti chráněných objektů. 
Pozemek je dostupný z místní komunikace. Dále bude 
zřízena staveništní komunikace dostatečně zpevněna a odvodněna. 
 
1.5 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, 
orientace 
Výrobní hala firmy BERNDORF BADERBAU se nachází u města Bysřice nad Olší v průmyslové 
zéně. 
 
Plochy:  Provizorně zpevněná plocha    3 675 m2 
  Zastavěná plocha    1 263 m2 
  Asfalt      145 m2 
  Zámková dlažba    103 m2  
  Nezpevněná plocha    1334 m2 
Celkem:       6 520 m2 
  Kubatura obestavěného prostoru haly 10 727m3 
 
1.6 Zajištění ochrany majetku 
 
Všechny uzamykatelné sklady a skladky, šatny se budou za nepřítomností pracovníků 
zamykat. Po skončení pracovní doby bude uzamčena vstupní brána na staveniště. 
Velký, těžký a obtížně manipulovatelný materiál bude skladován na otevřených skládkách 
uvnitř staveniště. Drobnější materiál a materiál s vyšší pořizovací cenou (ruční nářadí, menší 
pracovní stroje, atd.) bude skladován v uzamykatelném skladu. 
Evidenci přijatého a osazeného materiálu bude provádět pověřená osoba (mistr). Přijatý 
materiál bude evidován pomocí dodacích listů, namontovaný (osazený) materiál bude 
evidován výdejních listech a vzájemně kontrolovány při tvorbě soupisu provedených prací. 
 
1.7 Odpovědnost za dodržování BOZP 
 
Za dodržování vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích je odpovědný na 
celém staveništi stavbyvedoucí stavby. Ten ale předává odpovědnost jednotlivým mistrům 
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pro určité, předem definované práce, na které daný mistr dohlíží a za které nese 
odpovědnost. 
Vedoucí pracovníků subdodavatelských prací a jiných firem jsou stavbyvedoucím řádně 
a včas proškoleni o platných předpisech a o jiných požadavcích na BOZP pro tuto stavbu, a 
jsou tímto odpovědní za své pracovníky. Platí pro ně stejné povinnosti jako pro pracovníky 
hlavní dodavatelské firmy jako i pro ostatní osoby pohybující se na staveništi. 
Osoby, které jsou na staveniště s jiných důvodu, než pracovat pro stavební firmy, musí mít 
předem vystaveno povolení pro vstup na staveniště i do celého areálu společnosti ČEZ. Pro 
tyto osoby platí ty samé povinnosti.  
 
1.8 Zajištění ochrany majetku 
Všechny uzamykatelné sklady a skladky, šatny se budou za nepřítomností pracovníků 
zamykat. Po skončení pracovní doby bude uzamčena vstupní brána na staveniště. 
Velký, těžký a obtížně manipulovatelný materiál bude skladován na otevřených skládkách 
uvnitř staveniště. Drobnější materiál a materiál s vyšší pořizovací cenou (ruční nářadí , menší 
pracovní stroje, atd.) bude skladován v uzamykatelném skladu. 
Evidenci přijatého a osazeného materiálu bude provádět pověřená osoba (mistr). Přijatý 
materiál bude evidován pomocí dodacích listů, namontovaný (osazený) materiál bude 
evidován výdejních listech a vzájemně kontrolovány při tvorbě soupisu provedených prací. 
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2. Použitá legislativa 
 
1.9 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Ze dne 12. prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 
odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): 
 
§ 1 
 
(1.) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje  
a)  bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích, 
b)  náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c)  práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
 poškození zdraví a 
d)  další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
 staveništi (dále jen „koordinátor“) povinen provádět při přípravě a realizaci 
 stavby. 
 
(2.) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí 
a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí2) a na zemní práce prováděné za 
použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 
horniny, s výjimkou zakládání staveb. 
 
§ 2 
 
(1.) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným 
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požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na 
staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel 
staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
 
(2.) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci5) . 
 
(3). Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 
1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§ 3 
 
Zhotovitel zajistí, aby  
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí 
 a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních  právních 
předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost  a ochranu zdraví při  práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
 
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) (dále jen 
„zemní práce“), 
 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 
„betonářské práce“), 
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§ 5 
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen 
doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.  
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. 
Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 
 
§ 6 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 
§ 7 
 
Koordinátor během přípravy stavby  
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
196 
 
a)dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
b)poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
c)zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 
d)zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při  udržovacích 
pracích. 
 
§ 8 
 
(1.) Koordinátor během realizace stavby  
a)koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b)dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c)spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
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d)sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e)kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f)spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou  provádějící 
technický dozor stavebníka7), 
g)zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu7). 
 
(2.)Koordinátor během realizace stavby  
a)navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b)sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
§ 9 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1.Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a)staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
 narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d)nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 111. bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3.  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla budou označeny dopravními značkami16), provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na vjezdu, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou.  
Řešení dopravního řešení je provedeno ve výkresu dopravního řešení staveniště 
5.  Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
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provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění prací je 
dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5) . 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Pozn.: Osoby pohybující se po staveništi musí projít školením o bezpečnosti práce 
a chování na pracovišti, musí absolvovat instruktáž o zajištění první pomoci 
zraněnému. Pokud nebudou takto proškolené, nesmí se pohybovat po staveništi. 
O proškolení se provede písemný záznam. Osoby pohybující se po staveništi musí 
používat základní ochranné pomůcky. V šatně stavbyvedoucího se budou nacházet 
na viditelném místě telefonní čísla pro přivolání hasičské a záchranné pomoci a 
číslo na policii české republiky. Tyto čísla musí být přístupná. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 
rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
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intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náležitá upozornění. 
 
Pozn.: Přívod elektrické energie pro účely stavby bude veden z elektroměrového 
rozvaděče nacházejícího na hranici pozemku. Realizaci staveništního rozvodu je 
nutno provádět podle ČSN 341090 tak aby bylo bezpečné, nesmí být umožněn 
přenos dotykového napětí na kovové konstrukce. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná astabilní s ohledem na: 
a)  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6.  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8.  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Pozn.:Zvláštní pozornost vyžadují práce ve výškách, na lešení a pracovních 
plošinách, jejich bezpečnost zajistí dodavatel těchto zařízení. Pracovníci stavební 
páce zajišťující, projektující a provádějící musí být školení z předpisů bezpečnosti 
práce a technického zařízeni používajícího se na stavbě v rozsahu potřebného pro 
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výkon jejich práce. Toto školení se provádí jednou za 12 měsíců, ověřování jejich 
znalostí se provádí jednou za tři roky. 
1) 
  
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
5) 
  
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
15) 
  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
16) 
  
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 
č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 
17) 
  
Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
zákona č. 262/2002 Sb. , zákona č. 151/2002 Sb. , zákona č. 278/2003 Sb. , zákona č. 
356/2003 Sb. , zákona č. 670/2004 Sb. , zákona č. 342/2006 Sb. , zákona č. 309/2002 
Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. , zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
zákona č. 290/2005 Sb. , zákona č. 361/2005 Sb. , zákona č. 235/2006 Sb. , zákona č. 
310/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 
18) 
  
Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. , zákona č. 274/2001 Sb. , zákona č. 86/2002 
Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. , zákona č. 
320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb. , zákona č. 356/2003 Sb. , zákona č. 167/2004 
Sb. , zákona č. 326/2004 Sb. , zákona č. 562/2004 Sb. , zákona č. 125/2005 Sb. , 
zákona č. 253/2005 Sb. , zákona č. 381/2005 Sb. , zákona č. 392/2005 Sb. , zákona č. 
444/2005 Sb. , zákona č. 59/2006 Sb. , zákona č. 74/2006 Sb. , zákona č. 186/2006 Sb. 
, zákona č. 189/2006 Sb. , zákona č. 222/2006 Sb. , zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 
264/2006 Sb. 
Zákon č. 356/2003 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. , zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 
345/2005 Sb. a zákona č.222/2006 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
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prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vyhláška č. 231/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k 
nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. 
 
Evidenci odborné a zdravotní způsobilosti zajišťuje dodavatel stavebních prací, 
kopie se dokládají před zahájením prací a ukládají pro přestudování, musí být 
prováděná jejich aktualizace. 
 
Ve výškách a v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
práce přerušeny při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, větru 
o rychlosti nad 8 m/s, na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m 
výšky a při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti 
nad 10,7 m/s, dohlednosti menší než 30 m, teplotě prostředí nižší než -10 stupňů 
Celsia. 
Skladovaný materiál musí být ochráněn před povětrnostními vlivy, musí být 
skladován podle předpisu výrobcem a BOZP.  
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I.Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3.  Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4.  Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy19) . 
5.  Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled 
a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají 
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jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů16) . 
6.  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
  
Pozn.: Platná technická dokumentace včetně technologických předpisů 
a bezpečnostních listů bude uložena v šatně stavbyvedoucího, dokumentaci dodá 
dodavatel strojů. Obsluhu strojů smí provádět pouze osoba s příslušným 
oprávněním. 
 
 Stroje pro zemní práce 
  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
  
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
  
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
  
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
  
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
  
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
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omezení výhledu obsluhy. 
  
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
  
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
  10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
  11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
   a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
   b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
   c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
  12. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
  
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.6) 
  
14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou 
fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající 
pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem 
odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, 
například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno 
zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
  
15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 
strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
  
16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli 
část taženého skrejpru. 
  17. 
Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 
uzavřena. 
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X
I
V
. 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
  
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
  
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
  
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
  
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
  
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
X
V
. 
Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 
k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
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2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla 
musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené 
bližší požadavky. 
  
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
  
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
  
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 
  
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 
nebo jiné nehodě. 
  
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
  
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
  
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí 
najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 
ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.5) 
  
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
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5) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
15) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
16) Vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
153/2003 Sb. , vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 
19) Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb. , zákona č. 478/2001 
Sb. , zákona č. 62/2002 Sb. , zákona č. 311/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 
436/2003 Sb. , zákona č. 53/2004 Sb. , zákona č. 229/2005 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , 
zákona č. 76/2006 Sb. , zákona č. 226/2006 Sb. , zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 
342/2006 Sb. 
20) Například stavební zákon , zákon č. 361/2000 Sb. , o silničním provozu, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
21) Část I. bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
22) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I
. 
Skladování a manipulace s materiálem 
  
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. 
Veškeré uložené materiály budou na staveništi uloženy na zpevněném povrchu a pokud 
to přímo vyžadují, budou se skladovat v přístřešku. 
  
2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
  
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Bednící prvky budou uloženy dle požadavku PERI. 
Uložená ornice a zemina musí mít takové svahování,  aby nedošlo k jeho sesuvům. 
  
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
  
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do výšky max. 2m. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Maximální sklon je 1:0,8.  
Je zakázáno se pohybovat po navezené zemině. 
Skládka nebude oplocena. 
Na skládku ukládá zeminu pouze nakladač.  
  
7. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 
1,5 m.  
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8. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m a za podmínky, že není překročena únosnost podloží 
a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
To platí i pro prvky bednění, které jsou uloženy v přepravních PERI koších. 
  
9. Upínání a odepínání prvků bednění a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
  
10. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem.24) 
 
V prostoru staveniště jsou vyčleněny plochy pro uskladnění materiálu. Umístění ploch 
je vykresleno ve výkresu zařízení staveniště.  
 
I
I
. 
Příprava před zahájením zemních prací 
  
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury,25) zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové 
sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 
zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 
jiným vhodným způsobem. 
Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Elektrická energie se bude přivádět ze sousední výrobní haly, na okraji staveniště se 
umístí pojistná elektrická skříň. Z ní vedou přípojky pro mycí rošť u výjezdu ze staveniště 
a pak vede ke staveništním buňkám. 
Vodovodní přípojka je umístěna za vodoměrem u přípojky. Voda je pak dále vedena 
podél staveništního plotu k čističce u výjezdu ze staveniště a pak je vedena i kolem jižní 
strany plotu, a dále pak zásobuje staveništní buňky. 
Kanalizace pro myčku vede podél východní stran plotu a pak dále k veřejné kanalizaci, 
která vede podél západní strany pozemku. Na ní se také pak připojuje kanalizace pro 
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staveništní buňky. 
  
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
U jam vyšších než 1,5m se musí ve výkopu umístit dočasné pažnice. 
U výkopu kde se budou vytvářet štěrkopískové polštáře s rampou 1:5, aby byl zajištěn 
bezpečný přístup na dno výkopů. 
  
3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 
Toto vyznačení se provede podle výkresu zařízení staveniště. 
  
4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Po proškolení se provede zápis do SD. 
  
5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
6. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
Zajištění výkopových prací 
 
  1. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
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probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
28) přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu 
na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu 
do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, 
musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
  
2. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky 13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
  
3. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
  
4. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí 
být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
I
V
. 
Provádění výkopových prací 
  
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
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staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
V řešeném staveništi by nemělo k těmto situacím dojít. 
  
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. 
V našem případě by se neměl výskyt nebezpečných plynu objevit (výkopy jsou dost velké 
a odvětrávané). Je, ale nutné řádně zkontrolovat pažení, aby nedošlo k jeho zhroucení a 
zavalení fyzické osoby. 
  
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu.17) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Je nutné aby pracovníci pracující v blízkosti těchto vedení byli seznámeni s jejich trasou 
to provede zodpovědná osoba na staveništi. 
  
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
  
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
    a) 
vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
    b) 
obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
  
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
  7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
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jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
  
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
  
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
  
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
V žádném případě se nesmí s municí manipulovat, je nutno zavolat policii nebo 
pyrotechniky. 
  
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Tuto činnost bude provádět zodpovědná a proškolená osoba. 
  
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 
V případě jakéhokoliv náznaku tohoto porušení je nutno práce v daném místě zastavit 
  
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
Zajištění stability stěn výkopu 
 
  1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
  
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
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3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. 
  
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
  
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
  
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
  
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
 Svahování výkopů 
  
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou 
po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou 
pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
  2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
    a) 
při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
    b) 
vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
  3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
  4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
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nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
  
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
  
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 Ruční přeprava zemin 
  
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna 
tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. 
Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto 
účelu přizpůsobeno. 
  
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 
ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle 
okolností musí být zpevněn. 
  
3. 
Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního 
předpisu.26) 
I
X
. 
Betonářské práce a práce související 
 Bednění 
  
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
  2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
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odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
  
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
  
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
 Přeprava a ukládání betonové směsi 
  
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
  
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace,13) například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
  
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
  
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
   
 Odbedňování 
  
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
  
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 13) Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a 
za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 
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není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
  3. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
  
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
IX.5 Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
 
X. Zednické práce 
  
1. Zdící malta pro obezdění jímek se bude míchat strojně pomocí ručních elektrických 
zařízení, to bude probíhat na zpevněném terénu a používat ochranné pomůcky 
  
2. Pracovníci musí při tomto míchání používat ochané pomůcky jako jsou pracovní 
rukavice a ochané brýle. 
  
3. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
  
4. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
  
5. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. 
Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
  
2) Zákon č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění zákona č. 425/1990 Sb. , zákona č. 542/1991 Sb. , zákona č. 169/1993 Sb. , zákona 
č. 128/1999 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 124/2000 Sb. , zákona č. 315/2001 
Sb. , zákona č. 206/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 226/2003 Sb. , zákona 
č. 227/2003 Sb. , zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. 
7) Stavební zákon. 
37) Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
, zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 
310/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 279/2003 Sb. , zákona č. 186/2004 Sb. 
, zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. 
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1.10 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Č 378/2001 
ze dne 12. září 2001, 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 
155/2000 Sb.: 
§ 1 
Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství,1) na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen "zařízení"), pokud 
požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis 
jinak.2)  
§ 2 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
a)  používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, 
opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho 
provozu, 
b)  nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec 
vystaven riziku ohrožení zdraví, 
c)  ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení 
sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců, 
d)  obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 
e)  průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 
manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož 
i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, 
f)  provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o 
poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo 
pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo 
zaměstnavatel, 
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g)  místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména 
pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a 
zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, 
h)  normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické 
normě. 
§ 3 
(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 
a)  používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 
provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou 
hodnotou, 
b)  zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 
bezpečné používání zařízení, 
c)  přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem, 
d)  vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde 
existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního 
zařízení nebo pádu břemene, 
e)  montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem,3) nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem, 
f)  ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 
vyvolanými účinky elektřiny, 
g)  ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména 
zasažení bleskem, 
h)  umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné 
prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá 
viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li být 
ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí být 
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jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu, 
i)  spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k tomu 
účelu určen, 
l)  vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, 
jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení, 
k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde 
je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se musí 
vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k ohrožení 
života nebo zdraví zaměstnanců, 
l)  vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 
zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 
zaměstnance žádné riziko, 
m)  vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech 
zařízení v závislosti na druhu rizika, 
n)  upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to 
nutné pro bezpečný provoz a používání, 
o)  neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení, 
p)  v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí 
být poškozovány běžným provozem zařízení, a 
r)  vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 
  1.  před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 
  2.  před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 
směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 
  3.  před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 
tuhých emisí, 
  4.  před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 
destrukcí pohybující se části zařízení. 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
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(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 
žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 
spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný 
signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času 
nebezpečný prostor opustit. 
(4) Ochranné zařízení 
a)   musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 
b)   musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 
c)   nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 
zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to 
pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 
d)   nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 
e)   nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 
f)   musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním 
právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další požadavky ze 
zvláštního právního předpisu. 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
a)   zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, 
b)   zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze č. 2 k 
tomuto nařízení, 
c)   pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
d)   zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení, 
e)   stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto 
nařízení. 
§ 4 
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 
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dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 
předpisem. 
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna 
nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 
předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo 
normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.4) 
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 
§ 5 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
Předseda vlády: 
Ing. Zeman v. r. 
1. místopředseda vlády 
a ministr práce a sociálních věcí: 
PhDr. Špidla v. r. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou 
1.  Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a 
ochrana zdraví zaměstnanců. 
2.  Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
3.  Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 
pohybu. 
4.  Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a 
za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
5.  Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 
dvěma nebo více zařízeními. 
6.  Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 
dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 
7.  Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
8.  Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. 
9.  Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení 
nebo převrácení zařízení. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou   
1.  Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození 
zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi 
zařízení. 
2.  Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného 
zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; 
pokud zadření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná 
opatření. 
3.  Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo 
poškození. 
4.  Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných 
podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o 
více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor 
kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo 
jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, 
pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení 
znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze 
používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 
bezpečnostními pásy. 
5.  Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen "vozík") zařízením k omezení rizika 
převrácení, jako jsou například 
  a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 
  b)   konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 
  c)  konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi 
vozíkem, terénem či podlahou, 
  d) zádržný systém, zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu 
přimáčknutí při převrácení vozíku. 
  6.  Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, 
jsou 
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  a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 
  b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na 
vodicím zařízení více jednotek, 
  c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost 
zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo 
automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a 
zastavovacího systému, 
  d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 
  e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou 
viditelností umožnilo bezpečné používání, 
  f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných 
prostředků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, 
jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení, 
  g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud 
se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či 
se v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka. 
7.  Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců 
vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává 
pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení. 
8.  Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech 
a pracovištích zaměstnavatele. 
 
 
Výrobní hala Berndorf Baderbau Bakalářská práce
Jiří Lepík
230 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 
 Úkolem této práce bylo provedení stavebně technologické studii provedení 
základové konstrukce a násypu výrobní haly Berndorf Baderbau v Bystřici nad Olší. 
 Pro provedení studie jsem zhotovil souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky. 
Hlavním podkladem pro její vypracování byla technická zpráva, kterou jsem obdržel 
s projektovou dokumentací haly. Následně jsem vypracoval výkaz výměr a rozpočet pro 
tuto etapu. Poté jsem vypracoval technologický předpis pro zemní práce a kontrolní a 
zkušební plán. Vytvořil jsem také technologický předpis pro bednění ze systému Peri. 
Následně jsem napsal i technologický předpis pro betonáž a armováni k tomuto předpisu 
patří i kontrolní a zkušební plán. Jako poslední technologický předpis je násyp a jeho 
hutnění. K těmto výše postupům jsem navrhl i vhodné stroje a zařízení. Další velice 
důležitou částí mé studie je technická zpráva pro zařízení staveniště a zpráva o 
bezpečnosti ochraně zdraví na pracovišti. 
  V příloze je potom přiložen časový plán a výkresy s návrhem pojezdů strojů pro 
sejmutí ornice, výkopů stavebních jam, dopravní značení a napojení na komunikaci a 
výkres zařízení staveniště. 
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Seznam zdrojů: 
 
Technologie stavenich procesů I. – Doc. Kočí a kol. 
Technologie staveb I - Technologie provádění betonových a železobetonových      
konstrukcí 
Plakát PERI HANDSET   
Nařízení vlády 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
    prostředí“ 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
Zákon č.65/1965 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 185/2001 o odpadech  
Zákon č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí  
Vyhlášky 381/2001 sb., seznam nebezpečných odpadů a katalog odpadů 
Vyhláška 383/2001 Sb., podrobnosti nakládaní s odpady a způsob vedení její evidence  
ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 72 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel – 
          Všeobecně 
ČSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně   
  předpjatého betonu  
ČSN 74 2871 Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a  
  zkoušení 
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ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu  
ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
    Přesnost monolitických betonových konstrukcí  
ČSN EN 206 - 1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 3040 Geotextílie ve stavebních konstrukcích - Základní ustanovení 
ČSN P 75 2002 Geotextilní filtry hydrotechnických staveb 
ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady a další navazující předpisy 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0035 – Zakládání staveb 
ČSN EN ISO 9001 
EVN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
    pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
Pren 10080:1999 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení  
www.sthil.cz 
www.husquarna .cz 
www.mercedes.cz 
www.masalta.cz 
www.aquacup.cz 
www.bomag.cz 
www.komatsu.cz  
www.liebherr.cz 
www.pentax.cz 
www.tatra.cz 
www.stetter.cz  
www.bosch.cz  
www.vibracni-technika.com 
www.kmbss.cz 
www.tempoline.cz  
www.peri.cz 
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www.kingspan.cz 
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Seznam použitých zkratek a zdrojů: 
 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
SD - stavební deník  
ČSN – česká národní norma 
EN – Evropská norma 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
ŽP – životní prostředí 
ZS – zařízení staveniště 
NUS – náklady na umístění stavby 
HSV – Hlavní stavební výroba 
PSV – podružná stavební výroba 
M – montáž 
MJ – měrná jednotka 
JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektu 
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Seznam příloh: 
 Časový plán 
 Zařízení staveniště, řešení dopravní situace, návrh trasy pro skryvku ornice, návrh 
tras pro hloubení jam, mapy s polohou staveniště 
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